

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo
„Pavilon chirurgických oborů Změna Z5 –
technologie datového centra“**

*uzavřené na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“)*

mezi

QDS Group a.s.

se sídlem: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

IČO: 28265971

zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu Brno, spisová značka B 7894

zastoupená: Bc. Richardem Fantou

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 1002377340/2700

(dále jen „zhotovitel“)

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: KB Třebíč

číslo účtu: 12338711/0100

(dále jen „objednatel“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 4. 12. 2019 spolu uzavřeli Smlouvu o dílo „Pavilon chirurgických oborů Změna Z5 – technologie datového centra“ na stavební a montážní práce – technické zhodnocení budovy datového centra. Učinili tak na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Pavilon chirurgických oborů Změna Z5 – technologie datového centra“, kterou zadal objednatel jako veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předmětná smlouva byla následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Pod ID 10206848.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 je úprava lhůty provedení díla z důvodu překážky na straně objednatele.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nový termín dokončení díla je 30. 4. 2020.
- 2.3 Ostatní části kupní smlouvy a dohodnuté podmínky zůstávají beze změn.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

Zhotovitel:

Objednatel:

Dne 12.2.2020

10. 02. 2020

Dne



QDS Group a.s.

Kneslova 700/1, 618 00 Brno
IČ 28010271, IČ CZ28265971
tel. 7420543214, 81 www.qdscz.cz

Bc. Richard Fanta
ředitel QDS Group a.s.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
č. ú.: 12338711/0100

01

Ing. Eva Tomášová
ředitel