

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „II/411 Nové Syrovice průtah“, číslo smlouvy objednatele:
72/2019/MINI/DI/OŘN/TR/S, číslo smlouvy zhotovitele: 063/GAJM/2019

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
technických: Ing. Zdeněk Pánek, referent přípravy a realizace staveb
Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
technických: Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech republic a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: + 420 724 221 131
E-mail: roman.bednarik@strabag.com
(dále jen „*Zhotovitel*“)

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

S ohledem na výsledky provedených laboratorních zkoušek uzavírají smluvní strany ke smlouvě o dílo „II/411 Nové Syrovice průtah“, číslo smlouvy objednatele: 72/2019/MINI/DI/OŘN/TR/S, číslo smlouvy zhotovitele: 2019/017, ze dne 25.5.2019 (dále SoD) tento Dodatek č. 2, a to v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. V souvislosti s výše uvedeným dochází k prodloužení záruky za jakost, nacházející se v Článku 12 v odstavci 12.1. SoD.

Původní znění se ruší:

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání stanovené ve Výzvě, tj. 60 měsíců.

a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání stanovené ve Výzvě, tj. 84 měsíců.

**Článek 3
Ostatní ujednání**


- 3.1. Ostatní ujednání SoD nedotčené Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Plnění neupravená v Dodatku č. 2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 3.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající SoD.
- 3.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Zhotovitel:

12 -03- 2020

V Brně dne:

Dodatek č.2 prověřil: Ing. Václav Opiol



Ing. Ondřej Chrást
ředitel oblasti Jih

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620 00 Brno
(7)

Ing. Ondřej Volek
ekonom oblasti Jih

Objednatel:

V Jihlavě dne: 20.3.2020



Ing. Radovan Necid
ředitel organizace

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz