


Číslo dodatku objednatele:
Číslo dodatku zhotovitele:



SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

pro akci „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)“

číslo smlouvy objednatele: SML ORS 20200004, číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1388B19

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Třešť, se sídlem v Třešti, Revoluční 20/21, 589 01 Třešť
zastoupený starostou města Třešť, Ing. Vladislavem Hynkem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Vladislav Hynk, starosta města Třešť,
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Bartoš,
vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Městský úřad Třešť
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Třešť Česká národní banka
Číslo účtu: 1466068319/0800 94 -1811681/0710
IČO: 002 86 753
DIČ: CZ00286753
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.
Adresa: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Šafář, prokurista PORR a.s. pro pobočku PORR a.s.,
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava a
Jan Munzar, prokurista PORR a.s.
(společně dle obchodního rejstříku)
zástupce pro věci technické: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS,
tel. 725 752 431 a
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS
tel. 725 039 034
(každý samostatně)
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1091107720/5500
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
(dále jen „zhotovitel“)

1.3 V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2. článku této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy - dodatku č. 3

2.1 Smluvní strany se v souladu s článkem 4. odst. 4.7. a 4.8. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu ceny díla z důvodu připočtu provedených víceprací a odpočtu neprovedených prací.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, číslo objednatele SMLORS 20200004 a číslo zhotovitele 9 –1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2020 a dodatku č. 2 ze dne 2.9.2020 je:

změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací a odpočtu neprovedených prací na výše uvedené akci – stavbě. U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a objednatel se se zhotovitelem dohodl na jejich neprovedení.

U víceprací se jedná zejména o bourání skalního podloží v rýze kanalizace, výměnu materiálu na vodovodním řádu dle požadavku správce a objednatele, prodloužení a změnu trasy vodovodního řádu D 400, likvidaci nebezpečného odpadu, prodloužení DIO v závislosti na prodloužení termínu pro dokončení stavby, změnu technologie oproti PD při provádění protlaku pod železničním přejezdem.

Rozsah dodatečných prací a odečítaných prací je dán změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 52 945 800,94 Kč

DPH 21% : 11 118 618,19 Kč

Cena celkem včetně DPH: 64 064 419,13 Kč

(slovy: padesátdvamiliondevětsetčtyřicetpěttisícosmset a 94/100 korun českých **bez DPH**)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 57 455 718,89 Kč

DPH 21% : 12 065 700,97 Kč

Cena celkem včetně DPH: 69 521 419,86 Kč

(slovy: padesátsedmmilionůčtyřístapadesátpěttisícsemdsetosmnáct a 89/100 korun českých **bez DPH**)

Článek 4 – Ostatní ujednání, závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele SML ORS 20200004 a č. zhotovitele 9 – 1388B19 uzavřené dne 6. 2. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.6.2020 a dodatku č. 2 ze dne 2.9.2020 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách města Třešť. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu z nichž obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, je jim znám obsah dodatku č. 3, že jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

DOLOŽKA:

(dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů):

Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Třešť dne 17.3. 2021 usnesením č. 5/2021-17/03-R.

Příloha: Rozpočet víceprací a méněprací – změnové listy ZL11a, 11b, 17, 18, 19a, 19b, 20, 21, 23 až 29.

V Třešti dne

22.3.2021

Objednatel:

Ing. Vladislav Hynek
starosta města Třešť



V Brně dne 30-03-2021

Zhotovitel:

Ing. Václav Šafář
prokurista PORR a.s.
pro pobočku PORR a.s., Dopravní a
inženýrské stavby, Oblast Morava

Jan Munzar
prokurista PORR a.s.

PORR a.s.

-114-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



SOUHRN VCP A MNP - II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť, ul. Revoluční)

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86 Kč
---	-------------------------

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 2	52 945 800,94 Kč
---	-------------------------

Změnový list/název	MNP	VCP	Rozdíl	Poznámka
ZL11a - SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky - přetřídění zeminy	-156 308,00	710 493,00	554 185,00	schváleno
ZL11b - SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo - přetřídění zeminy	-39 077,00	177 623,25	138 546,25	schváleno
ZL17 - SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky - navrtávací pásy CELOLITINOVÉ	-468 570,00	600 788,32	132 218,32	schváleno
ZL18 - SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípojky - přípojky nemovitostí a propoje	-24 154,00	1 279 621,00	1 255 467,00	schváleno
ZL19a - SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo - redukční šachta a šachta Palackého	-13 196,00	262 876,83	249 680,83	schváleno
ZL19b - SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky - č.p. 37 a č.p. 44	0,00	115 720,76	115 720,76	schváleno
ZL20 - SO 350.5 - Veřejné pitko	0,00	33 826,56	33 826,56	schváleno
ZL21 - SO 350.3.2 - Podchod pod železnici - vodovod - protlak - změna technologie	-87 500,00	216 352,50	128 852,50	schváleno
ZL22 ztižené vykopávky, čerpání kalů, obetonování chráničků, ZS, chodníky, VRN	0,00	0,00	0,00	Bude součástí D4
ZL23 - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo - likvidace odpadu - řad A (lb3 - lb1) a B (lb 41 - lb 42)	-199,40	39 197,06	38 997,66	schváleno
ZL24 - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo - oprava havárie žoupěte na stávajícím vodovodu DN 250	0,00	62 296,07	62 296,07	schváleno
ZL25 - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo - přesazení 3ks vzrostlých stromů (v prostoru retence)	0,00	22 629,60	22 629,60	schváleno
ZL26 - SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo - prodloužení a změna trasy vodovodu DN 400	0,00	926 381,40	926 381,40	schváleno
ZL27 - SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípojky - neprováděné dodávky a montáže	-56 542,25	0,00	-56 542,25	schváleno
ZL28 - SO 150 Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěši - uznatelné náklady	-82 250,00	793 360,00	711 110,00	schváleno
ZL29 - SO 170 Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěši - neuznatelné náklady	-6 125,00	202 673,25	196 548,25	schváleno
DODATEK č. 3	-933 921,65	5 443 839,60	4 509 917,95	schváleno

Celková cena kompletního díla dle SoD a DODATKU č. 3	57 455 718,89 Kč
---	-------------------------

Dne:

Schválil:

ZL 11 a

SO 303.1 - Jednotná kanalizace - Stoky

SOUHRN

přetřídění zeminy - odpočet hor. Tř. 7 a hor. Tř. 5přípočet horniny tř. 6/III - dolamování , vrtání a trhací práce

MÉNĚPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
14	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	59,960	1 000,00	-59 960,00	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
12	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	110,112	875,00	-96 348,00	SOD
PP			74,95-212,59	137,64				
Celková cena méněprací - přetřídění hor. Tř. 5,6,7 v Kč bez DPH							-156 308,00	

VÍCEPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
15	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	170,072	3 000,00	510 216,00	SOD
PP			243,8-31,21 (stoka J1, vodovod VTM)	212,59				
	CN		trhací práce vč. vrtání (CEVAMIT)	kpl	0,800	231 288,75	185 031,00	CN + 5%
	CN		geologický posudek (IGP)	kpl	0,800	19 057,50	15 246,00	CN + 5%
			CN 24.200.- ' 0,75	19 057,50				
Celková cena víceprací - přetřídění hor. Tř. 5,6,7 v Kč bez DPH							710 493,00	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	52 945 800,94
Méněpráce uvedené v ZL 11 a - odpočet	-156 308,00
Vícepráce uvedené v ZL 11 a - přípočet	710 493,00
přílohy: Cenová nabídka	554 185,00
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	53 499 985,94

přílohy: geodetické zaměření, geologický posudek, stavební deník, fotodokumentace, CN Swietelsky

ZL 11 b

SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo

SOUHRN

přetřídění zeminy - odpočet hor. Tř. 7 a hor. Tř. 5přípočet horniny tř. 6/III - dolamování , vrtání a trhací práce

MÉNĚPRÁCE - přetřídění zeminy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
14	K	132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7	m3	14,990	1 000,00	-14 990,00	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7					
12	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	27,528	875,00	-24 087,00	SOD
PP			74,95-212,59		137,64			
Celková cena méněprací - přetřídění hor. Tř. 5,6,7 v Kč bez DPH							-39 077,00	

VÍCEPRÁCE - přetřídění zeminy									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
15	K	138501201R00	Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6	m3	42,518	3 000,00	127 554,00	SOD	
PP			243,8-31,21 (stoka J1, vodovod VTM)	212,59					
		CN	trhací práce vč. vrtání (CEVAMIT)	kpl	0,200	231 288,75	46 257,75		CN + 5%
		CN	geologický posudek (IGP)	kpl	0,200	19 057,50	3 811,50		CN + 5%
			CN 24.200,- * 0,75	19 057,50					
Celková cena víceprací - přetřídění hor. Tř. 5,6,7 v Kč bez DPH							177 623,25		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	53 499 985,94
Méněpráce uvedené v ZL 11 b - odpočet	-39 077,00
Vícepráce uvedené v ZL 11 b - přípočet	177 623,25
přílohy: Cenová nabídka	138 546,25
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	53 638 532,19

přílohy: geodetické zaměření, geologický posudek, stavební deník, fotodokumentace, CN Swietelsky

ZL 17**SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky**

SOUHRN

ZL 17 navrtávací pasy CELOLITINOVÉ

MÉNĚPRÁCE - ZL 17 navrtávací pasy								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				-468 570,00	
233	K	891369111 1(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	16,000	6 073,00	-97 168,00	SOD
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
234	K	891369111 2(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/63 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	7 473,00	-7 473,00	SOD
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/63 specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
46	K	891369111 2(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	23,000	15 823,00	-363 929,00	SOD
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
Celková cena méněprácí - navrtávacích pasů Kč bez DPH							-468 570,00	

VÍCEPRÁCE - ZL 17 navrtávací pasy CELOLITINOVÉ								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				600 788,32	
233	K	891369111 1(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 specifikace CELOLITINOVÉ	kus	16,000	7 807,49	124 919,88	nabídka +5%
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32					
234	K	891369111 2(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/63 specifikace CELOLITINOVÉ	kus	1,000	9 344,49	9 344,49	nabídka +5%
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/63					
46	K	891369111 2(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 specifikace CELOLITINOVÉ	kus	23,000	19 378,65	445 708,95	nabídka +5%
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 315/63 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
			SKONTO 10% PŘI VRATCE NEPOUŽITÝCH NAVRT. PASŮ	KPL	1	20 815,00	20 815,00	skonto od výrobce pouze 10% z vratky (investor souhlasí)
Celková cena víceprácí - navrtávacích pasů Kč bez DPH							600 788,32	

REKAPITULACE

přílohy: Cenová nabídka	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	53 638 532,19
Méněpráce uvedené v ZL 17 - odpočet	-468 570,00
Vícepráce uvedené v ZL 17 - připočet	600 788,32
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	132 218,32
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	53 770 750,51

ZL 18

SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípojky

ZP + 17,42% (505,5m
skutečnost)

SOUHRN

kanalizační přípojky a propoje

MÉNĚPRÁCE - kanalizační přípojky a propoje								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				-15 375,00	
34	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	-102,500	150,00	-15 375,00	SOD
PP			Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150					
D	89		Ostatní konstrukce na trubicím vedení				-8 779,00	
38	K	8990211(R)	D+M: plast koleno 45° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	-13,000	263,00	-3 419,00	SOD
PP			D+M: plast koleno 45° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
40	K	8990214(R)	D+M: plast koleno 45° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému	ks	-10,000	536,00	-5 360,00	SOD
PP			D+M: plast koleno 45° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubicímu systému					
Celková cena méněprací - Kč bez DPH							-24 154,00	

VÍCEPRÁCE - kanalizační přípojky a propoje								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				496 350,24	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	83,62	10,00	836,16	SOD
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,45	50,00	522,60	SOD
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	45,29	100,00	4 529,20	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	17,42	200,00	3 484,00	SOD
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	34,84	100,00	3 484,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	116,89	250,00	29 222,05	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
Cenová	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	69,68	850,00	59 228,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ					
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	20,90	10,00	209,04	SOD
PP			Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	52,26	850,00	44 421,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	37,37	875,00	32 695,16	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	15,68	900,00	14 110,20	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
16	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	87,10	150,00	13 065,00	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
17	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	174,20	10,00	1 742,00	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
18	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	174,20	20,00	3 484,00	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
19	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	103,49	500,00	51 746,11	SOD
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
20	K	175101101R00	Obrys potrubí bez prohození sypaniny	m3	58,92	700,00	41 246,21	SOD
PP			Obrys potrubí bez prohození sypaniny					
22	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	121,94	100,00	12 194,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
23	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	52,26	100,00	5 226,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
24	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací	kpl	3,48	2 000,00	6 968,00	SOD
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací					
25	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací	kpl	3,48	200,00	696,80	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací					
26	K	583372139(R)	D: šlířkopisek pro obrys gravitačního potrubí specifikace obrysového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	58,92	600,00	35 353,89	SOD
PP			D: šlířkopisek pro obrys gravitačního potrubí specifikace obrysového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
27	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásepový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	103,49	100,00	10 349,22	SOD
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásepový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	19,8	100,00	1 980,00	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	6,6	200,00	1 320,00	SOD
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	26,4	100,00	2 640,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	37,422	250,00	9 355,50	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	25,6	850,00	21 760,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ					
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	16,038	10,00	160,38	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
	PP		Příplatek za lepištnost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3. STROJNĚ	m3	16,038	850,00	13 632,30	SOD
	PP		Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 10000 m3. STROJNĚ					
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	10,692	875,00	9 355,50	SOD
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	4,8114	900,00	4 330,26	SOD
	PP		Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,384	150,00	3 207,60	SOD
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
19	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	5,8806	150,00	882,09	SOD
	PP		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	53,46	10,00	534,60	SOD
	PP		Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	53,46	20,00	1 069,20	SOD
	PP		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,7423	500,00	17 871,15	SOD
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	175101101R00	Obrys potrubí bez prohození sypaniny	m3	12,87	700,00	9 009,00	SOD
	PP		Obrys potrubí bez prohození sypaniny					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	41,022	100,00	4 102,20	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	16,038	100,00	1 603,80	SOD
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
27	K	1990001(R)	provedení ruční kapané rýhy 9x0,5x0,8 m ve volném terénu vč. přidružených prací	m3	3,6	2 060,80	7 418,88	obdobná položka SOD
	PP		: 9*0,5*0,8 (rýha pro kabelové chráničky - připojení elektro)	3,6				
29	K	583372148(R)	D: štěrkopísek pro obrys vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obrysového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	12,88	600,00	7 730,91	SOD
	PP		D: štěrkopísek pro obrys vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obrysového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 145 zásepový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	35,74	100,00	3 574,23	SOD
	PP		D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásepový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
	D	2	Základy a zvláštní zakládání				750,00	
55	K	452312131R00	Obetonování potrubí z betonu C 12/15	m3	0,250	3 000,00	750,00	SOD
	PP		Stoka J2-2					
	D	4	Vodorovné konstrukce				11 784,63	
30	K	4515721119(R)	D+M: lože pod potrubí z kameniva těžného pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	11,78	1 000,00	11 784,63	SOD
	PP		D+M: lože pod potrubí z kameniva těžného pro podsyp gravitačního potrubí specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
	D	87	Potrubí z trub z plastických hmot				648 044,40	
	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 75	m	1,50	132,16	198,24	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 75					
	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110	m	4,50	143,36	645,12	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 110					
	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125	m	43,00	151,20	6 501,60	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125					
35	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	70,29	206,08	14 485,36	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200					
79	K	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	2,00	309,12	618,24	obdobná položka SOD
	PP		Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300					
			Conex 600/150	ks	1,00	4 203,18	4 203,18	CN + 5%
			Conex na plast 600/150 + navrtávka 1ks					
108	K	8999933(R)	D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200	kpl	13,00	3 277,70	42 610,13	obdobná položka SOD
	PP		D+M: vývrt DN 200 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 200					
109	K	8999934(R)	D+M: vývrt DN 150 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 150	kpl	9,00	2 456,47	22 108,26	obdobná položka SOD
	PP		D+M: vývrt DN 150 do žb trouby DN 600 s osazením speciálního kolmého sedla pro potrubí DN 150					
		28611584	D+M plast zásepka DN 100	ks	1,00	161,60	161,60	URS -20%
		28611586	D+M plast zásepka DN 125	ks	2,00	179,38	358,72	URS -20%
		28611588	D+M plast zásepka DN 150	ks	3,00	208,56	625,68	URS -20%
		28611590	D+M plast zásepka DN 200	ks	2,00	240,64	481,28	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 100/125	ks	1,00	188,00	188,00	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 125/150	ks	2,00	220,80	441,60	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 150/200	ks	3,00	280,80	842,40	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 200/250	ks	4,00	600,00	2 400,00	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 250/300	ks	5,00	1 170,40	5 852,00	URS -20%
		28611502	D+M Redukce kanalizační KG DN 300/400	ks	6,00	1 931,20	11 587,20	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 100	ks	1,00	239,20	239,20	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 125	ks	7,00	273,60	1 915,20	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 150	ks	33,00	370,40	12 223,20	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 200	ks	27,00	466,40	12 592,80	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 250	ks	3,00	745,60	2 236,80	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 400	ks	3,00	1 713,46	5 140,39	URS -20%
		28611972	D+M Přesuvka kanalizační KG DN 500	ks	2,00	5 785,66	11 571,33	URS -20%
	K	8999910(R)	D+M: plast tvarovka DN 150/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubičmu systému	kpl	1,00	600,00	600,00	URS -20%
104	K	8999915(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubičmu systému	kpl	4,00	32 258,00	129 024,00	SOD
	PP		D+M: PP tvarovka DN 500/150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubičmu systému					
105	K	8999916(R)	D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubičmu systému	kpl	1,00	36 834,00	36 834,00	SOD
	PP		D+M: PP tvarovka DN 500/200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubičmu systému					
36	K	8700150(R)	D: kanalizační hladká plováková plastová trubka plast DN 150 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	539,72	465,74	251 369,62	obdobná položka SOD
	PP		D: kanalizační hladká plováková plastová trubka plast DN 150 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
37	K	8700200(R)	D: kanalizační hadká pňostěnná plastová trubka plast DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	93,73	716,13	67 122,68	obdobná položka SOD
PP			D: kanalizační hadká pňostěnná plastová trubka plast DN 200 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
83	K	8700300(R)	D: kanalizační hadká pňostěnná plastová trubka plast DN 300 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva	m	2,00	1 433,29	2 866,57	obdobná položka SOD
PP			D: kanalizační hadká pňostěnná plastová trubka plast DN 300 min. SN12 s integrovaným hrdlem s těsnícím kroužkem, podrobná specifikace viz příloha PD dílčí technická zpráva					
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				70 303,17	
			D+M plast tvarovky HT materiál DN75	kpl	1,00	1 081,92	1 081,92	obdobná položka SOD
			HT75-PR 1ka,K45°,R110/70, TR 1,5m					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 87° DN 100 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	2,00	260,18	520,35	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 87° DN 100 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 15° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	8,00	263,36	2 106,85	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 15° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 30° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	10,00	263,36	2 633,57	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 30° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 45° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	6,00	263,36	1 580,14	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 45° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 67° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	1,00	263,36	263,36	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 67° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 87° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	17,00	263,36	4 477,07	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 87° DN 125 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
39	K	8990213(R)	D+M: plast koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	19,00	271,00	5 148,91	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 30° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 15° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	43,00	271,00	11 652,79	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 15° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990213(R)		D+M: plast koleno 87° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	3,00	271,00	812,99	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 87° DN 150 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
41	K	8990215(R)	D+M: plast koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	14,00	597,63	8 366,85	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
42	K	8990216(R)	D+M: plast koleno 15° DN 250 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	1,00	1 382,08	1 382,08	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 15° DN 250 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990216(R)		D+M: plast koleno 45° DN 250 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	2,00	1 382,08	2 764,16	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 45° DN 250 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990215(R)		D+M: plast koleno 45° DN 300 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	1,00	1 897,28	1 897,28	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 45° DN 300 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
K	8990215(R)		D+M: plast koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému	ks	14,00	1 829,63	25 614,85	obdobná položka SOD
PP			D+M: plast koleno 30° DN 200 kvalitativní parametry (DN, SN, hladké potrubí apod.) musí odpovídat dodávanému trubnímu systému					
D	99		Staveništní přesun hmot				52 388,56	
43	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	299,36	175,00	52 388,56	SOD
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
Celková cena méněpráci - Kč bez DPH						1 279 621,00		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	53 770 750,51
Méněpráce uvedené v ZL 18 - odpočet	-24 154,00
Vícepráce uvedené v ZL 18 - přípočet	1 279 621,00
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	1 255 467,00
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 026 217,51

přílohy: geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace, přípojkové listy č. 1 - 73

Příloha č.1 - ZL č. 18 - Celkový přehled přípojek nemovitostí (výpis materiálu) + pitko (pouze materiál) + změna propojů

ZL 19 a

SO 350.2 - Vodovod - vyšší tlakové pásmo

SOUHRN

vodovodní řád A, C (redukční šachta Váňovská, šachta Palackého)

MĚNĚPRÁCE - redukční šachta Váňovská - změna propoje								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
210	K	87910315(R)	D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	-2,000	6 598,00	-13 196,00	SOD
PP			D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
Celková cena méněprací - Kč bez DPH							-13 196,00	

redukční šachta Váňovská - změna propoje

VÍCEPRÁCE - redukční šachta Váňovská - změna propoje								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D		89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				110 223,49	
217	K	87922012(R)	D+M: elektrokoleno 45° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	15 123,80	30 247,60	obdobná položka SOD
PP			D+M: elektrokoleno 45° PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
200	K	87900315(R)	D+M: elektrospojka PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	3 349,00	6 698,00	SOD
PP			D+M: elektrospojka PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
210	K	87910315(R)	D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	6 598,00	13 196,00	SOD
PP			D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE315 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
117	K	8598300250(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 350/300	kus	2,000	9 167,94	18 335,89	obdobná položka SOD
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 350/300					
103	K	85910300(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	40 146,00	40 146,00	SOD
PP			D+M: litinová multitoleranční spojka DN 300 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,20	6 000,00	1 200,00	SOD
PP			Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,20	2 000,00	400,00	SOD
PP			Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D		99	Staveništní přesun hmot				372,75	
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,13	175,00	372,75	SOD
přílohy: PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH						110 596,24		

napojení stávajícího vodovodu (šachta Palackého) ZP = 6m + propoje ZP = 6m, celkem ZP = 12m

VÍCEPRÁCE - napojení stávajícího vodovodu (šachta Palackého)								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D		1	Zemní práce				84 469,06	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	32,00	10,00	320,00	SOD
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	4,00	50,00	200,00	SOD
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	6,00	100,00	600,00	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	16,00	100,00	1 600,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	61,48	250,00	15 369,75	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	15,36	850,00	13 056,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ : 8"0,8"1,6					
8	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	2,92	10,00	29,16	SOD
PP			Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	9,29	850,00	7 896,50	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	6,86	875,00	6 002,50	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1,10	900,00	990,00	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	24,66	150,00	3 699,00	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
19	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	2,67	150,00	400,95	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	27,34	10,00	273,40	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	27,34	20,00	546,80	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,25	500,00	8 123,25	SOD
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	7,85	700,00	5 495,00	SOD
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	24,66	100,00	2 466,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	2,67	100,00	267,30	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
27	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidrůžených prací	kpl	2,00	2 000,00	4 000,00	SOD
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidrůžených prací					
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidrůžených prací	kpl	2,00	200,00	400,00	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidrůžených prací					
29	K	583372148(R)	D: štěrkopisec pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	5,86	600,00	3 514,05	SOD
PP			D: štěrkopisec pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	24,66	100,00	2 466,00	SOD
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
		113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	9	388,8	3 499,20	RTS 20/I -20%
		979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	4,01	544,8	2 184,65	RTS 20/I -20%
		979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	4,01	258,4	1 036,18	RTS 20/I -20%
		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,01	8,32	33,36	RTS 20/I -20%
D		4	Vodorovné konstrukce				284,00	
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štěrkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypaného materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	2,84	100,00	284,00	SOD
PP			D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štěrkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypaného materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
D		8	Trubní vedení				942,00	
36	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	12,00	25,00	300,00	SOD
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí					
37	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	0,40	1 000,00	400,00	SOD
PP			Zabezpečení konců vodovod. potrubí					
38	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí	m	12,00	20,00	240,00	SOD
PP			Desinfekce vodovodního potrubí					
39	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,20	10,00	2,00	SOD
PP			Voda pitná - vodné					
D		87	Potrubí z trub z plastických hmot				65 407,78	
161	K	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	6,000	140,00	840,00	SOD
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm					
163	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm	m	6,000	315,00	1 890,00	SOD
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 315 mm					
224	K	2861367039(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 110x10 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	6,000	235,00	1 410,00	SOD
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 110x10 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
229	K	2861367159(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	6,000	1 174,00	7 044,00	SOD
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 250x22,7 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
204	K	87910110(R)	D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	795,00	1 590,00	SOD
PP			D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
208	K	87910225(R)	D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	2 856,00	2 856,00	SOD
PP			D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE225 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
209	K	87910250(R)	D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	1,000	4 031,00	4 031,00	SOD
PP			D+M: lemový nákrůžek a točivá příruba PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
216	K	87922011(R)	D+M: elektrokoleno 11" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	13 503,39	27 006,78	obdobná položka SOD
PP			D+M: elektrokoleno 11" PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
43	K	8598250200(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.2.a Technická zpráva	kus	1,000	5 831,00	5 831,00	SOD
PP			D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu FFR 250/200 viz PD příloha č. B.2.4.2.a Technická zpráva					
194	K	87900110(R)	D+M: elektrospojka PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	325,00	650,00	SOD
PP			D+M: elektrospojka PE110 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					
53	K	87900250(R)	D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	2 829,00	5 658,00	SOD
PP			D+M: elektrospojka PE250 materiál shodný s trubním systémem vodovodu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
100	K	85910100(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	6 601,00	6 601,00	SOD
	PP		D+M: litinová multitoleranční spojka DN 100 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
	D	99	Staveništní přesun hmot				757,75	
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,33	175,00	757,75	SOD
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
	D	M21	Elektromontáže				300,00	
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	12,00	25,00	300,00	SOD
	PP		Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
	D	M46	Zemní práce při montážích				120,00	
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	12,00	10,00	120,00	SOD
	PP		D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							152 280,59	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 026 217,51
Méněpráce uvedené v ZL 19 a - odpočet	-13 196,00
Vícepráce uvedené v ZL 19 a - přípočet	262 876,83
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	249 680,83
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 275 898,34

přílohy: geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace

ZL 19 b

SO 350.4 - Vodovod - odbočení pro vodovodní přípojky

SOUHRN

VÍCEPRÁCE - vodovodní přípojka čp 43 celkem délka 5m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				33 537,24	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	4,000	10,00	40,00	SOD
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,000	50,00	50,00	SOD
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	4,860	100,00	486,00	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	1,620	200,00	324,00	SOD
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	10,800	100,00	1 080,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	11,340	250,00	2 835,00	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	6,480	850,00	5 508,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ : 6°0,8°1,6		6,48			
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,944	10,00	19,44	SOD
PP			Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	4,860	850,00	4 131,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	3,240	875,00	2 835,00	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1,458	900,00	1 312,20	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	6,480	150,00	972,00	SOD
přílohy: PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
19	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,782	150,00	267,30	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	16,200	10,00	162,00	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	16,200	20,00	324,00	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,831	500,00	5 415,50	SOD
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,900	700,00	2 730,00	SOD
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	11,340	100,00	1 134,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	4,860	100,00	486,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
27	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací	kpl	0,000	2 000,00	0,00	SOD
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací					
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací	kpl	0,000	200,00	0,00	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací					
29	K	583372148(R)	D: šterkopisek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	3,905	600,00	2 342,70	SOD
PP			D: šterkopisek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	10,831	100,00	1 083,10	SOD
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 záspový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D	2		Základy a zvláštní zakládání				0,00	
31	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	0,000	2,00	0,00	SOD
PP			Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
32	K	28611253.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil	m	0,000	10,00	0,00	SOD
PP			Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-fil					
D	4		Vodorovné konstrukce				2 730,00	
33	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,422	3 000,00	1 266,00	SOD
PP			Bloky pro potrubí z betonu C 12/15					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štrkopiesku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dle technická zpráva	m3	1,464	1 000,00	1 464,00	SOD
PP			D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štrkopiesku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dle technická zpráva					
D	8		Trubní vedení				540,92	
36	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	6,000	25,00	150,00	SOD
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80					
37	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,270	1 000,00	270,00	SOD
PP			Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
38	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	6,000	20,00	120,00	SOD
PP			Desinfekce vodovodního potrubí DN 70					
39	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,092	10,00	0,92	SOD
PP			Voda pitná - vodné					
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				426,00	
40	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	6,000	50,00	300,00	SOD
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
43	K	2861367017(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dle technická zpráva	m	6,000	21,00	126,00	SOD
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dle technická zpráva					
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				22 765,34	
47	K	8913691113(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dle technická zpráva	kus	2,000	9 617,00	19 234,00	SOD
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dle technická zpráva					
97	K	85910025(R)	D+M: litinová multitoleranční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	2,000	548,17	1 096,34	obdobná položka SOD
PP			D+M: litinová multitoleranční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
50	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	7,000	5,00	35,00	SOD
PP			Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol					
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,300	6 000,00	1 800,00	SOD
PP			Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,300	2 000,00	600,00	SOD
PP			Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D	99		Staveništní přesun hmot				5 877,90	
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	33,588	175,00	5 877,90	SOD
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D	M21		Elektromontáže				175,00	
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	7,000	25,00	175,00	SOD
PP			Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D	M46		Zemní práce při montážích				65,00	
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	6,500	10,00	65,00	SOD
PP			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							66 117,40	

VÍCEPRÁCE - vodovodní přípojka čp 25 celkem délka 8m (ZP 4m)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				30 664,08	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	2,00	10,00	20,00	SOD
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	0,00	50,00	0,00	SOD
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,65	100,00	364,50	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	1,22	200,00	243,00	SOD
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	8,10	100,00	810,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	30,74	250,00	7 684,88	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	4,86	850,00	4 131,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ					
8	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	1,46	10,00	14,58	SOD
PP			Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
9	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	3,65	850,00	3 098,25	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ					
10	K	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	2,43	875,00	2 126,25	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ					
11	K	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	1,09	900,00	984,15	SOD
PP			Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,86	150,00	729,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
19	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	1,34	150,00	200,48	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,15	10,00	121,50	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	12,15	20,00	243,00	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,12	500,00	4 061,63	SOD
PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním					
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,93	700,00	2 047,50	SOD
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	8,51	100,00	850,50	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
26	K	1623011529(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy	m3	3,65	100,00	364,50	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 na skládku zeminy					
27	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací	kpl	0,00	2 000,00	0,00	SOD
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přídružených prací					
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací	kpl	0,00	200,00	0,00	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídružených prací					
29	K	583372148(R)	D: šetěropis pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obšypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	2,93	600,00	1 757,03	SOD
PP			D: šetěropis pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obšypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	8,12	100,00	812,33	SOD
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D	2		Základy a zvláštní zakládání				0,00	
31	K	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	0,00	2,00	0,00	SOD
PP			Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože					
32	K	28611253.AR	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fil	m	0,00	10,00	0,00	SOD
PP			Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm Multi-Fil					
D	4		Vodorovné konstrukce				1 482,40	
33	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,21	3 000,00	636,00	SOD
PP			Bloky pro potrubí z betonu C 12/15					
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šetěropisku frakce 0-4 mm specifikace podšypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	0,85	1 000,00	846,40	SOD
PP			D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šetěropisku frakce 0-4 mm specifikace podšypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
D	8		Trubní vedení				630,92	
36	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	8,00	25,00	200,00	SOD
PP			Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80					
37	K	892372111R00	Zabepečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,27	1 000,00	270,00	SOD
PP			Zabepečení konců vodovod. potrubí DN 300					
38	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	8,00	20,00	160,00	SOD
PP			Desinfekce vodovodního potrubí DN 70					
39	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,09	10,00	0,92	SOD
PP			Voda pitná - vodné					
D	87		Potrubí z trub z plastických hmot				888,00	
40	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	8,00	50,00	400,00	SOD
PP			Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm					
42	K	8712411229(R)	DEM: odstranění potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce	m	8,00	40,00	320,00	SOD
PP			DEM: odstranění potrubí polyetylenového ve výkopu do d 90 mm vč. tvarovek, armatur a betonových bloků, odvozem, likvidací na skládce					
43	K	2861367017(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	8,00	21,00	168,00	SOD
PP			D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
D	89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				11 249,53	
47	K	8913691113(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 110/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,00	9 461,36	9 461,36	obdobná položka SOD
PP			D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 110/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva					
97	K	85910025(R)	D+M: litinová multitolernční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	548,17	548,17	obdobná položka SOD
PP			D+M: litinová multitolernční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva					
50	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	8,00	5,00	40,00	SOD
PP			Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol					
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,15	6 000,00	900,00	SOD
PP			Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,15	2 000,00	300,00	SOD
PP			Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D	99		Staveništní přesun hmot				4 408,43	
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	25,19	175,00	4 408,43	SOD
PP			Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop					
D	M21		Elektromontáže				200,00	
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	8,00	25,00	200,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
F-P			Vodě nn Cu 6 mm2 přepáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D			M46	Zemní práce při montážích				80,00
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	8,00	10,00	80,00	SOD
PP:			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							49 603,36	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 275 898,34
Méněpráce uvedené v ZL 19 b - odpočet	0,00
Vícepráce uvedené v ZL 19 b - připočet	115 720,76
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	115 720,76
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 391 619,10

přílohy: geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace

VÍCEPRÁCE - veřejné pitko									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 964,00		
33	K	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15	m3	0,500	3 000,00	1 500,00	SOD	
	PP		Bloky pro potrubí z betonu C 12/15						
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šterkopiskou frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	1,464	1 000,00	1 464,00	SOD	
	PP		D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šterkopiskou frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva						
	D	8	Trubní vedení				2 965,88		
36	K	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,000	25,00	200,00	SOD	
	PP		Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32						
38	K	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 32	m	8,000	20,00	160,00	SOD	
	PP		Desinfekce vodovodního potrubí DN 32						
39	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	0,050	10,00	0,50	SOD	
	PP		Voda pitná - vodné						
	R		D+M chránička pro elektro Kopoflex 50	m	18,000	78,29	1 409,22	obdobná položka SOD	
			- 2*9m						
109	K	8999934(R)	D+M: vývrt DN 65 do žb stěny tl 25cm s utěsněním chráničky	kus	2,000	598,08	1 196,16	obdobná položka SOD	
	D	87	Potrubí z trub z plastických hmot				3 177,41		
40	K	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	8,000	50,00	400,00	SOD	
	PP		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm						
43	K	2861367017(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	8,000	21,00	168,00	SOD	
	PP		D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 32x3,0 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva						
114	K	8598100080(R)	D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T kus 100/80	kus	1,000	1 158,17	1 158,17	obdobná položka SOD	
	PP		D+M: litinová tvarovka na pitnou vodu T kus 100/80						
	R		PE 100 63/45"koleno EL. SDR 11	kus	1,000	300,43	300,43	nabídka +5%	
	R		Šroubení 32x1" vnější závit	kus	2,000	214,45	428,90	nabídka +5%	
	R		PP 32 spojka přímá RS	kus	3,000	48,30	144,90	nabídka +5%	
76	K	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 32	kus	7,000	82,43	577,01	obdobná položka SOD	
	PP		Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 32						
	D	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				15 061,37		
47	K	8913691113(R)	D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	kus	1,000	9 617,00	9 617,00	SOD	
	PP		D+M: navrtávací pas s uzávěrem PE 250/32 a zemní teleskopickou soupravou, poklopem specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva						
97	K	85910025(R)	D+M: litinová multiteranční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	548,17	548,17	obdobná položka SOD	
	PP		D+M: litinová multiteranční spojka DN 32 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva						
50	K	900680001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	8,000	5,00	40,00	SOD	
	PP		Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol						
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,050	6 000,00	300,00	SOD	
	PP		Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M						
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,050	2 000,00	100,00	SOD	
	PP		Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M						
56	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet , na kroužek	kus	2,000	1 545,60	3 091,20	obdobná položka SOD	
	PP		Osazení betonových dílců šachet skružbe přechodové, na kroužek						
	K	R	TBV-Q 450/300/2A dno kalíšťe	kus	1,000	252,00	252,00	nabídka +5%	
	K	R	TBV-Q 450/55/3Z 150 PVC skruž sifon	kus	1,000	1 113,00	1 113,00	nabídka +5%	
	D	99	Staveništní přesun hmot				9 377,90		
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	53,588	175,00	9 377,90	SOD	
	PP		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop						
	D	M21	Elektromontáže				200,00		
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	8,000	25,00	200,00	SOD	
	PP		Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2						
	D	M46	Zemní práce při montážích				80,00		
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	8,000	10,00	80,00	SOD	
	PP		D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm						
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							33 826,56		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 391 619,10
Méněpráce uvedené v ZL 20 - odpočet	0,00
Vícepráce uvedené v ZL 20 - připočet	33 826,56
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	33 826,56
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 425 445,66

přílohy: geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace, CN, výkres připojení na kanalizaci, výkres situace

ZL 21

SO 350.3.2 - Podchod pod železnicí - vodovod

[SOUHRN](#)protlak pod železnicí (změna technologie z vrtání na ražbu) tř. zeminy 6/III

MÉNĚPRÁCE - protlak pod železnicí (změna technologie z vrtání na ražbu) tř. zeminy 6/III								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	M23		Montáže potrubí				-87 500,00	
98	K	23900406(R).1	D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406,4x10 mm, v poloze zahmuty veškeré přidružené práce pro bezv. technologie	bm	12,500	7 000,00	-87 500,00	SOD
PP			D+M: protlak, mechanický protlak s použitím vrtné soupravy se šnek, unašeči chránička ocel DN 406,4x10 mm, v poloze zahmuty veškeré přidružené práce pro bezv. technologie					
VV			*chráničky pro protlaky, v poloze zahmuty náklady i na zatažení potrubí do chráničky : " 12,5		12,500			
Celková cena méněprací - Kč bez DPH							-87 500,00	

VÍCEPRÁCE - protlak pod železnicí (změna technologie z vrtání na ražbu) tř. zeminy 6/III								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	M23		Montáže potrubí				216 352,50	
98	K	23900406(R).1	D+M: podvrt - dle klasifikace hornin, podle vrtatelnosti pro vrty a pro piloty a pro rýhy pro podzemní stěny dle katalogu pro zvláštní zakládání s použitím vrtné soupravy s diamantovou korunkou	bm	12,500	16 800,00	210 000,00	nabídka +5%
	CN		geologický posudek (IGP)	kpl	1,000	6 352,50	6 352,50	nabídka +5%
			CN 24.200,- * 0,25		6 352,50			
Celková cena víceprací - Kč bez DPH							216 352,50	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 425 445,66
Méněpráce	-87 500,00
Vícepráce	216 352,50
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	128 852,50
přílohy: Cenová nabídka	55 554 298,16

přílohy: geologický posudek, geodetické zaměření, stavební deník, fotodokumentace, CN - SKÁLA HB

ZL 23**SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo**[SOUHRN](#)**VCP / MNPRC - LIKVIDACE ODPADU - vodovod řad A (lb3 - lb1) a B (lb 41 - lb 42)**

MÉNĚPRÁCE - LIKVIDACE ODPADU - vodovod řad A (lb3 - lb1) a B (lb 41 - lb 42)											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň			
26	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	19,940	10,00	-199,40	SOD			
PP			Poplatek za skládku zeminy								
			Zemina z výkopů (nevhodná): 19,94 m3								
Celková cena méněprací Město - Kč bez DPH							-199,40				

VÍCEPRÁCE - LIKVIDACE ODPADU - vodovod řad A (lb3 - lb1) a B (lb 41 - lb 42)									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň	
26	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	19,940	1 569,75	31 300,82	nabídka + 5%	
			Zemina z výkopů (nevhodná): 19,94m3						
A06		162751119	Vodorovné přemístění výkopu, příplatek k ceně za každý další započatý 1000 m nad 10km	m3	498,500	15,84	7 896,24	URS -20%	
			: 19,94*25km = 498,5	498,5					
Celková cena víceprací Město - Kč bez DPH							39 197,06		

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 554 298,16
Méněpráce	-199,40
Vícepráce	39 197,06
přílohy: Cenová nabídka	38 997,66
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 593 295,82

POZN. - účtována bude pouze skutečnost doložená vážnými listy

ZL 24

SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo

SOUHRN

oprava havárie šoupěte na stávajícím vodovodu DN 250

VÍCEPRÁCE - oprava havárie šoupěte na stávajícím vodovodu DN 250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				36 290,00	
1	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	16,000	10,00	160,00	SOD
PP			Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l					
2	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,000	50,00	100,00	SOD
PP			Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l					
3	K	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	3,000	100,00	300,00	SOD
PP			Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm					
4	K	119001412R00	Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	0,000	200,00	0,00	SOD
PP			Dočasné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm					
5	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	3,000	100,00	300,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
6	K	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení	m3	18,000	250,00	4 500,00	SOD
PP			Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti vedení					
7	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	18,000	850,00	15 300,00	SOD
PP			Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ : 3*3*2		18,00			
8	K	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	9,000	10,00	90,00	SOD
PP			Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
18	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	18,000	150,00	2 700,00	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
20	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	18,000	10,00	180,00	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
21	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,000	20,00	360,00	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
22	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	14,000	500,00	7 000,00	SOD
přílohy: PP			Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním					
23	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,000	700,00	700,00	SOD
PP			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny					
25	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	18,000	100,00	1 800,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy					
28	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídrůžených prací	kpl	1,000	200,00	200,00	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přídrůžených prací					
29	K	583372148(R)	D: šterkopísek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	2,000	600,00	1 200,00	SOD
PP			D: šterkopísek pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
30	K	583372149(R)	D: vhodný zhuťnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypaný materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	14,000	100,00	1 400,00	SOD
PP			D: vhodný zhuťnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypaný materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
			komunikace				6 446,27	
		113108320R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.20 cm	m2	6	388,8	2 332,80	RTS 20/I -20%
		979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	3,6	544,8	1 961,28	RTS 20/I -20%
			:3*2*0,25*2,4		3,6			
		979082113R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	3,6	258,4	930,24	RTS 20/I -20%
		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	3,6	8,32	29,95	RTS 20/I -20%
		919735114R00	Řezání stávajícího živního krytu tl. 15 - 20 cm	m	10	119,2	1 192,00	RTS 20/I -20%
D	2		Základy a zvláštní zakládání				4 704,00	
31	K	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C16/20	m3	2,000	2 352	4 704	RTS 20/I -20%
PP								
D	4		Vodorovné konstrukce				1 000,00	
35	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šterkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	1,000	1 000,00	1 000,00	SOD
PP			D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo šterkopísku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva					
D	8		Trubní vedení				1 000,00	
37	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,000	1 000,00	1 000,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
PP			Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300					
D 89			Ostatní konstrukce na trubicím vedení					
47	K	85910200(R)	M: litinová multitoleranční spojka DN 250 viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kus	1,000	3 920,00	3 920,00	obdobná polož
PP			materiál dodal TS Třešť					
97	K	85910025(R)	M: X-kus DN 250 LT	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	obdobná polož
PP			materiál zapůjčen					
51	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,250	6 182,40	1 545,60	SOD
PP			Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
52	K	8990031(R)	Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	0,250	2 060,80	515,20	SOD
PP			Mosazné matky pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M					
D 99			Staveništní přesun hmot					
53	K	998276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop	t	28,800	175,00	5 040,00	SOD
PP			Přesun hmot, trubicí vedení plastová, otevř. výkop					
D M21			Elektromontáže					
54	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	5,000	25,00	125,00	SOD
PP			Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2					
D M46			Zemní práce při montážích					
55	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	3,000	10,00	30,00	SOD
PP			D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm					
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							62 296,07	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 593 295,82
Méněpráce	0,00
Vícepráce	62 296,07
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	62 296,07
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 655 591,89

přílohy: stavební deník, fotodokumentace

ZL 25**SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo**[SOUHRN](#)**přesazení 3ks vzrostlých stromů - kořenový bal max. do 1m3(v prostoru retence)****VÍCEPRÁCE - přesazení 3ks vzrostlých stromů - kořenový bal max. do 1m3(v prostoru retence)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
D	1		Zemní práce				22 629,60	
	1	183101121R00	Hloubení jamek bez výměny půdy do 1 m3	kus	3,00000	959,20	2 877,60	RTS 20/I -20%
	2	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	3,00000	2 060,00	6 180,00	RTS 20/I -20%
	3	184502115R00	Vyzvednutí dřeviny k přesaz., bal do 1 m, rovina	kus	3,00000	4 524,00	13 572,00	RTS 20/I -20%
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							22 629,60	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 655 591,89
Méněpráce	0,00
Vícepráce	22 629,60
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	22 629,60
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	55 678 221,49

0

přílohy: stavební deník, fotodokumentace

ZL 26

SO 350.1 - Vodovod - nižší tlakové pásmo

SOUHRN

prodloužení a změna trasy vodovodu DN 400

VÍCEPRÁCE - prodloužení a změna trasy vodovodu DN 400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Náklady soupisu celkem							926 381,40	
D	1		Zemní práce				307 284,88	
1	K	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	64,800	40,00	2 592,00	SOD
PP			:54*1,2		64,8			
3	K	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	96,000	10,00	960,00	SOD
PP			Čerpání vody : 12*8		96			
4	K	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	12,000	50,00	600,00	SOD
PP			12					
7	K	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	15,000	100,00	1 500,00	SOD
PP			Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů					
8	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	15,000	250,00	3 750,00	SOD
PP			Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení					
15	K	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	77,760	850,00	66 096,00	SOD
PP			: (54*2,4*1,2)/2		77,76			
16	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,328	10,00	233,28	SOD
PP			Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3					
17	K	132301213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	77,760	850,00	66 096,00	SOD
PP			: (54*2,4*1,2)/2		77,76			
23	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	259,200	4,00	1 036,80	SOD
PP			:54*2,4*2		259,2			
26	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	259,200	2,00	518,40	SOD
PP			:54*2,4*2		259,2			
28	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	155,520	150,00	23 328,00	SOD
PP			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m					
30	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	77,760	200,00	15 552,00	SOD
PP			:155,52/2		77,76			
přílohy:	K	162202111R00	Vodorovné přemístění drnu do 100 m	m2	64,800	10,00	648,00	SOD
PP			Vodorovné přemístění drnu do 100 m					
33	K	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	77,760	10,00	777,60	SOD
PP			Poplatek za skládku zeminy					
34	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	77,760	60,00	4 665,60	SOD
PP			Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3					
36	K	167102111R00	Nakládání drnu ze skládky	m2	64,800	5,00	324,00	SOD
PP			Nakládání drnu ze skládky					
37	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	77,760	20,00	1 555,20	SOD
PP			Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m					
38	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	116,940	500,00	58 470,00	SOD
PP			:155,52+45,06		116,94			
39	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	38,580	700,00	27 006,00	SOD
PP			:0,7*54*1,2+6,78 m3		38,58			
40	K	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	64,800	5,00	324,00	SOD
PP			Založení trávníku lučního výsevem v rovině					
44	K	1623011029(R)	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zeminy	m3	51,840	100,00	5 184,00	SOD
PP			:45,06+6,78		51,84			
46	K	1990001(R)	D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	SOD
PP			D+M+DEM: provedení ruční kapané sondy 1x1x2 m ve volném terénu vč. veškerých zemních a přidružených prací					
47	K	1992001(R)	D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací	kpl	1,000	200,00	200,00	SOD
PP			D+M+DEM: čerpací jímka provedená ve dně jámy nebo rýhy ze studniční skruže 1000/1000/90mm vč. veškerých přidružených prací					
48	K	00572471R	Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ	kg	3,500	120,00	420,00	SOD
PP			Směs travní luční II. - střednědobá PROFÍ					
50	K	583372148(R)	D: štěrkopisec pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva	m3	38,580	600,00	23 148,00	SOD
PP			D: štěrkopisec pro obsyp vodovodního potrubí fr. 0-4 mm specifikace obsypového materiálu viz PD, příloha dílčí technická zpráva					
51	K	583372149(R)	D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva	m3	3,000	100,00	300,00	SOD
PP			D: vhodný zhutnitelný materiál dle ČSN 73 6133, TP 146 zásypový materiál do krajských a místních komunikací, specifikace viz PD dílčí technická zpráva					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 000,00	
67	K	3990195(R)	D+M: betonový blok C16/20, 300x400x400 mm viz PD výkres B.2.4.1.i	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	SOD
PP			D+M: betonový blok C16/20, 300x400x400 mm viz PD výkres B.2.4.1.i Výkres redukční šachty					
D	4		Vodorovné konstrukce				6 480,00	
71	K	4515721120(R)	D+M: lože pod potrubí z prosivky nebo štěrkopisku frakce 0-4 mm specifikace podsypového materiálu viz PD dílčí technická zpráva	m3	6,480	1 000,00	6 480,00	SOD
PP			:54*1,2*0,1		6,48			
D	8		Trubní vedení				9 695,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
86	K	892381111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400	m	54,000	40,00	2 160,00	SOD
PP Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 400								
88	K	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 400	úsek	2,000	1 000,00	2 000,00	SOD
PP Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 400								
92	K	892423111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 400	m	54,000	100,00	5 400,00	SOD
PP Desinfekce vodovodního potrubí DN 400								
95	K	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	6,780	10,00	67,80	SOD
PP Voda pitná - vodné								
96	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	6,780	10,00	67,80	SOD
PP Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu								
D 85 Potrubí z trub litinových							155 518,00	
131	K	8599900101(R)	D+M: litinové šoupě PN16 DN 400 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva	kpl	1,000	155 518,00	155 518,00	SOD
PP D+M: litinové šoupě PN16 DN 400 s příslušenstvím (teleskopická souprava, poklop) viz PD příloha č. B.2.4.1.a Technická zpráva								
D 87 Potrubí z trub z plastických hmot							419 744,34	
163	K	871371121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 400 mm	m	54,000	315,00	17 010,00	obdobná položka SOD
PP Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 400 mm								
183	K	8730400(R)	D+M: oblouk 45° PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	2,000	29 470,00	58 940,00	obdobná položka SOD
PP D+M: oblouk 45° PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu								
201	K	87900400(R)	D+M: elektrospojka PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	10,000	6 943,00	69 430,00	SOD
PP D+M: elektrospojka PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu								
211	K	87910400(R)	D+M: lemový nákržek a točivá příruba PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu	kus	3,000	17 171,80	51 515,40	SOD
PP D+M: lemový nákržek a točivá příruba PE400 materiál shodný s trubním systémem vodovodu								
231	K	2861367199(R)	D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 400x36,3 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva	m	54,000	3 070,00	165 780,00	SOD
PP D: vodovodní potrubí PE100 SDR11 400x36,3 mm typ RC, tyče 6 m specifikace dle PD, viz dílčí technická zpráva								
891355111R00 Montáž koncových klapek hrdlových DN 200								
CN 9930 HAWLE Klapka koncová přírubová (žabí) DN 200				kus	2,000	15 325,80	30 651,60	RTS 20/I -20% nabídka + 5%
230200127R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 600				m	6,000	2 464,00	14 784,00	RTS 20/I -20%
CN Chránička PP DN 600 / 6m SN8				m	1,000	10 518,14	10 518,14	nabídka + 5%
D 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení							20 155,00	
235	K	898900002(R)	D+M: sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením betonové patky	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	SOD
PP D+M: sloupek ocelový vodárenský orientační s provedením betonové patky								
236	K	898900003(R)	D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na soupky	kus	1,000	350,00	350,00	SOD
PP D+M: tabulka plastová orientační pro armatury, na soupky								
237	K	900608001(R)	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol	bm	60,000	5,00	300,00	SOD
PP Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče pomocí lokátoru, frekvence 1 a 10kHz protokol								
238	K	8990021(R)	Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M	soub	1,000	17 825,00	17 825,00	SOD
PP Nerez šroub a podložka pro litinové armatury, přírubové tvarovky D+M								
D 99 Staveništní přesun hmot							463,58	
258	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,649	175,00	463,58	SOD
PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop								
D M21 Elektromontáže							1 500,00	
264	K	21080052601(R)	Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2	m	60,000	25,00	1 500,00	SOD
PP Vodič nn Cu 6 mm2 připáskovaný k potrubí včetně dodávky vodiče Cu 6 mm2								
D M46 Zemní práce při montážích							540,00	
275	K	460490012(R)	D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm	m	54,000	10,00	540,00	SOD
PP D+M: fólie výstražná z PVC, pro vodovod, šířka 30 cm								
Celková cena víceprací v Kč bez DPH							926 381,40	

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	55 678 221,49
Méněpráce	0,00
Vícepráce	926 381,40
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	926 381,40
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	56 604 602,89

přílohy: stavební deník, fotodokumentace

ZL 27

SO 303.2 - Jednotná kanalizace - přípojky

[SOUHRN](#)

neprováděné dodávky a montáže

MÉNĚPRÁCE - neprováděné dodávky a montáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Náklady soupisu celkem							-56 542,25	
D 1			Jednotná kanalizace - Přípojky nemovitosti					
			Zemní práce					
243	K	9319911129(R)	DEM+M: rozebrání, přemístění a opětovná montáž Betlému v blízkosti stavebních jam protlaků viz PD příloha B.2.4.1.a Technická zpráva	kpl	1,000	20 000,00	-20 000,00	SOD
PP			DEM+M: rozebrání, přemístění a opětovná montáž Betlému v blízkosti stavebních jam protlaků viz PD příloha B.2.4.1.a Technická zpráva					
D 8			Trubní vedení					
31	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	615,000	20,00	-12 300,00	SOD
PP			Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou					
32	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	96,000	250,00	-24 000,00	SOD
PP			Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou					
33	K	08113910R	Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu	m3	24,225	10,00	-242,25	SOD
PP			Voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu					

Celková cena méněprací v Kč bez DPH	-56 542,25
--	-------------------

100074110,9

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	56 604 602,89
Méněpráce	-56 542,25
přílohy: Cenová nabídka	
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	-56 542,25
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	56 548 060,64

ZL 28

SO 150 Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší – uznatelné náklady

SOUHRN

Dlažba

MÉNĚPRÁCE - pokládka kamenné dlažby kostka 8/10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

-82 250,00

D	5		Komunikace pozemní				-82 250,00	
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	188,000	437,50	-82 250,00	SOD
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého Poznámka k položce: část prvku povříla z výzisku, zbytek nákup vč. dovozu materiálu "kamenná dlažba, kostka střední 8/10 DL100 ; lože z drtě f. 4-6, tl. 40mm" "konstrukce parkovacích stání, kostka 8/10" 24 "konstrukce chodníku, kostka 8/10" 188								

Celková cena méněprací v Kč bez DPH	-82 250,00
-------------------------------------	------------

VÍCEPRÁCE - dodávka a pokládka dlažby s fazetou po obvodě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

793 360,00

D	5		Komunikace pozemní				793 360,00	
27	K	596811223-1	Kladení kamenné velkoformátové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel přes 0,25 m2 plochy přes 300 m2	m2	188,000	912,50	171 550,00	SOD
Kladení dlažby z kamenných velkoformátových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velkoformátové dlaždice přes 0,25 m2, pro plochy přes 300 m2								
PP					188,000			
VV			"konstrukce parkovacího stání, dlažba opalovaná" 188		188,000			
	K		Žulová dlažba opalovaná, šedá, fazeta po obvodě 5x5 mm, tl. 8 cm	m2	188,000	3 307,50	621 810,00	nabídka + 5%

Celková cena méněprací v Kč bez DPH	793 360,00
-------------------------------------	------------

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH	53 652 537,86
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH	56 548 060,64
Méněpráce	-82 250,00
Vícepráce	793 360,00
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě	711 110,00
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP	57 259 170,64

přílohy: Cenová nabídka

ZL 29

SO 170 Chodníky, parkování a zpevněné plochy pro pěší – neuznatelné náklady

SOUHRN

Dlažba, obrubník R=150 cm, obrubník "elipsa"

MĚNĚPRÁCE - pokládka kamenné dlažby kostka 8/10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

-6 125,00

D	1		Zemní práce				-6 125,00	
12	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000	437,50	-6 125,00	SOD

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

"kamenná dlažba, kostka střední 8/10 DL100 ; lože z dřev. f. 4-6, tl. 40mm"

"konstrukce chodníku, kostka 8/10" 14

14,000

Celková cena méněprací v Kč bez DPH							-6 125,00	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

VÍCEPRÁCE - dodávka a pokládka dlažby s fazetou po obvodě

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

202 673,25

D	1		Zemní práce				202 673,25	
21	K	596811221-1	Kladení kamenné velkoformátové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel přes 0,25 m2 plochy do 100 m2	m2	14,000	912,50	12 775,00	SOD

Kladení dlažby z kamenných velkoformátových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikostí dlaždic přes 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

PP

VV

"konstrukce chodníku, dlažba opalovaná" 14

14,000

	K		Žulová dlažba opakovaná, šedá, fazeta po obvodě 5x5 mm, tl. 8 cm	m2	14,000	3 307,50	46 305,00	nabídka + 5%
--	---	--	--	----	--------	----------	-----------	--------------

28	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,500	287,50	11 356,25	SOD
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	-----

Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

"položení obruby 15/15 rádius R1,5m a rádius "elipsa" do lože z betonu C12/15" 9,5m + 30m

	K		žulový obrubník 15/15 cm, Rádus vnější R=1,5 m, fazeta na obou stranách 5x5mm	m	9,500	2 646,00	25 137,00	nabídka + 5%
--	---	--	---	---	-------	----------	-----------	--------------

	K		žulový obrubník 15/15 cm, Rádus elipsa, fazeta na obou stranách 5x5mm	kus	1,000	107 100,00	107 100,00	nabídka + 5%
--	---	--	---	-----	-------	------------	------------	--------------

délka obruby 30m

Celková cena méněprací v Kč bez DPH							202 673,25	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	--

REKAPITULACE

Celková cena kompletního díla dle SoD v Kč bez DPH							53 652 537,86	
Celková cena kompletního díla vč. DODATKU č.2 po zohlednění předchozích VCP a MNP v Kč bez DPH							57 259 170,64	
Měněpráce							-6 125,00	
Vícepráce							202 673,25	
Rozdíl ceny VCP-MNP na základě							196 548,25	
Celková cena kompletního díla po zohlednění nových VCP a MNP							57 455 718,89	

přílohy: Cenová nabídka