

**DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Vypracování projektové dokumentace**  
**„II/403 Bransouze – most ev. č. 403-002“**

Číslo smlouvy objednatele: 78/2018/VZMR/D2/TR/sl

Číslo smlouvy zhotovitele: 399\_18s

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.


**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: +420 567 117 158  
Fax: +420 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** Ing. Jan Pracný  
se sídlem: Výholec 1148/23, 624 00 Brno  
**zastoupený:** Ing. Janem Pracným  
zapsán v obchodním rejstříku nezapsán v OR, jsem zapsán v rejstříku Živnostenských listů č. ev. 370200-97854-02 (č.j. 13462) u ŽÚ  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Jan Pracný  
technických: Ing. Jan Pracný  
Bankovní spojení: mBank S.A. organizační složka  
Sokolovská 668/136D, 186 00 Praha 8  
Č. účtu: 670100-2202565738/6210  
IČO: 62087851  
DIČ: CZ6007070025  
Telefon: 602 966 867  
Fax: 541 260 768  
E-mail: jpracny@gmail.com  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)



## Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 z důvodu vyjádření nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemku parcelní č. 1658/1, v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, pana Jana Fily, Chlum 45, s trvalým zábořem a výkupem částí tohoto pozemku dotčeného rekonstrukcí mostu.

Bez souhlasného stanoviska s trvalým zábořem a výkupem částí pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1 není možné získat územní rozhodnutí a následně vypracovat dokumentace DSP a PDPS dle smlouvy o dílo.

**2.2.** V souvislosti s výše uvedeným důvodem dochází ke změně termínu tímto způsobem:

**V Příloze Technické podmínky PD v části Lhůty plnění:**

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Podání žádosti o územní rozhodnutí   | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚŘ zadavatelem |
| Dokumentace DSP (koncept)            | do 60 dnů od podání žádosti o ÚŘ                                      |
| Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ) | do 60 dnů od předání konceptu DSP                                     |
| Podání žádosti o stavební povolení   | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace PDPS (čistopis)          | do 60 dnů od podání žádosti o SP                                      |

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podání žádosti o územní rozhodnutí   | do 30 dnů od získání souhlasného stanoviska s trvalým zábořem a výkupem částí pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1 |
| Dokumentace DSP (koncept)            | do 60 dnů od podání žádosti o ÚŘ                                                                                                                  |
| Dokumentace DSP (čistopis včetně IČ) | do 60 dnů od předání konceptu DSP                                                                                                                 |
| Podání žádosti o stavební povolení   | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem                                                                             |
| Dokumentace PDPS (čistopis)          | do 60 dnů od podání žádosti o SP                                                                                                                  |

**2.3.** V souvislosti se změnou termínů dochází ke změně znění vzniku nároku na zaplacení ceny a práva na vystavení faktury v odst. 6.1.1. tímto způsobem:

**6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚŘ) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚŘ), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním:**

**6.1.1.** Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚŘ) včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení. Daňový doklad bude obsahovat plnění dle bodů 2 a 3 kalkulace projekčních

prací dle Dodatku č. 1 Smlouvy.

Pravomocné územní rozhodnutí (ÚR) bude zhotovitelem objednateli předáno v návaznosti na získání souhlasného stanoviska s trvalým zábořem a výkupem části pozemku v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, parcelní č. 1658/1.

2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2018/VZMR/D2/TR/sl ve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

### Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 78/2018/VZMR/D2/TR/sl uzavřené dne 28. 11. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha:

Žádost o úpravu termínu ze dne 2.7.2019


Neschválené územní rozhodnutí ze dne 2.7.2019


Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 4.7.2019

12. 07. 2019  
V Jihlavě dne: .....

  
Ing. JAN PRACNÝ  
Výholec 23, 624 00 Brno  
IČO 620 87 851  
DIČ CZ6007070025  
Ing. Jan Pracný

  
Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel organizace

Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

**D projekt**  
**Ing. JAN PRACNÝ**  
Výholec 23, 624 00 Brno

IČ: 620 87 851  
DIČ: CZ6007070025  
Bankovní spojení:  
mBank S.A. organizační složka  
č.ú.670100-2202565738/6210

**KSÚSV Jihlava**

**paní Miluše Kostecká**  
**Ing. Jan Matoušek**

Kosovská 1122/16  
586 01 Jihlava

Naše značka :  
Vyřizuje : Ing. Jan Pracný  
tel-fax : 541 260 768  
e-mail : jpracny@gmail.com

v Brně dne: 02.07.2019

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č.2 smlouvy**

**Akce: II/403 Bransouze – most ev.č.403-002**

Dne 02.07.2019 jsem obdržel „Usnesení o zastavení řízení – pro vydání ÚR“  
z důvodu nedodání Smlouvy o právu provést stavbu (p.Fila).

V této souvislosti žádám o:

1/ Uzavření Dodatku č.2 Smlouvy, který tuto skutečnost, kterou nebylo možno ze strany projektanta nijak ovlivnit, bude reflektovat.

2/ Žádám o Souhlas objednatele s proplacením dosud provedených prací ve výši 78.000Kč+DPH

- Geodetické zaměření: 18.000Kč
- DÚR (vč. Dokladové části) 60.000Kč

Přeji pěkný den,

s pozdravem

**Ing. JAN PRACNÝ**  
Výholec 23, 624 00 Brno  
IČO 620 87 851  
DIČ CZ6007070025

Ing. Jan Pracný

# Úřad městyse Okříšky

## stavební úřad

Jihlavská 1, 675 21 Okříšky

---

SPIS. ZN.: UMOK/SU-1091/2019-M  
Č.J.: UMOK/SU-1340/2019-M  
VYŘIZUJE: Milostná Jitka  
TEL.: 568 839 255, mob. 724 287 784  
E-MAIL: milostna@ou.okrisky.cz

DATUM: 2.7.2019

### USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

#### Výroková část:

Úřad městyse v Okříškách, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### **z a s t a v u j e**

územní řízení zahájené dne 23.5.2019 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou podal

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Třebíč, IČO 00090450,  
Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1,  
kterého zastupuje Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec č.p. 1148/23, Komin, 624 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby

#### **II/403 Bransouze, most ev.č. 403-002**

na pozemku parc. č. 95/1, 95/15, 1775/2, 1777/4 v katastrálním území Bransouze, parc. č. 1658/1, 1660/2, 1660/5, 1660/10, 2133/1, 2133/3, 2149/2, 2151/1, 2151/2 v katastrálním území Chlum nad Jihlavou.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Třebíč, Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město  
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Obec Bransouze, Bransouze č.p. 40, 675 21 Okříšky  
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2  
Jan Fila, nar. 30.9.1956, Chlum č.p. 45, 675 07 Čechtín  
Petr Pisk, nar. 28.1.1974, Bransouze č.p. 82, 675 21 Okříšky  
Petra Pisková, nar. 15.1.1978, Bransouze č.p. 82, 675 21 Okříšky  
Kraj Vysočina, Žižkova č.p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1  
Obec Chlum, Chlum č.p. 38, 675 07 Čechtín

**Odůvodnění:**

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby. Žadatele proto vyzval k doplnění návrhu ve lhůtě do 15.6.2019 a řízení přerušil.

Po uplynutí lhůty stavební úřad řízení zastavil, jelikož žadatel neodstranil následující vady žádosti, které brání pokračování v řízení:


- Nebyly doloženy smlouvy o právu provést stavbu s příslušnými vlastníky dotčených pozemků

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.



  
Milostna Jitka  
referent stavebního úřadu

**Obdrželi:**účastníci (dodejky)

Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3

místo podnikání: Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24 zastupující

Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, Třebíč, IDDS: 3qdn8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava I