

## **DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1; opakovaná výzva  
ze dne 07. 05. 2021**

Číslo smlouvy objednatele: **P-ST-4-2021**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S22-073-0026**

### **Článek 1 Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Radovan Necid, ředitelem organizace

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: Ing. Radovan Necid

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“) a

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

**zastoupený:** ředitel závodu MOSTY, na základě plné moci a výrobní ředitel,  
na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: ředitel závodu MOSTY, na základě plné moci a výrobní ředitel,  
na základě plné moci

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

### **Článek 2 Změna smluvních podmínek**

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo číslo objednatele P-ST-4- 2021 ze dne 07. 05. 2021, spočívající v prodloužení termínu předání a převzetí staveniště z důvodu kolize

probíhající uzavírky silnice III/12934 v souvislosti s další akcí objednatele III/12934 Horní Rápotice - Kaliště v době plánovaného termínu předání staveniště k akci **III/12934 Brunka, most ev. č. 12934-1**.

**2.2.** Z výše uvedeného důvodu se mění smluvní ujednání o termínu předání a převzetí staveniště takto:

**4.4.** Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.

se ruší a nahrazuje ujednáním:

**4.4.** Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část), včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat, **prvním pracovním dnem** následujícím po ukončení uzavírky III/12934 Horní Rápotice - Kaliště.

### **Článek 3**

#### **Ostatní ujednání**

**3.1.** Ostatní ustanovení shora citované smlouvy v aktuálním znění se nemění a zůstávají v platnosti.

**3.2.** Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

**3.3.** Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

**3.4.** Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

**3.5.** Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

**3.6.** Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

**3.7.** Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

**3.8.** Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Jihlavě

SWIETELSKY stavební s.r.o. ředitel závodu ředitel organizace  
MOSTY

SWIETELSKY stavební s.r.o. výrobní ředitel