

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo „Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“)

mezi

Centrum akademických a vzdělávacích služeb a.s.

se sídlem Bauerova 491/10, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 27751929

DIČ: CZ27751929

zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 5092 vedená u Krajského soudu v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 5030532/0800

zastoupená: Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva

Ing. Veronika Blažková, člen představenstva

(dále jen "zhotovitel")

a

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč

IČO: 00839396

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1441

zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 12338711/0100

(dále jen "objednatel")

I. Účel dodatku

- 1) Smluvní strany shodně prohlašují, že:
 - a) mezi sebou dne 30. 7. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo „Zvýšení ochrany měkkých cílů v Nemocnici Třebíč II“ zveřejněnou v informačním systému veřejné správy – registru smluv pod ID smlouvy 12502000 (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem plnění jsou ve Smlouvě o dílo vyjmenované aktivity v oblasti ochrany měkkých cílů (pro účely tohoto dodatku dále také „dílo“),
 - b) po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo započal zhotovitel s prováděním díla a do uzavření tohoto dodatku dílo bylo zčásti provedeno,
 - c) provedení díla nelze z důvodu dopadu mimořádných a krizových opatření proti koronaviru na straně zhotovitele i objednatele v roce 2020 dokončit ve sjednaném termínu do 15. 12. 2020 a
 - d) smluvní strany mají zájem na dokončení díla v celém jeho rozsahu a dokončení naplnění Smlouvy o dílo v náhradním termínu.

II. Změna Smlouvy o dílo

1) Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

a) Odstavec 2.5. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„2.5. Doba pro provedení projektu se sjednává do 30. 6. 2021. V uvedené lhůtě je třeba kompletně realizovat uvedené projekty dle Přílohy č. 1 této smlouvy.“

b) Odstavec 3.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za celý předmět plnění v souladu s článkem 1 této smlouvy takto:

Celková cena díla je stanovena:

celková cena bez DPH 619.834,71 Kč

DPH (21%) 130.165,29 Kč

celková cena včetně DPH 750.000,00 Kč

Sjednaná cena díla je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady související s realizací projektu.“

c) Pro účely fakturace díla po dokončených částech se za odstavec 3.1. vkládá nový odstavec 3.1.a., který zní:

„3.1.a. Cena částí díla v Kč:

Část díla	Realizace v roce 2020		Realizace v roce 2021	
	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH
Koordinační plán	53.719,01	65.000,00	--	--
2x školení bezp. týmu	33.057,85	40.000,00	--	--
2x školení managementu	--	--	53.719,01	65.000,00
10x školení koordinační plán	181.818,18	220.000,00	--	--
10x školení specifické	54.545,45	66.000,00	127.272,73	154.000,00
2x nácvik s PČR	--	--	49.586,78	60.000,00
4x nácvik za dohledu PČR	--	--	66.115,70	80.000,00
Seminář	--	--	--	--
Celkem	323.140,49	391.000,00	296.694,22	359.000,00

”

d) Odstavec 3.4. Smlouvy o dílo nově zní takto:

„3.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli díla po dokončených částech a po jejich dodání objednateli a převzetí objednatelem na základě předávacího protokolu dle čl. 2.2. Bude-li na faktuře uvedena doba splatnosti, musí odpovídat době, v níž je objednatel povinen zaplatit cenu díla dle předchozího odstavce.“

2) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek se uzavírá písemně a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro zhotovitele a jeden pro objednatele.
- 2) Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku v Registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.


Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne 8. 12. 2020

V Třebíči dne 8. 12. 2020

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
Č. ú.: 12338711/0100


Ing. Michal Polák, Dr., předseda představenstva


Ing. Eva Tomášová, ředitel


Ing. Veronika Blažková, člen představenstva

**ET
RF**
CENTRUM
AKADEMICKÝCH
A VZDĚLÁVACÍCH
SLUŽEB

3