

II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Zápis ze vstupního výrobního výboru konaného dne 12. 6. 2019

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava

Přítomní: dle prezenční listiny

- stávající most bude na základě požadavků objednatele s ohledem na malou zatížitelnost nosné konstrukce a nepředvídatelný stav spodní stavby a založení nahrazen novým mostním objektem. Předmětem projekčních prací je tedy návrh nového mostního objektu včetně navázání na stávající vozovku.
- projektant informoval objednatele o pracích provedených v rámci projektu
 - byl zjištěn průběh inženýrských sítí
 - přímo nad mostem nadzemní vedení NN - E.ON Distribuce
 - v komunikaci před i za mostem (kolmo na osu mostu) podzemní vedení vodovodu (obec Jasenice) a sítě elektronických komunikací (CETIN)
 - bylo provedeno geodetické zaměření
 - byly zjištěny návrhové průtoky vodního toku pod mostem
- projektant a objednatel si odsouhlasili předpokládané řešení nového mostu:
 - bude odstraněna stávající nosná konstrukce, původní kamenné opěry budou ponechány, respektive sníženy na potřebnou úroveň pro výstavbu nového mostu, zdivo bude přespárováno
 - nový mostní objekt bude železobetonový s nízkými opěrami založenými na mikropilotách a umístěnými za stávajícími kamennými opěrami
 - záchytné bezpečnostní zařízení – zábradlí (most na území obce)
 - šířka mezi obrubníky 6,5 m, šířka mezi zábradlími 7,5 m - rozšíření stávajícího mostu na každou stranu o cca 0,4 m
 - na mostě nebudou chodníky – odpovídá současnému stavu, cca 60 m od mostu je lávka pro pěší
 - v římsách budou ponechány rezervní chráničky pro převedení IS
 - odvodnění mostu – skluzy před a za mostem a odvodňovače na mostě (na obou stranách v počtu dle potřeby)
 - zpevnění svahů kolem mostu kamennou dlažbou do betonu s přesahem přes obrys mostu
 - revizní schodiště na obou stranách mostu
- výstavba nového mostu bude kolidovat s nadzemním vedením NN - E.ON Distribuce. Projektant osloví správce sítě za účelem nalezení vhodného řešení (možnost přeložení vedení do chrániček v římsách).
- stavba bude probíhat na pozemcích Kraje Vysočina, obce Jasenice a Lesů ČR (koryto pod mostem)
- řešení dopravy po dobu výstavby:
 - výstavba nového mostu bude probíhat při úplné uzavírci silnice II/392 v místě mostu
 - předpokládané vedení objížďky (oběma směry) –
 - z Jasenice po II/392 do Tasova
 - z Tasova po II/390 do Rudy, m.č. Křepťovský Dvůr
 - z Rudy, m.č. Křepťovský Dvůr po II/602 do Janovic
 - z Janovic po I/37 a dále po II/392 do Jinošova

- z Jinošova po II/392 do Jasenice
 - projektant osloví Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení dopravní obslužnosti kvůli možnostem organizace autobusové dopravy po dobu uzavírky
- projektant a objednatel se dohodli na sloučení územního a stavebního řízení. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č. 11 (dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace). S ohledem na tuto skutečnost bude uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo, přičemž termíny pro odevzdání dokumentace budou odpovídat původním termínům pro odevzdání DSP (dokumentace pro stavební povolení).

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne:

12.06.2019

Ve věci:

PD III/41020 Lovčovice – most ev. č. 41020-1, PD II/392 Jasenice – most ev. č. 392-005

Místo konání

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlava

[illegible]