

## ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

**Akce:** Skuhrov - nadjezd na silnici I/38

**Věc:** Projednání konceptu projektové dokumentace „Studie proveditelnosti“

**Místo projednání:** místnost C 2.26 v budově C Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

**Datum projednání:** 15. 5. 2017

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

### Program:

Dnes 15. května 2017 od 13:00 se konalo v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina (zasedací místnost C.2.26; Žižkova 57, 58733 Jihlava) projednání problematiky projektové dokumentace akce „**Studie proveditelnosti**“ akce „**Skuhrov - most přes silnici I/38**“. Na jednání bylo přítomným dle prezenční listiny (prezenční listina je nedílnou součástí zápisu) představeno základní řešení problematiky ve dvou variantách a to:

- Návrh opravy stávajícího mostního objektu (**Varianta 1**)
- Demolice stávajícího mostního objektu bez náhrady včetně návrhu nutných opatření k zajištění obslužnosti obce (**Varianta 2**)

### • **VARIANTA 1 – Oprava stávajícího mostního objektu:**

V rámci návrhu této varianty se předpokládá s provedením opravy stávajícího mostního objektu v plném rozsahu. Během provedení opravných prací na mostě se předpokládá vznik těchto stavebních objektů:

- **SO 134 – Chodníky**
  - o Realizace chodníků na předmostích objektu mostu podél místní komunikace. Realizace stavebního objektu dle možností Obce Skuhrov, není podmínkou realizace stavby.
  - o *Investor: Obec Skuhrov*
- **SO 182 – Dočasné dopravní opatření**
  - o Vyvolaný stavební objekt řešící problematiku organizace dopravy na silnici I/38 a na místní komunikaci po dobu realizace opravy mostu s přímou vazbou na postup výstavby.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 201 – Most ev. č. 38-058a**
  - o Hlavní stavební objekt – kompletní rekonstrukce stávajícího mostního objektu.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
    - **Stručný popis opravy mostu:**
    - o Odstranění mostního příslušenství (mostního zábradlí, chodníky, vozovky);
    - o Odbourání spádové a vyrovnávací vrstvy z mostu a obnažení povrchu n.k;
    - o Odbourání spodní stavby mostu (závěrné zdi, křídla ve stanoveném rozsahu dle závěru diagnostického průzkumu; úložné prahy);
    - o Doplnkový diagnostický průzkum vodorovné nosné konstrukce a spodní stavby;

- Reinjektáž kanálků podélné předpjetí vodorovné nosné konstrukce;
- Revize uložení nosné konstrukce, výměna ložisek v nutném rozsahu;
- Obnova spodní stavby, vyrovnávací a spádová vrstva na mostě;
- Celoplošná izolace na mostě a spodní stavbě, odvodnění celoplošné izolace a spodní stavby;
- Sanace spodní stavby a nosné konstrukce
- Žb. monolitické chodníky na mostě, rampová napojení římsy;
- Obnova objektů odvodnění vozovky (skluzy, apod.);
- Vozovka na mostě s návazností na vozovku na předmostích;
- Mostní zábradlí na mostě
- Dokončení opravy mostu, první hlavní mostní prohlídka, předání mostu správci

• **VARIANTA 2 – Demolice mostního objektu bez náhrady vč. návrhu nutných opatření k zajištění obslužnosti obce Skuhrov:**

V rámci návrhu této varianty se předpokládá s provedení kompletní demolice stávajícího mostního objektu v plném rozsahu. Předpokládá se vznik těchto stavebních objektů:

- **SO 001 - Demolice mostu ev. č. 38-058a**
  - Provedení prací na kompletní demolici stávajícího mostního objektu.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 002 - Odstranění komunikace na předmostí mostu ev. č. 38-058a**
  - Odstranění souvisejících částí místní komunikace na předmostích demolovaného mostního objektu.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 101 - Komunikace I/38**
  - Zřízení nových připojovacích a odbočovacích pruhů na komunikaci I/38 dle požadavků ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.
  - Řešení odvodnění komunikace I/38 v zájmovém prostoru.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 111 - Úprava křižovatky v uzlovém bodu 2321a06401**
  - Stavební úpravy křižovatky v uzlovém bodu 2321a06401 s návazností na úpravy navržené v rámci SO 101.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 112 - Úprava křižovatky v uzlovém bodu 2321a06402**
  - Stavební úpravy křižovatky v uzlovém bodu 2321a06402 s návazností na úpravy navržené v rámci SO 101.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 182 - Dočasné dopravní opatření**
  - Vyvolaný stavební objekt řešící problematiku organizace dopravy na silnici I/38 a na místní komunikaci po dobu realizace akce s přímou vazbou na postup výstavby.
  - *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 191 - Dopravní značení**
  - Úprava vodorovného a svislého dopravního značení v zájmovém prostoru komunikace I/38 a v prostoru místní komunikace.
  - *Investor: Kraj Vysočina*

- **SO 251 - Opěrné zdi**
  - o Nové opěrné zdi podél komunikace I/38 zajišťující svahy stávajícího zářezu v návaznosti na rozšíření vozovky komunikace I/38 o odbočovací a připojovací pruhy navržené v rámci SO 101. Realizaci opěrných zdí nedojde k záboru nových pozemků.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 301 - Zajištění kanalizace**
  - o Zajištění a ochrana stávající obecní kanalizace pod komunikací I/38.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 431 - Zajištění podzemních kabelů NN**
  - o Zajištění a ochrana stávajících podzemních kabelových vedení (ČEZ Distribuce a.s.) pod komunikací I/38.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 521 - Zajištění STL plynovodu**
  - o Zajištění a ochrana stávajících podzemních potrubního vedení (GasNet s.r.o.) pod komunikací I/38.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*
- **SO 801 - Vegetační úpravy**
  - o Rekultivace dotčených ploch, ohumusování a osetí dotčených ploch, výsadby.
  - o *Investor: Kraj Vysočina*

Zástupci Kraje Vysočina informovali přítomné se záměrem mostu do budoucna. Navrhují provést opravu mostu s prodloužením jeho životnosti o cca 50 let dle varianty č. 1 za předpokladu, že obec Skuhrov po rekonstrukce převezme most do svého vlastnictví na základě darovací smlouvy. V případě, že nedojde mezi obcí Skuhrov a Krajem Vysočina k dohodě, kraj provede odstranění mostu dle varianty č. 2. U varianty č. 2 kraj nepožaduje dále rozpracovat napojení levé části obce Skuhrov (ve směru od HB). Tato část obce je plnohodnotně napojena na silniční síť silnicí III/34711.

Zástupce ŘSD ČR souhlasí s oběma variantami. Upozorňuje, že se dle správné terminologie jedná o nadjezd. Policie ČR a zástupce odboru dopravy HB souhlasí rovněž s oběma variantami, upřednostňují variantu se zachováním mostního objektu z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu chodců.

Zástupci obcí Skuhrov a Olešná nesouhlasí s žádnou variantou. Problematiku mostu musí obec Skuhrov projednat na nejbližším zastupitelstvu (předpoklad konání příští týden). Své stanovisko sdělí kraji písemně.

### **Závěr:**

- Na jednání bylo dohodnuto, že zvolené řešení bude dopracováno do podoby finálního návrhu.
- Finální návrh bude předložen investorovi k odsouhlasení.

**Záznam z jednání byl sepsán dodatečně se souhlasem přítomných. V případě nesouhlasu se zněním záznamu sdělte svoje námítky nejpozději do 5 dnů od jeho doručení na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.**

### **Seznam příloh:**

- **Prezenční listina**

Zapsal: Ing. Stanislav Juránek



Kraj Vysočina  
KRAJSKÝ ÚŘAD  
Odbor dopravy  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

**Název zakázky**

STUDIE PROVEDITELNOSTI - 1/38 SKUPINOV - MOST PĚES 1/38

Číslo smlouvy dodavatele

Evidenční karta obchodního případu

Zakázkové číslo

Archivní číslo

Pořadové číslo

**Účel**










PROJEKOVÁNÍ KONCEPTU STUDIE PROVEDITELNOSTI

Vypracoval

Datum

15.5.2017 ; 13:30

Zasedací místnost c 2.26 / 257 budova C

Jméno, titul	Organizace: Adresa:	Email:	Telefonní číslo:	Podpis:
CULICA	KSTISU, TSO TIB	culica.j@kstisu.cz	424 240 970	
DOUBEAVSKÝ FRANTIŠEK	MDS PROJEKT, s.r.o. Försterova 175, VM	DOUBEAVSKY@ MDSPROJEKT.CZ	<del>774 743 698</del> 465 323 698	
STANISLAV JURÁNEK	KRAJ VYSOČINA	JURANEK.S@KRAJ.VYSOCHINA.CZ	734 644 516	
HANA STŘEDOVÁ	KRAJ VYSOČINA	stredova.h@kr-vysocina.cz	424 600 143	
HANA MATULOVÁ	KRAJ VYSOČINA	matulova.h@kr-vysocina.cz	724 650 209	
HANÁČKOVÁ Iveta	KrÚ Kraje Vysočina ODS	hanacko.i@kr-vysocina.cz	564 602 329	
JAROSLAV TEPLÁŘ	MČO HAUL. BRAT - OD	jar.teplar@maulb.cz	569 494 309	
Michal	RČOP, SČOP	micha.la@rcep.cz	724 279 009	
Zbyněk AUGUSTIN	PĚR, KŘEŠINKA	zbynek.augustin@pccr.cz	725 375 089	
FRANTIŠEK MUSIL	OBEC OLEŠNÁ	obec.olesna@ tiscali.cz		