

## Záznam z jednání

Místo jednání: Most ev.č. 112-059  
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 15.03.2021  
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny  
Předmět jednání: Stavba: II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059, stupeň dokumentace - DUSP – výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP k akci II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059.
- Projektant popsal zúčastněným konstrukci nově navrhovaného mostu - kolmý železobetonový rám s náběhovanou nosnou konstrukcí o kolmé světlosti 4,5 m, která vyhovuje hladině Q100.
- Volná šířka komunikace na mostě bude ponechána dle stávající – 7,5 m.
- Délka úpravy komunikace bude provedena v co nejmenším rozsahu, protože komunikace v tomto úseku se nachází na hrázi rybníka s nedořešenými majetkoprávními vztahy.
- Od zástupců Rybářství Lipnice byl předán kontakt na odborného specialistu na vodní díla pana Ing. Žateckého, se kterým se projektant mostu sejde kvůli projednání způsobu výstavby křídel mostu a definice materiálu použitého do přechodové oblasti v předpolích mostu.
- Výška přepadu rybníka těsně před mostem, který bude vytvořen betonovým prahem bude zachována jako je ve stávajícím stavu. Samotná patka bude cca 10 cm nad hranu zpevnění a nad ní budou přesahovat zabetonované nerezové U profily, které budou po dokončení stavby vyplněny výdřevou – tuto výdřevu a její montáž zajistí Rybářství Lipnice.
- Během výstavby budou upravena i dřevěná česla. Materiál (dřevo) dodá Rybářství Lipnice, vybraný zhotovitel rekonstrukce mostu poté z tohoto materiálu vyrobí a osadí novou konstrukci na stejné místo jako je poloha konstrukce stávající.
- Při vypuštění rybníka by došlo Rybářství Lipnice k finanční újmě za ztracenou sezónu chovu ryb v rybníce. Zástupci Rybářství vyčíslí tuto ztrátu ve dvou variantách:
  1. vypuštění rybníka by bylo pouze kvůli rekonstrukci mostu
  2. během vypuštění rybníka by došlo k rekonstrukci mostu a dále také k opravě druhé výpusti v hrázi, jejímž investorem by bylo Rybářství Lipnice
- Projektant vyčíslí náklady na štětovnice, jejich těsnění a dále provizorní zatrubnění a tuto hodnotu zašle investorovi jako podklad k dohodě s Rybářstvím Lipnice.
- Pokud dojde k dohodě o souběžné rekonstrukci mostu a dále rekonstrukci druhé výpusti rybníka, bude v projektu rekonstrukce mostu uvažován příjezd na stavbu pouze z jedné strany – od Nové Vsi.
- Se zástupci Lesy ČR bylo dohodnuto, že část pozemku v jejich správě, která se bude nacházet pod násypem pozemní komunikace bude odkoupena Krajem Vysočina. Projektant upraví zábory v Katastrálních výkresech z dočasných na trvalé a zašle tyto upravené výkresy zástupcům Lesy ČR.
- Na mostě bude umístěno zábradelní svodidlo, ačkoliv se nachází v intravilánu obce.
- V objektu SO 181 – DIO bude upozorněno na kompletní uzavření komunikace i pro pěší a cyklisty.









Zapsal: Ing. Milan Sedlák

## II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059

### stupeň dokumentace - DUSP

## PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 15.03.2021 v Řídelově.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
Stanislav Šotek	VÍD-TUDAS	74414 469 347	
Vít Fiedrichovský	Rybořský hřbitov	725 793 022	
Radem Hrabědovský	Veřejná správa	739 100 835	
JAN PATOUŠEK	KČSP	737 205 138	
UDSTAVIL VAVRO	ŘÍDÍTELSKÝ ÚŘAD	602 450 701	
ERSTVINA BERKOVÁ	LED, s.p., LS TELC	425 673 290	
LUCIE ŠIMONOVÁ	LEK, s.p., LS TELC	425 673 110	