

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 03.05.2021
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059, stupeň dokumentace - DUSP – výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP k akci II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059.
- Projektant popsal zúčastněným konstrukci nově navrhované těsnící stěny, kterou mělo jako podmínku kladného vyjádření a souhlasu se stavbou k projektové dokumentaci Rybářství Lipnice.
- Bylo dohodnuto že v dokumentaci zůstane zachováno provizorní pažení, i přes současnou dohodu se zástupci Rybářství Lipnice, že rybník bude vypuštěn. Ttyo položky budou v soupisu prací s poznámkou, že jejich čerpání bude možné pouze se souhlasem investora.
- V rámci stavby nebudou dle dohody žádné přeložky inženýrských sítí – máme k tomuto kladné vyjádření od správců inženýrských sítí, které se nacházejí v obvodu staveniště.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

II/112 Řídelov – most ev. č. 112-059

stupeň dokumentace - DUSP

PREZENČNÍ LISTINA

Pracovní jednání konané dne 03.05.2021 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
-------	------------	---------------	--------

JAN PATOUŠEK	KSÚSV	737 205 138 jan.m.zbuzek@ksusv.cz	
--------------	-------	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

DAŘEJ HATĚŠIČEK	KSÚSV	739 100 835 mokysek@ksusv.cz	
-----------------	-------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

MICHAEL SEDLÁK	PII)AKON	772 989 845 sedlak@piidakon.cz	
----------------	----------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------