

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka:	II/351 Třebíč – úprava křižovatky MK Poušov s ulicí Račerovická, dodatečné stavební práce
-------------------------	--

Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	MUDr. Jiří Běhouněk, hejtmán Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána pro oblast dopravy a majetku

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na silnici II/351 v Kraji Vysočina.

2. Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 zákona.

3. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Kapucín – Realizace staveb, s.r.o., Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč, IČO: 25559583

4. Cena zakázky

Cena sjednaná ve smlouvě za vícepráce: 184 420 Kč bez DPH

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

V případě požadovaných prací se jedná o stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Ocenění dodatečných stavebních prací je provedeno dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo na původní stavební práce.

6. Plnění prostřednictvím subdodavatele

Zadavatel nestanovil požadavek, že určitá věcně vymezená část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny

Kapucín – Realizace staveb, s.r.o., Blahoslavova 97/10, 674 01 Třebíč, IČO: 25559583
Nabídková cena: 184 420 Kč bez DPH

8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení

Hodnotící komise v průběhu hodnocení nabídek nevyřadila z hodnocení žádnou nabídku.

9. Vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

V průběhu zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný uchazeč, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

10. Důvod použití jednacím řízení bez uveřejnění

Zadavatel zadal v jednacím řízení bez uveřejnění veřejnou zakázku na stavební práce z důvodů uvedených v ust. § 23 odst. 7 zákona. Nezbytnost dodatečných prací spočívá v činnostech na stavebním objektu SO 101 Úprava silnice II/351 (Račerovická) (Odstranění nevhodné zeminy násypového tělesa, odvoz na skládku, uložení zeminy do násypu z nakupovaného materiálu, Změna zatřídění hornin – odkopávky a prokopávky, hornina třídy těžitelnosti II (třída 6), Oprava položky výkazu výměr – podklad ze štěrkodrti dle skutečného provedení je 250 mm, nárůst oproti rozpočtu o 90 mm (ve výkazu výměr uvedeno 160 mm), Geokompozit – ochrana a zpevnění v místě napojení původní komunikace a rozšíření komunikace. Tyto vícepráce nebylo možno předvídat a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Písemné soupis prací a nezbytnost takto zadáných prací je uvedena v zápise z jednání ve věci dodatečných stavebních prací.

V Jihlavě 8. 12. 2014


.....
MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

Zlíškova 57, 587 33 Jihlava

46