

Záznam z jednání

Místo jednání: KSÚSV p.o. Kosovská 1122/16 Jihlava
Zapsal dne: Ing. Sedlák, 20.05.2022
Účastníci jednání: Dle prezenční listiny
Předmět jednání: Stavba: II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013, stupeň dokumentace – DUSP –výrobní výbor

- Dnešního dne proběhl výrobní výbor pro stupeň dokumentace DUSP k II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013.
- Na jednání bylo potvrzeno, že bude provedena rekonstrukce horní části opěrné stěny (železobetonové římsy) a povrchu chodníku za opěrou 2 ve směru na Štěpkov – SO 901. Tato oprava bude provedena v rámci samostatného stavebního objektu, který však bude součástí projektové dokumentace II/151 Radkovice u Budče – most ev. č. 151-013 a investorem tohoto objektu bude obec Radkovice u Budče. Většina opěrné zdi a chodníku se sice nachází na pozemku Kraje Vysočina, avšak jedná se o cizí stavbu na pozemku Kraje Vysočina.
- Na druhé straně komunikace se jedná o totožný případ, kde chce obec nově předlážit stávající chodník za opěrou 2 ve směru na Štěpkov, který se nachází na pozemku Kraje Vysočina – SO 902. Investorem tohoto objektu bude opět obec Radkovice, protože se jedná o cizí stavbu na pozemku Kraje Vysočina.
- Obec si zasmluvní a zaplatí zaměření a projekt výše uvedených stavebních objektů samostatně. Při realizaci bude s KSÚSV uzavřena smlouva o společném postupu prací s tím, že si každá strana bude financovat svoje stavební objekty.
- Před opěrou 1 je v současné chvíli projektován nový chodník. Tento projekt zaslal starosta obce projektantovi pro vzájemnou koordinaci těchto samostatných staveb. Napojení na tento chodník bude tvořit zpevnění před mostem v rámci objektu SO 201.
- V současné chvíli probíhají práce na inženýrské činnosti pro získání vyjádření dotčených orgánů k této stavbě.



Zapsal: Ing. Milan Sedlák

stupeň dokumentace – DUSP

Pracovní jednání konané dne 20.05.2022 v Jihlavě.

Jméno	Organizace	email/telefon	Podpis
ROČENKA K.	KSČSU	735 1917 892	ROČENKA
MILAN SEDLÁK	ADARCA S.P.O	772 98 9895	Yan