

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**

1. Objednatel: **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: **EUROVIA CZ a.s.**
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
statutární zástupce: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČO: 45274924

dále jen zhotovitel

I.

Město Havlíčkův Brod a EUROVIA CZ a.s. uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „III/03811 Baštínov, rekonstrukce silnice na hrázi“ za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla z důvodu úpravy SO 102, úprava odtokových poměrů.

III.

Změna ustanovení článku V

Cena díla dle dodatku č. 1:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	6 633 043,01 Kč
Navýšení dle dodatku č. 1	729 652,21 Kč
Celkem bez DPH	7 362 695,22 Kč
DPH	1 546 165,99 Kč
Cena celkem vč. DPH	8 908 861,21 Kč

IV.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 19. dubna 2024 usnesením č. 302/24.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele

Za zhotovitele

Stejskal Zbyněk
23.04.2024 9:57:13



.....
Zbyněk Stejskal
starosta města Havlíčkův Brod

Ing. Ludvík Šumbera
Digitálně podepsal
Ing. Ludvík Šumbera
Datum: 2024.04.22
15:24:38 +02'00'

.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava Jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.