

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2025
uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1. EZD Medical s.r.o.

se sídlem: U michelského mlýna 380/4, 140 00 Praha - Michle
IČO: 21106631
zastoupená jednatelem Ing. Bc. Lukášem Buškem, MBA
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-4861380277/0100

dále jen „zhotovitel“

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace

se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
zastoupená ředitelem MUDr. Vítem Kaňkovským
IČO: 47366630
DIČ: CZ47366630 - neplátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. Pr., vl. č. 1343
bankovní spojení: KB Jihlava, č. ú.: 26736681/0100

dále jen „objednatel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.12.2025 (dále též „smlouva“) jejímž předmětem je úprava stávajícího software EZD, a to v souladu s čl. VIII. odst. 4 smlouvy.


Článek I.


1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání díla uvedeného ve čl. IV smlouvy, a to z důvodu změny technologie, kterou kupující v době vypsání veřejné zakázky nemohl předpokládat. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat kompletní dílo nejpozději do 15.4.2026.
2. Veškerá ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Jihlavě dne 23.2.2026



za objednatele
MUDr. Vít Kaňkovský
ředitel

Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina, 
příspěvková organizace
Vrchlického 61, 586 01 Jihlava



za zhotovitele
Ing. Bc. Lukáš Bušek, MBA
jednatel