

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „III/03818 Stříbrné Hory – mosty ev.č. 03818 – 2,3“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 17071412

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: **Mgr. Luděk Rezničenko, MBA**

technických: **Miroslav Burian**

Koordinátor BOZP: **Miroslav Burian**

Technický dozor: **Miroslav Burian**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - pobočka Jihlava

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 199

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem : Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zastoupený: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

p. Vladimír Dvořák, člen představenstva

zapsán v obchodním rejstříku KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: **Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

technických: **p. Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby**

Ing. Tomáš Stejskal, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.

Č.úctu: 27-4176700287/100, 17622113/0300

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon: 585 757 041

Fax: 585 757 042

E-mail: ids@ids-olomouc.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Článek 2

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo, ze dne 15. 6. 2017. Tímto Dodatkem č. 1 se mění termíny plnění smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení objednatele s podpisem smlouvy o dílo na změně čl. 4.1. písm. b) následovně: Čl. 4.1.b. uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 30.11. 2017.**

Článek 3 .

Ostatní články a ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 4.


Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Olomouci, dne: 15. 7. 2017

Zhotovitel:



Ing. Petr Buchta


předseda představenstva

IDS - inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s. (97)
Albertova 21 - 779 00 Olomouc
IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523

V Jihlavě, dne:

Objednatel:

14 -07- 2017



Ing. Jan Míka, MBA

ředitel organizace

Krajská správa a územní
správa Vysočina
příspěvková organizace
Kostuvská 1122/1b, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, DIČ: CZ00090450

