

DODATEK č. 2 k
Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

na staveništi na akce:

III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA
technických: Ing. Libor Joukl, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Ivo Toman
se sídlem: Holíkova 3828/59, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ivo Toman
zapsán v obchodním rejstříku **není zapsán, živnostenský list**
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ivo Toman
technických: Ivo Toman
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 0807645053/0800
IČO: 76205053
DIČ: **není plátce**
Telefon: 602 724 881
Fax: -
E-mail: tomani.ji@seznam.cz
(dále jen „**TDS**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změny termínu plnění.
V této souvislosti se mění u této smlouvy:

Sml. č. 155/2017-KSÚSV: **III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev. č. 03810-2**

následující ujednání takto:

Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.2

4.2. TDS ukončí činnost po dokončení stavby, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 32/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S,M ve znění platných dodatků jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 32/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S,M, uzavřené dne 16. 6. 2017 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, z nichž **dva** výtisky **obdrží objednatel** a **jeden** výtisk TDS.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 31 -10- 2017

V JIHLAVĚ dne 26 -10- 2017

Objednatel:

TDS:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Ivo Toman
OSVČ

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

INŽENÝRSKÁ ČINNOST
V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ-DOPRAVNÍ STAVBY
Ivo Toman
autorizovaný technik
IČ: 762 05 053