

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/385 Dolní Rožínka – průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/01

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Janem Mílkou, MBA, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP:

Ing. Michal Suchna

Technický dozor:

Ing. Michal Suchna

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

18330681/0100

IČO:

00090450

DIČ:

CZ00090450

Telefon:

567 117 158

Fax:

567 117 198

E-mail:

ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel:

Kraj Vysočina

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ALPINE Bau CZ a.s.

se sídlem:

Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:

Předseda představenstva: p. Peter Russegger

Členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František

Vaculík, Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotůč

zapsán v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar, prokuristé společnosti

technických:

Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., Ostrava

Číslo účtu:

994404-0745137001/0800

IČO:

02604795

DIČ:

CZ02604795

Telefon:

+420 571 750 111

Fax:

+420 571 750 100

E-mail:

office@alpine.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Smluvní strany se oboustranně dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 6. 2017.

Článek 3

Na základě Seznamu dodatků, který je přílohou dodatku se mění následující:

při realizaci díla „II/385 Dolní Rožínka – průtah“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost provést méněpráce v rozsahu uvedeném v tomto dodatku.

Článek 4

Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto dodatkem stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	4.386.890,83 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3 bez DPH	- 431.682,58 Kč
Cena díla vč. dodatku č. 3 bez DPH	3.955.208,25 Kč
DPH (21%)	830.593,73 Kč
Cena celkem s DPH	4.785.801,98 Kč

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek 6

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo č. 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S uzavřené dne 16. 6. 2017.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nich Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Brně dne: - 1 -11- 2017

V Jihlavě dne: - 1 -11- 2017

 **ALPINE Bau CZ a.s.**
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795 

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti


**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, www.ksusv.cz