

DODATEK č. 1 k

Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka

na staveništi na akce:

II/150 Ledec nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: Ing. Jan Míka, MBA
technických: Ing. Libor Joukl, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Kamil Škrobánek, člen představenstva
technických: Ing. Michal Suchna, vedoucí TDS
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Č. účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Telefon: 565 132 011
Fax: 565 132 060
E-mail: info@dpova.cz
(dále jen „**TDS**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu změny termínu plnění.
V této souvislosti se mění u této smlouvy:

Sml. č. 163/2017-KSÚSV: II/150 Ledec nad Sázavou – zkapacitnění komunikace

následující ujednání takto:

Článek 4 - Čas plnění, odst. 4.2

4.2. TDS ukončí činnost po dokončení stavby, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a vydání kolaudačního souhlasu, případně po podpisu zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 163/2017–KSÚSV, k zakázce č. 12/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S, ve znění platných dodatků jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka č. objednatele 163/2017–KSÚSV, k zakázce č. 12/2017/VZMR/D2/KSÚSV/sl/S, uzavřené dne 12. 6. 2017 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž **dva** výtisky **obdrží objednatel** a **dva** výtisky **TDS**.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne **27.10.2017**

V Ostravě dne 27.10.2017

Objednatel:

TDS:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00094450, tel.: 567 112 111

Ing. Karel Škrobánek
člen představenstva


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
①