

kv sml. 7002/16
o 1139

100433

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 smlouvy na vyprojektování akce SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje			
Schváleno:	Zastupitelstv	Datum:	20.12.2016	Č.usnesení: 0576/08/2016/ZK
Dokument uložen u:	o kraje OPKŽU, OM			
Počet vyhotovení:	3 + 1			
Adresát:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	385748.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/E.Pausarová	10.3.2017	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	10.3.2017	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	10.3.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	10.3.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	10.3.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	10.3.2017
	Správce rozpočtu:	EO/P.Tulis	10.3.2017

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25558692), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: pausarova, datum ověření: 30.01.2017 15:09:24):

Rozhodnutí a dodatek č. 1 smlouvy na vyprojektování akce SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce kuchyně

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 385748.00, Datum Od: 8.8.2016, Datum do: 29.9.2017, Perioda: čtvrtletně, ODP: 3127, ORJ: 8001, ORG: 0001610230000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017JLE4

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ke sml. 7002/16
o 1139

ID: 99474

uzavřené dne 8. 8. 2016 (ID č. dle 96300) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem: Kraj Vysočina
zastoupený: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
k podpisu smlouvy pověřen: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmanem kraje
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
zástupce pro reklamace: Ing. Petr Kolář
zástupce pro věci technické: Ing. Eva Pausarová
tel.: 564602275
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. arch. Petrem Holubem
zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Petr Holub
zástupce pro věci technické: Ing. Jakub Fraj
tel./fax: 567310722/3
email: projekce@artprojekt.cz
IČO: 25558692
DIČ: CZ25558692
bankovní spojení: ČSOB Jihlava
číslo účtu: 672854973/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, C 33452

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s kapacitou školního objektu na přeřešení šatnového prostoru a doplnění VZT.

Čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1, se mění a nově zní takto:

Bližší specifikace rozsahu plnění předmětu smlouvy se doplňuje o:

- Doměření všech potřebných údajů vč. provedení potřebného průzkumu v 1PP v prostoru šaten.
- Vyřešení VZT a navazujících instalací dle předaných požadavků

Čl. 4. Termíny plnění, odst. 4.1, se mění a nově zní takto:

Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy

- Výkonová fáze 2 nejpozději 28. 2. 2017
- Výkonová fáze 3 nejpozději 10.4. 2017

Čl. 6. Předmět smlouvy, odst. 6.1, se mění a nově zní takto:

6.1. Cena projektové dokumentace

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena PD bez DPH: 279.200,- Kč

DPH 21%: 58.632,- Kč

Cena PD s DPH celkem: 337.832,- Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH 39 600,- Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1:

Cena celkem bez DPH: 318 800,- Kč

DPH 21%: 66 948,- Kč

Cena celkem s DPH činí: 385 748,- Kč

Slovy: tři sta osmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet osm korun českých

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu.

Příloha:

cenová kalkulace – př. č. 1

V Jihlavě, dne 28. 1. 2017

V Jihlavě, dne

10. 03. 2017



Ing. arch. Petr Holub



Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana
kraje pro oblast ekonomiky a majetku