

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „III/38810 Věchnov průtah“

Číslo smlouvy objednatele: 55/2017/VZMR/D1/ZR/S

Číslo smlouvy zhotovitele: 3086/2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech technických a technický dozor:
Ing. Miloslav Štěpánek, vedoucí oddělení technicko-správního Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 723 862 501
E-mail: ksusv@ksusv.cz, stepanek.m@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: PKS stavby a.s.
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku KS v Brně, oddíl B, vložka 930
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti, na základě „Pověření pro věci právní...“
z 13.12.2016, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1
technických: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek
Ve věcech provádění díla zhotovitele zastupuje:
Martin Šebek, DiS,
Stavbyvedoucí: Jiří Zajíc
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Č. účtu: 175972792/0600
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
Telefon: +420 566 697 702
E-mail: stavby@pks.cz, sebek@pks.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 5-12-2017	Počet listů: 1
ČJ: 016480/2017	ŘHOH: 4,5

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 07. 2017, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě geodetického zaměření a skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované práce v souladu se schváleným Změnovým listem č. 01, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je

navýšena na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 01 vč. soupisu prací o **152.097,-- Kč bez DPH**

Původní cena díla bez DPH	2.117.484,80 Kč
Změna ceny	<u>152.097,09 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.269.581,89 Kč
DPH 21%	476.612,20 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	2.746.194,09 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2017/VZMR/D1/ZR/S** jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele **55/2017/VZMR/D1/ZR/S** uzavřené dne 21.07.2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací.

Přílohy: Změnový list č. 01 – Závěrečné vyrovnání

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 4 - 12 - 2017




V Jihlavě dne: - 5 - 12 - 2017

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
© CZECH REPUBLIC

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosmonůvka 1722/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00000000, zapsaná v Sazce 1, 1.1.2017

OPRAVA SILNICE III/38810 PO KANALIZACI V OBCI VĚCHNOV	
Změnový list č. 01	
Závěrečné vyrovnání	
Část stavby dotčená změnou:	Závěrečné vyrovnání ploch + sanace podloží
Projekční zpracování změny:	Není požadováno
Popis změny: Změnový list řeší závěrečné vyrovnání ploch komunikace na základě geodetického zaměření, současně byla po dohodě s investorem provedena úprava na komunikaci MK tzn. kompletně do obrub. Dále bylo nutno provést sanaci podloží vzhledem k nevyhovující únosnosti zjištěné při provádění pokládky podkladní vrstvy asfaltobetonu Tyto vzniklé skutečnosti jsou dané jednak limitující mírou přesnosti, kterou lze při provádění stavebních prací dodržet a dále také proměnlivostí podloží způsobené proměnlivou geomorfologií, kterou nemohla zadávací dokumentace postihnout.	
Ohodnocení změny	152 097 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	stopadesátdvatisícdevadesátsedm korun českých
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet - Geodetické zaměření - Fotodokumentace	
Za investora: KSUSV zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 	Za zhotovitele: PKS stavby a.s. zamítnuto - doporučeno PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ46980059 76 CZECH REPUBLIC 

odpovídá skutečně provedeným pracím

Pověření udělené statutárním orgánem

Představenstvo společnosti **PKS stavby a.s.**, se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ : 46 98 00 59, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, den zápisu 2. listopadu 1992, sp.zn. oddíl B, vložka 930, zastoupené svými členy :

1) **Ing. Petrem Pejchalem**, narozeným 30. 3. 1961, Na Prutech 978/38, Žďár nad Sázavou 5, 591 01 Žďár nad Sázavou,

2) **Ing. Petrem Podaným**, narozeným 5. 8. 1973, Veselská 7/9, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,

3) **Ing. Jaroslavem Kladivou**, narozeným 19. 3. 1974, č. p. 633, 569 61 Dolní Újezd,

pověřuje

Ing. Jaroslava Kladivu, člena představenstva pověřeného výkonem exekutivní funkce ředitele společnosti
narozeného 19.3.1974, č.p. 633, 569 61 Dolní Újezd

ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu společnosti **PKS stavby a.s.**

Pan Ing. Jaroslav Kladiva je v rámci tohoto pověření zejména oprávněn jménem společnosti vést jednání se třetími osobami, předkládat nabídky do výběrových řízení, včetně nabídek podle zákona o zadávání veřejných zakázek, uzavírat obchodní smlouvy a zavazovat společnost v pracovněprávních vztazích ve smyslu ust. § 164 odst. 3 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve vztahu k zaměstnancům dělnických profesí a zaměstnanců z technicky-hospodářskou profesí.


Pan Ing. Jaroslav Kladiva není v rámci tohoto pověření oprávněn:

- zatěžovat a zcizovat věci tvořící nemovitý majetek společnosti,
- uzavírat jakékoliv smlouvy, jimiž by docházelo k zatěžování nebo zcizování věcí, tvořících součást movitého majetku společnosti,
- zatěžovat či zcizovat akcie, obchodní podíly, podíly na jiných obchodních společnostech a duševní práva, ke kterým má společnost vlastnická či jiná práva.


Toto pověření se uděluje na dobu určitou, s platností od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 13. 12. 2016.


Za představenstvo PKS stavby a.s.:


.....
Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva


.....
Ing. Petr Podaný
místopředseda představenstva


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva

Pověření v plném rozsahu přijímám, Žďár nad Sázavou dne 13. 12. 2016.


.....
Ing. Jaroslav Kladiva
člen představenstva

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Bohdalci

poř. č. legalizace 42 / 2014 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
PETR PEHNAH 146. NAR: 30.3.1961 HAVL. BROD
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
ŽDÁR NAD SÁZAVOU - NA PRUTEC 94/35
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště n. území ČR
OP 113 100 205
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne

5.1.2014.....

Marie Košťálová

Marie Košťálová

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Bohdalci

poř. č. legalizace 45 / 2014 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
PETR PODANY 146. NAR: 5.8.1973 NOVÉ MĚSTO NAD MOR.
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
ŽDÁR NAD SÁZAVOU - VESELKA 74
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště n. území ČR
OP 146 221 339
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne

5.1.2014.....

Marie Košťálová

Marie Košťálová

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Bohdalci

poř. č. legalizace 46 / 2014 vlastnoručně podepsal
- uznal podpis na listině za vlastní
PROBUDAV KLADIVA 146. NAR: 19.3.1974 HTOMSK
jméno(a), příjmení datum a místo narození žadatele
DOLNÍ VÍZD 033
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území ČR
- adresa bydliště n. území ČR
OP 206 441 269
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
uvedené v ověřovací doložce.

V Bohdalci dne

5.1.2014.....

Marie Košťálová

Marie Košťálová

Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Bohdalci

poř. č. vidimace 147 / 2014
tento/tato úplný a - částečný a opis/kopie, obsahující stran, souhlasí
doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina
je ověřenou vidimovanou listinou, listinou, která je vystupem
z autorizované konverze dokumentů, opisem nebo kopií pořízenou
ze souis. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku
rozhodnutí, obsahující stran. Listina, z níž je vidimovaná listina
pořízena, obsahuje/neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí
obsahu právního významu této listiny. Marie Košťálová
Jméno/a a příjmení
V Bohdalci dne 14.1.2014 ověřující osoby, která vidimaci provedla
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby:

Marie Košťálová

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně
s ověřeným opisem listiny, z níž byl pořízen,
složeným z 1 listů (2 stran), v němž
nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvky
nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho vě-
rohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje
1 listů (2 stran).

Ve Žďáře n. Sázavou dne: 31.1.2014



Hana Laštovičková
notářský tajemník
pověřený notářkou