

S M L O U V A O D Í L O

III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

013 / GAJB / 2018

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek
Technických: Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková, vedoucí oddělení investiční výstavby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
stavbu provede: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
adresa závodu: Tovární 3. 620 00 Brno
zastoupený: Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista
zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
technických: Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Č. účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Telefon: 602 576 721
Fax:
E-mail: milan.macura@strabag.com
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „OZ“) se řídí OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) **Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK**“ ze dne **24. 1. 2018** (dále jen „**ZD**“),
- b) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky, Husovo náměstí**“, zpracované v měsíci **duben 2017**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- c) **Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP, PDPS**“) označené jako „**Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky přeložky inženýrských sítí**“, zpracované v měsíci **říjen 2016**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
- d) **Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK**“ včetně **oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
- e) **Obchodní podmínky zadavatele** (dále jen „**OP**“).

Článek 3

Předmět a rozsah díla

3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK**“, tj. opravu silnice v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

3.2. Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

dle PD **Ledeč nad Sázavou – úprava křižovatky, Husovo náměstí**

- SO 101.1 Komunikace
- SO 120 Dopravně inženýrská opatření – 60%-ní podíl nákladů
- SO 001.1 VON

3.3. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dokončeného díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazních a kontrolních zkouškách,

- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
 - c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.
- 3.4. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným v příslušné části OP.
- 3.5. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 6 měsíců** od předání a převzetí staveniště. Pokud takto vypočtený termín přesáhne datum 31. 10. 2018, pak se jako rozhodný a závazný určuje termín plnění do 31. 10. 2018.
 - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)
 - d) předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení celé stavby do předčasného užívání
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. **Místo plnění:** **III/01830, 01830a Ledec n. S. – křižovatka s MK**
 Intravilán města Ledec nad Sázavou
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- e) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - f) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - g) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - h) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

Cena v bez DPH 4.096.008,48 Kč

DPH (21%) 860.161,78 Kč
Cena celkem s DPH 4.956.170,26 Kč

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.
- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatелеm a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatелеm jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatelse dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6 **Staveniště**

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy**, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7 **Provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
- a) platných právních předpisů,
 - b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
 - c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
 - d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.
- 8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude **fakturována měsíčně** jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.
- 11.7. **Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací** v elektronické formě ve formátu *.xls(x) a ve formátu *XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1. Veškeré smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.
- 13.2. Zhotovitel se tímto, mimo jiné, v souladu s článkem XIV. bod 14.9. OP zavazuje, že v případě

nedodržení termínu pro předčasné užívání stavby, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den za prvních 14 dnů prodlení a od 15. dne smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den do předání stavby pro předčasné užívání.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 16.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činnostmi Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
 - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení. **Zhotovitel tímto prohlašuje, že OP zadavatele zná, akceptuje je a rozumí jim.**
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatелеm) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější)

a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 OZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 OZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 OZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 OZ upravující svémocný prodej, § 2611 OZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 OZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástí této Smlouvy jsou OP, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:


Objednatel:

22-03-2018


V Brně dne: 12.3.2018

V Jihlavě dne:


Smlouvu prověřil: Ing. Václav Optol, OTÚ



Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



Krajská správa Jihlava
1122 silnice Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00180450, tel.: 567 117 111

Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Investor: KSÚSV

Soupis objektů s DPH

III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž. S MK

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 4 096 008,48
OC+DPH: 4 956 170,26

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101.1	Komunikace	3 665 648,08	769 786,10	4 435 434,18
	Dopravně-inženýrská opatření - 60% podíl KSÚSV	168 110,40	35 303,18	203 413,58
SO 001.1	VON	262 250,00	55 072,50	317 322,50

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba:HB 2017 - III/01830, 01830a Ledeč nad Sázavou, křiž s MK - KSUSV
Varianta:var. 1 -

Odbytová cena: 4 208 082,08
OC+DPH: 5 091 779,33

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
01	SO 101.1 - Komunikace	3 665 648,08	769 786,11	4 435 434,19
02	SO 120 - Dopravně inženýrská opatření	280 184,00	58 838,64	339 022,64
06	SO 01.1 - VON	262 250,00	55 072,50	317 322,50

ASPE 9 Firma: STRABAG a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : HB 2017 III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž s MK - KSUSV
číslo a název SO: 01 SO 101.1 - Komunikace
číslo a název rozpočt 01 SO 101.1 - Komunikace

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
1	113106511		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva těženého	M2	997,000	38,00	37 886,00
2	113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	1 050,000	59,00	61 950,00
3	113107231		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	M2	997,000	189,00	188 433,00
4	113154124		Frézování živíčního krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živíčního podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	77,000	131,00	10 087,00
5	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub silničních ležatých	M	41,500	49,00	2 033,50
6	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	279,200	193,00	53 885,60
7	132301201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	M3	93,600	315,00	29 484,00
8	151101101		Zřízení příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m Zřízení pažení a rozeprení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	M2	156,000	18,00	2 808,00
9	151101111		Odstranění příložného pažení a rozeprení stěn rýh hl do 2 m Odstranění pažení a rozeprení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	M2	156,000	6,00	936,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
10	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	M3	93,600	39,00	3 650,40
11	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	279,200	181,00	50 535,20
13	162701105	1	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	299,090	181,00	54 135,29
14	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	5 981,800	12,00	71 781,60
15	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	299,090	9,00	2 691,81
16	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	478,544	74,00	35 412,26
17	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	73,710	174,00	12 825,54
12	583441550		šterkodrt' frakce 0-22 šterkodrt' frakce 0-22	T	558,400	279,00	155 793,60
1 Zemní práce							774 328,80

4 Vodorovné konstrukce							
18	452312131		Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15	M3	4,680	2 765,00	12 940,20
4 Vodorovné konstrukce							12 940,20

5 Komunikace							
19	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	85,000	111,00	9 435,00
20	564871111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	1 050,000	185,00	194 250,00
21	565176121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	M2	61,200	671,00	41 065,20
22	567131113		Podklad ze směsi smílené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 180 mm Podklad ze směsi smílené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 180 mm	M2	61,200	314,00	19 216,80

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
						7	8
1	2	3	4	5	6		
23	567142113		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 230 mm	M2	997,000	542,00	540 374,00
24	573111111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 230 mm	M2	61,200	18,00	1 101,60
25	573211107		Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	M2	122,400	11,00	1 346,40
			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	M2			
			Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2			
			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	M2			
26	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	61,200	349,00	21 358,80
27	577176121		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	61,200	596,00	36 475,20
29	583801101		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	1 016,940	339,00	344 742,66
28	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	997,000	807,00	804 579,00

5 Komunikace **2 013 944,66**

8 Trubní vedení							
46	552410300		poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	KUS	5,000	4 289,00	21 445,00
41	592238500		poklop šachtový třída D 400, kruhový bez ventilace	KUS	6,000	643,00	3 858,00
42	592238580		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	KUS	6,000	662,00	3 972,00
43	592238640		dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a - DN 200, 45x33x5 cm	KUS	6,000	196,00	1 176,00
51	592238740		prsteneц betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	6,000	561,00	3 366,00
49	592238760		prsteneц betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	KUS	6,000	1 235,00	7 410,00
50	592238780		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	KUS	6,000	3 403,00	20 418,00
			koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	KUS			
			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS			
			rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS			
			mříž litinová, 500/500 mm	KUS			
			mříž litinová, 500/500 mm	KUS			

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
31	597107040		trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	M	39,585	833,00	32 974,31
35	597109470		trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	KUS	5,000	1 317,00	6 585,00
36	597110261		koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	KUS	1,000	1 317,00	1 317,00
33	597117450		koleno kameninové glazované DN200mm 15° spojovací systém F tř. 240	KUS	2,000	1 140,00	2 280,00
37	597118710		koleno kameninové glazované DN200mm 60° spojovací systém F tř. 240	KUS	1,000	737,00	737,00
30	831352121		Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem kolena DN 200 mm 60° C tř. 240	M	39,000	143,00	5 577,00
32	837351221		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L60cm spojovací systém F/F tř. 160/160	KUS	2,000	199,00	398,00
34	837352221		odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN200/200 L60cm spojovací systém F/F tř. 160/160	KUS	7,000	223,00	1 561,00
38	83735411R		vložka kameninová glazovaná šachtová GM DN200mm spojovací systém F, tř. 160	KPL	7,000	3 064,00	21 448,00
39	89235111R		Tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vložky šachtové GM (k zabudování do šachet během výroby) DN 200 mm F tř. 160	M	39,000	43,00	1 677,00
40	895941311		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	KUS	6,000	7 000,00	42 000,00
44	89594131R		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	KUS	7,000	1 164,00	8 148,00
45	899102111		Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	KUS	5,000	406,00	2 030,00
47	899104211		Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 s integrovaným těsněním odbočných DN 200	KUS	5,000	329,00	1 645,00
			Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200				
			Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200				
			Zaslepení stávajícího potrubí ponechaného v zemi				
			Zaslepení stávajícího potrubí ponechaného v zemi				
			Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200				
			Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí DN 150 nebo 200				
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
			Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
			Demontáž vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50				
			Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg				
			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg				
			Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg				
			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
48	899202111		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	KUS	6,000	458,00	2 748,00
52	899202211		Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg	KUS	7,000	343,00	2 401,00
53	899431111		Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	KUS	28,000	1 507,00	42 196,00
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu				
54	899623141		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	13,506	3 252,00	43 921,51
55	899623151		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	8,000	3 656,00	29 248,00
			Trubní vedení		310 536,82		

9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					
57	404440032		značka dopravní svislá výstražná P4 - Dej přednost v jízdě!	KUS	1,000	858,00	858,00
59	404441126		značka dopravní svislá výstražná P4 - Dej přednost v jízdě!	KUS	1,000	735,00	735,00
58	404441127		značka svislá zákazová B 28 - Zákaz zastavení	KUS	1,000	735,00	735,00
61	404443138		značka svislá zákazová B 2 - Zákaz vjezdu všech vozidel	KUS	1,000	613,00	613,00
62	404443149		značka svislá zákazová B 2 - Zákaz vjezdu všech vozidel	KUS	2,000	613,00	1 226,00
60	404443151		značka svislá informativní E2b - Tvar křižovatky	KUS	1,000	735,00	735,00
64	404452300		značka svislá informativní E2b - Tvar křižovatky	KUS	4,000	551,00	2 204,00
65	404452302		značka svislá informativní E13	KUS	4,000	61,00	244,00
66	404452540		značka svislá informativní E13	KUS	4,000	61,00	244,00
77	583803031		značka svislá příkazová - C2b Příkazáný směr jízdy vpravo	M	12,500	1 679,00	20 987,50
67	749101860		značka svislá příkazová - C2b Příkazáný směr jízdy vpravo	KUS	4,000	613,00	2 452,00
56	914111111		sloupek Zn 70 - 350	KUS	7,000	306,00	2 142,00

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
						7	8
1	2	3	4	5	6		
63	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	4,000	1 103,00	4 412,00
68	915211111		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast Vodorovné dopravní značení střikáným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	M	10,200	61,00	622,20
69	915211112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	M	10,200	61,00	622,20
70	915221111		Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast Vodorovné dopravní značení střikáným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	M	52,300	61,00	3 190,30
71	915221112		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní	M	52,300	123,00	6 432,90
72	915231111		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast Vodorovné dopravní značení střikáným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé základní	M2	5,500	490,00	2 695,00
73	915231112		Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	M2	5,500	521,00	2 865,50
74	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení vodorovného liniového značení	M	62,500	10,00	625,00
75	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení vodorovného plošného značení	M2	5,500	49,00	269,50
76	916241113		Osazení obručniku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého Osazení chodníkového obručniku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	M	41,500	389,00	16 143,50
78	916991121		Lože pod obručniky, krajínky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obručniky, krajínky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého C16/20 XF1	M3	2,075	2 221,00	4 608,58
81	919123111		Těsnění spár provizorním těsnícím profilem Těsnění spár provizorním těsnícím profilem	M	6,200	61,00	378,20
79	919721202		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	M2	3,500	147,00	514,50
80	919726221		Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost 100/50 kN/m Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m	M2	1 135,000	55,00	62 425,00
82	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živíčního tl do 100 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živíčního tl do 100 mm	M	6,200	34,00	210,80

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
83	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	M	6,200	81,00	502,20
			Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm				
84	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	7,000	245,00	1 715,00
			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				
85	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	13,000	123,00	1 599,00
			Odstranění (demontaž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol				
86	969021121		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	M	45,000	87,00	3 915,00
			Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm				
87	979024443		Očištění vybouraných obručníků a krajníků silničních	M	29,000	34,00	986,00
			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obručníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních				

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

147 907,88

997 Přesun sutě							
95	997013831		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	T	5,161	490,00	2 528,89
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného				
88	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	607,712	36,00	21 877,63
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km				
89	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	T	17 623,648	4,00	70 494,59
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
90	997221561		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	T	652,109	36,00	23 475,92
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km				
91	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	T	18 911,161	4,00	75 644,64
			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
92	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	5,161	36,00	185,80
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
93	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	149,669	4,00	598,68
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
94	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	5,161	154,00	794,79
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot				

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
96	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	652,109	184,00	119 988,06
97	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	19,712	184,00	3 627,01
98	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	588,000	74,00	43 512,00
997			Přesun sutě				362 728,01

998			Přesun hmot				
99	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždovým	T	436,987	99,00	43 261,71
998			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				43 261,71

C e l k e m 3 665 648,08

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce 0,00

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem 0,00

Celkem 0,00

Celkem 3 665 648,08

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : HB 2017 III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž s MK - KSUSV
číslo a název SO: 02 SO 120 - Dopravné inženýrská opatření
číslo a název rozpočtu: 02 SO 120 - Dopravné inženýrská opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
5	049002000		Ostatní inženýrská činnost - vyřízení DIO, uzavírky projednání	KČ	1,000	8 578,00	8 578,00
1	91133111R		Ostatní inženýrská činnost - vyřízení DIO, uzavírky projednání	M	200,000	735,00	147 000,00
2	91133112R		Přenosné zábradlí	KUS	10,000	6 127,00	61 270,00
3	913121111		Přenosné lávky	KUS	39,000	184,00	7 176,00
4	913121211		Přenosné lávky	KUS	4 680,000	12,00	56 160,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
							280 184,00

C e l k e m

280 184,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00
0,00
0,00

Celkem

280 184,00

ASPE 9

Firma: STRABAG a.s.
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/01830, 01830a Ledec nad Sázavou, křiž s MK - KSUSV
číslo a název SO: HB 2017 SO 01.1 - VON
číslo a název rozpočtu: 06 SO 01.1 - VON

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
1	1011434000		Měření (monitoring) hlukové hladiny	KČ	1,000	6 127,00	6 127,00
			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) hlukové hladiny				
2	2011454000		Měření (monitoring) vibrací	KČ	1,000	2 451,00	2 451,00
			Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce měření (monitoring) vibrací				
3	3011503001		Vytýčení a ochrana inženýrských sítí	KČ	1,000	13 480,00	13 480,00
			Vytýčení a ochrana inženýrských sítí				
4	4012103000		GPL, geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	24 509,00	24 509,00
			GPL, geodetické práce před výstavbou				
5	5012403001		Pasport okolních objektů	KČ	1,000	3 676,00	3 676,00
			Pasport okolních objektů				
7	7013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	12 255,00	12 255,00
			Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby				
8	8022003001		Práce související s BOZP	KČ	1,000	3 676,00	3 676,00
			Práce související s BOZP				
9	9030001000		Zařízení staveniště	KČ	1,000	30 637,00	30 637,00
			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště				
10	10043103000		Zkoušky konstrukcí a prací dle TP	KČ	1,000	147 057,00	147 057,00
			Zkoušky konstrukcí a prací dle TP				
13	13091504010		Dodávka a montáž informační tabule stavby	KUS	1,000	18 382,00	18 382,00
			Dodávka a montáž informační tabule stavby				
VRN							
Vedlejší rozpočtové náklady							
						262 250,00	262 250,00

Celkem

262 250,00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00
0,00
0,00

Celkem

262 250,00

