

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a 129-008“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Jaroslav Jirků
Koordinátor BOZP: Ing. Jaroslav Jirků
Technický dozor: Ing. Jaroslav Jirků
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
technických: Ing. Ivo Habarta
Bankovní spojení: KB Brno – město, a.s. ; UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.,
Č. účtu: 250048-621/0100 ; 2102043465/2700
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
Telefon: 543 532 231
Fax: 543 5320232
E-mail: firesta@firesta.cz
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo (č. smlouvy objednatele 3/2017/ZPŘ/D2/PE/M) ze dne 12. 5. 2017, neboť nebylo možné zahájení dokončovacích prací Zhotovitelem z důvodu nevhodných povětrnostních podmínek (silných mrazů) v měsíci březnu 2018.

Článek 4 - Čas a místo plnění

Původní znění dle dodatku č.1, uzavřeného dne 18. 12. 2017:

Článek 4

Čas a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dílčích termínech plnění:

d) odstranění drobných vad a nedodělků u SO 201 a SO 202: **do 30. 4. 2018**

se mění na

Článek 4

Čas a místo plnění

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dílčích termínech plnění:

d) odstranění drobných vad a nedodělků u SO 201 a SO 202: **do 31. 5. 2018**

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 3/2017/ZPŘ/D2/PE/M jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3/2017/ZPŘ/D2/PE/M uzavřené dne 12. 5. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Zhotovitel:

V Brně dne: 16.4.2018/

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA–Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s.

Objednatel:

23. 05. 2018

V Jihlavě dne:

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

odštěpný závod

adresa Mlýnská 68
602 00 Brno
telefon/fax 724 829 742
e-mail kadubec@firesta.cz

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Ing. Jaroslav Jirků
Referent investiční výstavby
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava

č. jednací

vyřizuje Ing. František Kadubec

místo, datum Brno, 16.4.2017

Věc: **Žádost o prodloužení termínu na odstranění drobných vad a nedodělků**

Stavba: **II/129 Želiv – most ev.č. 129-007 a 129-008**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu na odstranění drobných vad a nedodělků na výše uvedené stavbě z původně plánovaného termínu do 30.4.2018 na termín do 31.5.2018.

Jako důvod této žádosti uvádím, že v průběhu měsíce března nebylo možné vady odstraňovat, jelikož byly silné mrazy.

Výše uvedené bylo projednáno s pověřenou osobou za objednatele ve věcech technických Ing. Jaroslavem Jirků.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 25317628 • DIČ: CZ25317628 92

Ing. František Kadubec

stavbyvedoucí

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68, 602 00 Brno

tel.: (+420) 543 532 231, 233
fax: (+420) 543 532 232
e-mail: firesta@firesta.cz
www.firesta.cz

IČO: 25317628
DIČ: CZ-25317628
Bankovní spojení: KB
č. ú.: 250048-621/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

