
 
Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. VZ11 

 
uzavřený na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 
 
 

mezi  
 

Smluvní strany: 
 
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace 
sídlo: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
IČO: 00839396 
DIČ: CZ00839396 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Pr 1441 
zastoupení: Ing. Eva Tomášová, ředitel 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 19-7759270227/0100 

 
jako kupující na straně jedné (dále jen „Kupující“) 
 

a 
 
Flídr medical s.r.o. 
sídlo: č. p. 200, 572 01 Široký Důl  
adresa pro doručování: Na Vyšehradě 1096, 572 01 Polička 
IČO: 03372600 
DIČ: CZ03372600 
společnost / fyzická osoba zapsaná v obchodním / živnostenském rejstříku vedeném: 
Krajským soudem v Hradci Králové, pod značkou / číslem: oddíl C, vložka 33982  
zastoupení: Ing Karel Flídr, jednatel společnosti  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 123-1830550217/0100 

 
jako prodávající na straně druhé (dále jen „Prodávající“) 

 
 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 18. 5. 2023 Kupní 
smlouvu č. VZ11 (dále také „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek prodávajícího 
dodat 14 ks zdrojových medicinálních mostů včetně nezbytných stavebních úprav, 
instalace a uvedení do provozu, jež je specifikován v příloze č. 1, 4, 5 a 6. Učinili tak na 
základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zdrojové mosty JIP 
UNP“, kterou zadal kupující jako veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouvy byla 
následně zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, pod ID 24469431. Dne 9. 6. 2023 uzavřely k této smlouvě dodatek 
č. 1. 

1.2. Podle článku 14.2 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že změny nebo doplnění Smlouvy 
musí být provedeny písemně a s podpisem smluvních stran. 



1.3. Předmětem tohoto dodatku se stávají další práce (vícepráce) dle přílohy tohoto dodatku. 
Na základě odsouhlasených víceprací se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách výše uvedené smlouvy. 

1.4. Mění se článek 5, odst. 5.1 „Cena, platební podmínky“ následovně: 

Celková cena bez DPH z KS:    5.487.572,00 Kč 

Cena z dodatku č. 2 (bez DPH):       245.377,00 Kč 

Nová celková cena bez DPH:    5.732.949,00 Kč 

Nová celková cena včetně DPH:    6.936.868,29 Kč 

 

Ostatní ustanovení tohoto článku zůstávají beze změny. 

 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačních systému veřejné 
správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. podpisu oběma smluvními stranami. 

2.2. Smluvní strany souhlasí s úplným zveřejněním tohoto dodatku v informačním systému 
veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku 
v Registru smluv zajistí kupující. 

2.3. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněná, zůstávají 
v platnosti. 

2.4. Na důkaz souhlasu s celým obsahem Dodatku č. 2 smluvní strany připojují své podpisy. 

 

 

Prodávající: Kupující: 

 

V Širokém dole dne  V Třebíči dne  

 

 

……………………. ………………………. 
Ing. Karel Flídr Ing. Eva Tomášová 
jednatel ředitel 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet, soupis víceprací 
 
 
 
 
 
 
 



Flídr medical s.r.o.
Široký Důl č.p. 200, 572 01 Široký důl

IČ: 03372600; DIČ: CZ03372600

   

Nemocnice Třebíč - Pavilon U - JIP v/m

13.10.2023

MJ množství jedn.cena součet položek

Slaboproudé rozvody:

Zásuvka 230V - komplet dodávka ks 26 115,00 2 990,00

Zásuvka 230V - komplet montáž ks 26 169,00 4 394,00

Parapetní žlab dodávka m 3 480,00 1 440,00

Parapetní žlab montáž m 3 125,00 375,00

Kabel CXKH-R 3x2,5 dodávka m 400 45,00 18 000,00

Kabel CXKH-R 3x2,5 montáž m 400 39,00 15 600,00

Drobné úpravy kpl 1 5 000,00 5 000,00

Úprava rozvaděče kpl 1 5 000,00 5 000,00

Krabice požárně odolná dodávka ks 20 670,00 13 400,00

Krabice požárně odolná montáž ks 20 290,00 5 800,00

Jistič 16A dodávka ks 5 410,00 2 050,00

Jistič 16A montáž ks 5 290,00 1 450,00

Podružný materiál (svorky, drátování,…) dodávka kpl 1 2 680,00 2 680,00

Podružný materiál (svorky, drátování,…) montáž kpl 1 1 890,00 1 890,00

TIČR kpl 1 20 000,00 20 000,00

Silnoproudé rozvody:

Kabel STP Cat. 6a LSOH dodávka m 2200 14,50 31 900,00

Kabel STP Cat. 6a LSOH montáž m 2200 25,50 56 100,00

Patch panel Cat.6a dodávka ks 2 1 550,00 3 100,00

Patch panel Cat.6a montáž ks 2 150,00 300,00

Keyston 6a STP dodávka ks 48 251,50 12 072,00

Keyston 6a STP montáž ks 48 35,00 1 680,00

Krabice na povrh dodávka ks 14 97,40 1 363,60

Krabice na povrh montáž ks 14 85,00 1 190,00

Rámeček 2 moduly dodávka ks 14 27,50 385,00

Rámeček 2 moduly montáž ks 14 25,00 350,00

Montážní deska 2 moduly dodávka ks 14 26,90 376,60

Montážní deska 2 moduly montáž ks 14 25,00 350,00

Měření kabeláže ks 48 150,00 7 200,00

Ukončení kabeláže ks 96 140,00 13 440,00

Požární ucpávky kpl. 1 4 500,00 4 500,00

Kabelový žlab merkur, spojovací materiál dodávka m 18 225,60 4 060,80

Kabelový žlab merkur, spojovací materiál montáž m 18 250,00 4 500,00

Drobný el. Materiál kpl. 1 1 200,00 1 200,00

Úklid kpl. 1 1 000,00 1 000,00

Cesta km 20 12,00 240,00

Celkem bez DPH 245 377,00

Poznámka:

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Silnoproudé rozvody:

Stávající dokumentace dle PD neodpovídala skutečnému stavu provedení. Dle platných norem a legislativy pro provozy JIP musely být 

doplněny obvody VDO. Z tohoto důvodu byla doplněná nová kabeláž a rozšířen stávající elektrorozvaděč.  Jednotlivé položky jsou uvedeny 

v přiloženém položkovém rozpočtu.

Vícepráce

Vícepráce

Slaboproudé rozvody:

Při realizaci díla bylo zjištěno, že stávající kabeláž neodpovídá požadavkům zdravotnického personálu na monitoring pacientů se zvýšeným 

režimem JIP, tzn. monitoring pacientů (dorozumívání sestra - pacient). Jednotlivé položky jsou uvedeny v přiloženém položkovém rozpočtu.
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