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Poznámky:

Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění 

uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v harmonogramu plnění.

Předání a převzetí dokončeného plnění (v případě části 3 i zaškolení) musí být provedeno před uplynutím shora uvedené lhůty plnění.

část 2 - Svítidla a osvětlení

část 3 - AV technika

Koordinanční  

schůzka

Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 20 písm. a) a b) Zadávací dokumentace.

Po uzavření smluv s dodavateli vybranými pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky zadavatel svolá společnou koordinační schůzku s těmito dodavateli k upřesnění dílčích termínů a detailů plnění pro zajištění 

vzájemné koordinace a zdárného navázání a propojení plnění jednotlivých částí veřejné zakázky a navázání komunikace mezi dodavateli. Zadavatel předpokládá, že k této schůzce dojde v průběhu 26. týdne (tj. v 

týdnu od 24. 6. 2024). Účast dodavatelů vybraných pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na této schůzce je závazná.
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část 1 - Stavební úpravy budov Komenského 10 a Masarykovo nám. 10, Jihlava
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Veřejná zakázka Revitalizace prostor Oblastní galerie Vysočiny
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