
 
 Název akce: III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)  

 
 

- 1 - 

D o d a t e k  č . 1   
ke smlouvě o dílo na provedení stavby „III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)“ 
uzavřené dne 30.04.2024 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1.  Objednatel: Město Telč 
Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč 
Zastoupené:  Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města 
IČO:  00286745 
DIČ:  CZ00286745 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  1466015399/0800 
 

I.2. Zhotovitel:    IMOS Brno, a.s. 
Se sídlem:      Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno 
Zápis v OR:  B 2211 vedený Krajským soudem v Brně 
Zastoupený:  Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva  
IČO:  253 22 257  
DIČ:   CZ25322257 
Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  63706641/0100 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč).  

Konkrétně se mění článek III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ, ustanovení III.2. uzavřené 
smlouvy o dílo a to takto: 

 

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ 

 

III.2.  Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: 15. listopadu 2025  

A to tak, že:  
 

I. etapa bude kompletně dokončena do 15.listopadu 2024.  
Vybudování chodníku a parkovacích míst od č.p. 393 k č.p. 580 bude dokončeno do 
31.května 2025. 
 
II. III. a IV. etapa bude kompletně dokončena do 15.listopadu 2025.   

 
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v 
celém rozsahu. 
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• Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 

• Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Název akce: 
III/40618 Telč, ul. Radkovská (část město Telč)“ uzavřené dne 30.04.2024. Dodatek č. 1 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro 
zhotovitele. 

• Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru 
smluv a na Profilu zadavatele. 

• Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 9.10.2024. 
 

 

 

 

 

 

 

V  Telči dne:   V                       dne: 
 
 
 
  
 

………………………………….    …………………………………. 
                    Objednatel                Zhotovitel 
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