
  

 

DOHODA 

 o ukončení smlouvy o provedení veřejné zakázky 
 

uzavřená dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 157478 

Číslo smlouvy Zhotovitele:  2217 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:  Kraj Vysočina 

se sídlem:   Žižkova 1882/57, 586 01  Jihlava 

zastoupený:              Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem 

k podpisu pověřen:  Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:   123-6403810267/0100   

IČO:    70890749 

DIČ:    CZ70890749 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

1.2 Zhotovitel:  TRANSCONSULT s.r.o. 
se sídlem:    Nerudova 37, 500 02  Hradec Králové 

zastoupený:   Ing. Jiřím Faltusem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:   ČSOB, a.s., Hradec Králové 

číslo účtu:    8788883/0300 

IČO:    47455292  

DIČ:     CZ47455292 

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

II. Specifikace smlouvy a důvod ukončení smlouvy 
 

 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 1.12.2022 Smlouvu o provedení veřejné zakázky „II/360 Trnava 

Rudíkov, 2. stavba, PD“ (číslo smlouvy objednatele: 157478, číslo smlouvy zhotovitel: 2217) a dne 

2.10.2023 dodatek č.1 (číslo smlouvy objednatele: 164846) na vypracování projektové dokumentace 

ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DÚSP), včetně zajištění společného 

územního a stavebního povolení (SP), zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu. Součástí plnění bylo rovněž zajištění inženýrské činnosti a 

výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

 
2.2 Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel ukončuje svoji podnikatelskou činnost, není schopen řádně 

splnit závazky, ke kterým byl zavázán smlouvou o provedení veřejné zakázky ze dne 1.12.2022. Aby 

se předešlo k případným problémům, a aby byla zachována dosavadní korektní spolupráce, tak se 

objednatel a zhotovitel dohodli na ukončení této smlouvy o provedení veřejné zakázky (číslo smlouvy 

objednatele: 157478, číslo smlouvy zhotovitele: 2217).  

 

 

 



  

 

III. Ukončení smlouvy 

 
3.1 Smlouva o provedení veřejné zakázky se ukončuje okamžikem nabytí účinnosti této dohody. 

 

 

                                                               IV. Vypořádání práv 
 

4.1 Smluvní strany s ohledem na okolnosti zániku právního vztahu ujednávají, že jsou vypořádána 

veškerá vzájemná práva a povinnosti z ukončované smlouvy vznikající a žádná ze smluvních stran 

nemá finanční nároky na druhou stranu vyplývající z ukončované Smlouvy o provedení veřejné 

zakázky. 

 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 
5.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. 

 

5.2 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některý smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

 

5.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu v elektronické podobě, a to 

s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

  

5.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto dohodu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této dohody za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 

dohody rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran k této dohodě své 

podpisy. 

 

 

  

 

 

V Jihlavě       V Hradci Králové 

 

Objednatel:       Zhotovitel: 

 

Ing. Vladimír Novotný                                                                   Ing. Jiří Faltus 

Náměstek hejtmana                                                                        Jednatel společnosti 
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