PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE -

Podle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpis( (dale
jen ,zakon")

Kraj Vysocina
70890749
Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman
Ing. Libor Joukl, naméstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku

1. Pfedmét vefejné zakazky

Predmétem vefejné zakazky jsou dodateéné stavebni prace na dotéené komunikaci v Kraji
Vysogina.

2. Druh zadavaciho fizeni

Jednaci fizeni bez uvefejnéni dle § 23 zakona.

3. ldentifikacni ddaje vybraného uchazece

STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5, odstépny zavod Bmo, Tovarni 3, 620 00 Brno,
ICO 60838744

4. Cena zakazky
Cena sjednana ve smlouve za viceprace: 3 526 171,72 K¢ bez DPH

5. Oduvodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

V pfipadé pozadovanych praci se jedna o stavebni prace, kieré nebyly obsazeny v plvodnich
zadavacich podminkach a jejichZ potfeba vznikla v diisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti.
Dodatetné stavebni prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci. Ocenéni
dodateénych stavebnich praci je provedeno die jednotkovych cen pouzitych v poloZzkovém
rozpod&tu ke smlouvé o dilo na pavodni stavebni prace.

6. Pinéni prostrednictvim subdodavatele

Zadavatel nestanovil poZadavek, Ze urcita vécné vymezena ¢ast plnéni pfedmétu vefejné zakazky
nesmi byt plnéna subdodavatelem.

7. ldentifikaéni daje vSech uchazecl a jejich nabidkové ceny

STRABAG a.s., Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5, odstépny zavod Brno, Tovarni 3, 620 00 Brno,
ICO 60838744
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Nabidkova cena: 3 526 171,72 K& bez DPH

8. Identifikacni Gidaje zajemc ¢&i uchazeci, jez byli vylouéeni z uéasti v zadavacim fizeni

Hodnotici komise v pribé&hu hodnoceni nabidek nevyfadila z hodnoceni Zadnou nabidku.

9. Vylouceni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu

V pribéhu zadavaciho fizeni nebyl vylouen Zadny uchazeé, jehoz nabidka obsahovala
mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

10. Ddivod pouziti jednaciho fizeni bez uvefejnéni

Zadavatel zadal v jednacim fizeni bez uvefejnéni vefejnou zakazku na stavebni prace z divodu
uvedenych vust. § 23 odst. 7 zakona. Nezbytnost dodateénych praci spociva v provadeni
dodateénych stavebnich praci, které zahrnuji provedeni hioubkovych sanaci dle skuteénosti
zjisténych na stavbé a navrhu AD, dorovnani propadlych okrajl vozovky po odfrézovani vrstvou
ACP, provedeni sanaci vozovky pomoci vyztuZeni asfaltovych vrstev geomfizi PGM-G 100 x 100
dle navrhu AD, rekonstrukce propustk, rekonstrukce uliénich vpusti, osazeni silnicnich cbrub,
¢isténi silni¢nich pfikopl a napojeni stavajicich zpevnénych pfipojeni mistnich komunikaci. Tyto
viceprace nebylo mozno predvidat a nebyly obsaZeny v plvodnich zadavacich podminkach, jejich
potfeba vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatedné stavebni prace
jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci. Pisemny soupis praci a nezbytnost takto
zadanych praci je uvedena v zapise z jednani ve véci dodatecnych stavebnich praci.

Viinlave 1312 0%
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