KrajVysocina

Vysveétleni zadavacich podminek

Nazev verejné zakazky:

Upgrade Nakupniho portalu Kraje Vysocina a prubézné zajisténi
servisnich sluzeb

Pfedmét verejné zakazky:

dodavky

Identifika€ni udaje zadavatele

Nazev: Kraj Vysocina
ICO: 70890749
Adresa sidla: Zizkova 57/1882, 58733 Jihlava

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

Ing. Martin Kukla, hejtman kraje
MUDr. Jifi Béhounek, Clen rady kraje

Ing. Petr Pavlinec, vedouci odboru informatiky Krajského ufadu
Kraje Vysocina

Kontaktni osoba:

Mgr. Petr Tlusto$

Telefon, fax:

+420 564 602 588

E-mail:

tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, poskytuje na zakladé pisemnych dotazt dodavatele
ze dne 13. 4. 2026 nasledujici vysvétleni zadavacich podminek:

Dotaz &. 1:

Je zadavatel pfipraven garantovat upravu termind dodani nebo posunuti harmonogramu
projektu v pfipadé, Ze soucinnost stavajiciho dodavatele anebo jinych spole¢nosti téetich stran,
nezbytna pro start projektu (pfedani zdrojovych kodu, pfistupy do testovacich prostredi IDM,
sprava identit apod.), nebude poskytnuta v€as od podpisu smlouvy? Prodleni v téchto krocich
je mimo kontrolu dodavatele a ma pfimy vliv na kritickou cestu projektu.

Odpovéd:

Zadavatel nepfedpoklada soucinnost Zadnych tfetich stran. Pfipadné zmény terminu realizace
budou vzdy posuzovany dle platné legislativy, zejména dle ust. § 222 zakona &. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek.

Dotaz ¢. 2:

V zadavaci dokumentaci je v ramci technologického stacku uveden Apache + PHP 8.3,
zaroveri je v8ak jako backend specifikovana Java/Spring Boot. Zaddme zadavatele o
upfesnéni role PHP vrstvy v ramci architektury (napf. zda se jedna o frontend, proxy vrstvu,
nebo dédictvi pavodniho systému) a jaka je planovana interakce s Java backendem.

Odpovéd:

PHP slouzi v ramci stavajiciho fesSeni pro konstrukci APl webové SOAP sluzby pro komunikaci
s EZAK (profil zadavatele), a je v pfipadé potfeby nahraditelné vyvojem nové sluzby / API.
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Dotaz &. 3:

Jakym zpusobem bude smluvné oSetfena odpovédnost za pfipadné vypadky nebo
bezpecénostni incidenty zpusobené kédem, ktery do systému v prabéhu plnéni nebo po ném
vloZi sam zadavatel? Zadame o potvrzeni, Ze dodavatel nebude nést odpovédnost za vady &i
Skody zplUsobené zasahy tfetich osob ¢i zadavatele do zdrojového kédu.

Odpovéd:

Ano, pfipadné vady a chyby kédu dodaného zadavatelem a vyuzité dodavatelem pro plnéni
jdou na vrub zadavatele.

Dotaz €. 4:

Vzhledem k pozadavku na zavedeni automatizovaného nasazovani (Cl/CD) a sou¢asnému
stavu, kdy je projekt nasazovan pouze ru¢né (pfes SFTP), zadame o sdéleni, zda zadavatel
zajisti potfebné technické prostfedi a nastroje na své strané (napf. GitLab CI, Jenkins,
servery), nebo ma uc€astnik do své nabidky zahrnout i dodavku a nastaveni této infrastruktury.

Odpovéd:
Ano, zadavatel pfedpoklada vyuziti stavajici on-prem GitLab infrastruktury.

Dotaz &. 5:

Zadavaci podminky zminuji napojeni na datovy sklad Kraje Vysoc€ina. Vzhledem k tomu, zZe
upgrade systému vyzaduje zmény v databazovém schématu, zadame o potvrzeni, zda
zadavatel zajisti soucinnost svého datového tymu pro realizaci potfebnych uprav v ramci prvni
etapy projektu.

Odpovéd:
Ano, soucinnost analytiki Kraje Vysocina bude zajisténa.

Dotaz ¢. 6:

Muze zadavatel potvrdit, Ze je stavajici systém krajské identity (VysocinalD) jiz nyni technicky
pIné pfipraven na integraci s novym portalem, zejména v oblasti automatického predavani
komplexnich uzivatelskych roli a jejich specifickych opravnéni? Zadame o potvrzeni, Ze na
strané spravce identity (tfeti strany) nejsou pro tento ucel vyzadovany zadné dalsi upravy Ci
vyvoj, které by mohly mit negativni dopad na dodrzeni stanoveného harmonogramu Etapy 1.

Odpovéd:

Ano, stavajici feSeni VysocinalD (IDM a Authgate kraje) je plné v provozu a rutinné integrovan
na nékolik desitek systému jak za ucelem autentizace, tak autorizace a integrace pres API.

Dotaz &. 7:

Umozni zadavatel zafazeni uvodni dvoumésicni faze pro detailni analyzu a prevzeti systému
(tzv. Discovery)? Cilem této faze by byla revize realného stavu kédu a dokumentace, po niz
by bylo mozné na zakladé realnych zjisténi pfipadné upravit finalni harmonogram praci tak,
aby odpovidal skute¢né naroCnosti a zajistil plnou stabilitu FeSeni.
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Odpovéd:

Zadavatel nechava zpUsob realizace vefejné zakazky Cisté na dodavateli s tim, Ze musi byt
dodrzeny terminy uvedené v zadavacich podminkach.

Dotaz ¢. 8:

Je zadavatel srozumén s tim, Ze technologicky upgrade aplikace nemusi automaticky zajistit
naplnéni vSech nalezitosti pro uspésny bezpecnostni audit (napf. dle smérnice NIS2), pokud
nebudou soucasné splnény pozadavky i na urovni infrastruktury a externich sluzeb mimo
kontrolu dodavatele? Dale prosime o poskytnuti internich dokumentt ohledné bezpecnostnich
standardu Kraje Vysocina, které musi feSeni zohlednit.

Odpovéd:
Vzhledem k tomu, Zze smérnice NIS2 nespecifikuje bezpecnostni pozadavky na informacni
systém jako takovy, ale na systém fizeni bezpecnosti informaci, je toto irelevantni. Zadavatel

nebude v ramci bezpec€nostnich auditll organizace pozadovat jiné bezpecnostni pozadavky a
opatfeni nez ty, které jsou uvedené v zadavacich podminkach.

Dotaz &. 9:

Jaka jsou konkrétni oCekavani zadavatele od predstaveni DEMO FfeSeni v ramci hodnoceni?
Bude zadavateli postaCovat predstaveni referenéniho FeSeni pro jiného klienta, kde uchaze¢
uspésné realizoval prevzeti systému (takeover) po jiném dodavateli, a tim demonstroval svou
schopnost pracovat s cizim kédem?

Odpovéd:
ANO, toto povazuje zadavatel za dostateCné.

S ohledem na skutecnost, Ze timto vysvétlenim nedochazi ke zméné zadavacich podminek,
ponechava zadavatel Ihitu pro podani nabidek uvedenou v bodé 13. zadavacich podminek,
tj. do 22. 04. 2026 do 10:00 hod..

V Jihlavé

Ing . Digitalné podepsal
. Ing. Martin Kukla

Ma rtl n Datum: 2026.04.16

KU kla 08:28:37 +02'00

Ing. Martin Kukla
hejtman Kraje Vyso¢€ina
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