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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 

1.1. Identifikační údaje  
 
Název akce : II/405 Příseka - most ev.č.405-002 
Druh stavby : přestavba stávajícího mostu 
 
Místo : silnice II/405 v intravilánu obce Příseka  
Obec : Příseka 
Katastrální území : Příseka (736228) 
Kraj : Kraj Vysočina 
 
Objednatel : Kraj Vysočina 
 Žižkova 1882/57, 587 33  Jihlava 
  
Správce silnice a mostu : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.  
 Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 
  
Zhotovitel projektové dokumentace : Ing.Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 
 Výholec 23, 624 00  BRNO 
 
Zodpovědný projektant : Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č.1000218 
 
Stupeň dokumentace : PDPS 
 
 
 

1.2. Účel bourání stávajících konstrukcí 
 
Stávající most o jednom poli má světlost cca 3,03m a volnou šířku mezi svodidly cca 6,95m. Nosnou 
konstrukci tvoří železobetonová prostá deska tl. 260mm. Opěry jsou z lomového kamene, nároží je 
vyzděno z pískovcových kvádrů. Podél obou okrajů mostu jsou lávky na samostatné betonové konstrukci 
(pravděpodobně panely SPIROL). Na opěry navazují kamenná mostní křídla. 
Most je ve špatném technickém stavu, nesplňuje hodnoty normové zatížitelnosti ani požadavky ČSN na 
šířkové uspořádání. Stávající nevyhovující most bude vybourán a na stejném místě bude postaven most 
nový.  
 
 

1.3. Postup demolice původního mostu 
 
Demolice původního mostu bude zahájena po převedení veškeré silniční dopravy na obchvat obce 
Příseka, a to bezprostředně před zahájením výstavby nové mostní konstrukce.  
 
Dle sdělení správců se v blízkosti mostu nachází vodovod a vyústění kanalizace ve správě Města 
Brtnice. Vodovod bude před zahájením stavby mostu přemístěn do nové polohy podle projektu Ing. 
Kličky. Vyústění kanalizace v korytě Příseckého potoka bude odlážděno lomovým kamenem do 
betonu. 
Dále v obvodu staveniště se nachází sdělovací nadzemní vedení (Telefónica a.s.) a vedení  NN 
(E.ON a.s.). Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby požádal 
všechny případné správce IS o jejich vytýčení na místě. 
 
Postup prací je navržen takto: 
 osazení přechodného DZ a převedení veškeré dopravy na obchvat obce Příseka 
 příprava území, vytýčení staveniště (hranice dočasného záboru) 
 vytýčení a zřetelné označení všech případných inženýrských sítí jejich správci 
 odstranění AB vrstev v dl.30m 
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 odtěžení vozovkových vrstev  
 odstranění stávajícího ocelového svodidla na mostě 
 demontáž lávek 
 vybourání stávajících žb.říms a desky NK 
 vybourání kamenných opěr a základů 
 
 
 

2. DEMOLICE PŮVODNÍHO MOSTU 
2.1. Příprava území 
 
Bude provedena skrývka humózní vrstvy v okolí křídel, která bude uložena na mezideponii a následně 
použita pro ohumusování dotčených ploch. 
 
  

2.2. Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
 
Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací, zejména zemních prací, je nutné provést vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě samém. 
 
Před vtokovým portálem mostu se dnes nachází stávající vodovod. Vodovod bude před zahájením stavby 
mostu přemístěn do nové polohy podle projektu Ing.Kličky.  
 
 

2.3. Frézování AB krytu a bourání podkladních vrstev vozovky 
 
Před zahájením prací na vlastní demolici „starého“ mostu je nutné provést frézování AB krytu vozovky 
tl.100mm. Obrusná vrstva bude odstraněna v délce 30m (cca 18m před mostem a 12m za mostem). 
frézovaná směs bude odvezena na skládku KSÚSV. 
V délce úpravy komunikace bude provedeno dotěžení podkladních vozovkových vrstev z kameniva 
nestmeleného. Veškerý materiál z původní vozovky bude převezen na skládku. 
 
 

2.4. Bourání NK, kamenných opěr a křídel 
 
Tvarové ani výškové řešení spodní stavby (opěr, křídel a jejich základů) není známo (původní PD se 
nedochovala). Proto je na výkresové příloze zobrazen předpokládaný stav. 
 
Demolice mostu začne demontáží betonových lávek a trojmadlového zábradlí po stranách mostu. Každá 
lávka je tvořena jedním betonovým nosníkem Spirol. Hmotnost nosníků dl.9,0m, š.1,20m, tl.250mm při 
předpokládané objemové hmotnosti 2,6t/m3 je cca 7,0 t. Betonové nosníky a trojmadlové  zábradlí budou 
uloženy podle pokynů vlastníka lávek Města Brtnice. 
Práce budou pokračovat demontáží ocelového svodidla, odbouráním římsy, betonové desky mostovky a 
úložných prahů. Ocelové svodidlo bude odvezeno a předáno do kovošrotu. 
Spodní stavbu tvoří masivní kamenné opěry a křídla. Základy stávajícího mostu nejsou přístupné. Způsob 
a hloubka založení není známa (opěry jsou pravděpodobně založeny plošně na základových pasech z 
kamene). Základy budou rovněž vybourány.  
 
Použití odpadu z demolice: 
 frézovaná směs bude odvezena na skládku KSÚSV 
 beton říms, deska mostovky - budou odvezeny na skládku Helenín 
 ocelové silniční svodidlo bude odvezeno do kovošrotu 
 nosníky lávek (2ks panelů Spirol) a ocelové trojmadlové zábradlí bude předáno Městu Brtnice 
 nebezpečný odpad (izolace) bude uložen na skládce  
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O odpadech a způsobu nakládání s nimi bude vedena průběžná evidence (dle §39 odst. 1 zákona  o 
odpadech a §21 a dalšími ustanoveními vyhlášky č.384/2001 Sb.) Tato evidence bude předložena při 
kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění. 
 
 

2.5. Uložení na skládku 
  
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy, odpady budou 
předány pouze oprávněné osobě k jejich využití popř. odstranění. 
 
 
 
 
 
Brno, březen 2015                  vypracoval: Ing.Libor Puklický 




