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1 VŠEOBECNÁ ČÁST 
1.1 Identifikační údaje mostu 
 
Název akce: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3 
Druh stavby: přestavba stávajícího mostu 
 
Místo: silnice III/36068 v obci Dolní Lažany  
Obec: Dolní Lažany 
Katastrální území: Dolní Lažany (629430) 
Kraj: Kraj Vysočina 
 
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.  
 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
  
Správce silnice a mostu: KSÚSV, p. o., pracoviště Třebíč 
 Hrotovická 1102, Horka-Domky 
 674 01 Třebíč 1  
  
Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 
 Výholec 23, 624 00 BRNO 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218 
 
Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 
 
 

1.2 Účel bourání stávajících konstrukcí 
 
Stávající most převádí silnici III/36068 přes místní potok (pravostranný přítok Rokytné). Silnice III/36068 
slouží místní dopravě mezi obcemi Šebkovice a Vícenice. Most se nachází v intravilánu a spadá pod 
katastrální území Dolní Lažany. Potok je zatrubněn betonovými rourami (před mostem jsou roury DN 800 
za mostem je profil DN1000). 
PD stávajícího mostu nebyla k dispozici, jako podklad sloužil neúplný mostní list, hlavní prohlídka mostu, 
která byla provedena dne 15.4. 2015 (HPM 36068-3, Ing. Vít Rybák). Dalším podkladem bylo zaměření 
stávajícího stavu a prohlídka na místě. 
Most měl původně před zatrubněním rovnoběžná křídla, přičemž nároží opěr jsou vyskládána z pískovce. 
Po zatrubnění byly opěry protaženy na pravou a levou stranu mimo půdorys říms. Prostor nad vtokem a 
výtokem byl překryt betonovými prefabrikáty. 
 
- Základy mostu: jsou nepřístupné, jedná se zřejmě o plošné založení 
- Opěry mostu: jsou masivní z kamene, s betonovými úložnými prahy; tloušťka opěr je asi 0,60 m 
(podle odhadu projektanta) 
- Nosná konstrukce: prostá deska tl.250mm.   
- Rovnoběžná křídla: jsou masívní z kamene, tloušťka 0,45 m (dle odborného odhadu projektanta). 
Světlost stávajícího mostu je dle zaměření 2,40 m. 
 
Po zhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho celkové přestavbě. 
S ohledem na stav NK, bylo rozhodnuto, že původní nosná konstrukce bude vybourána a na místě mostu 
bude umístěn propustek z plastových rour DN1200. Nové přemostění převede silnici kategorie S6,5. 
 
 

1.3 Postup demolice původního mostu 
 
Demolice původního mostu bude zahájena po převedení veškeré silniční dopravy na objízdnou trasu po 
okolních komunikacích a to bezprostředně před zahájením výstavby nové mostní konstrukce. 
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Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné, aby zhotovitel stavby požádal všechny 
správce IS o jejich vytýčení na místě. 
 
Postup prací je navržen takto: 
Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah prací: 
- uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy 
- vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště  
- přeložení kabelu CETIN 
- odbourání stávajícího vozovkového krytu v dl. 25 m 
- odstranění konstrukčních vozovkových vrstev  
- odstranění zábradlí a mostních říms 
- bourání ŽB desky NK, mostních opěr, křídel a základů 
 
 
 

2 DEMOLICE PŮVODNÍHO MOSTU 
 

2.1 Příprava území 
 
Bude provedena skrývka humózní zeminy v tloušťce 0,15 m, která bude uložena na mezideponii a 
následně bude použita pro ohumusování dotčených ploch. 
 
 

2.2 Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
 
Po dobu stavebních prací budou všechny IS v zájmovém prostoru ochráněny. Stavba si vyžádá přeložku 
kabelu CETIN, a úpravu zaústění kanalizace do vodoteče (stávající IS budou po dobu stavby ochráněny). 
(Platná vyjádření správců inženýrských sítí viz – Doklady).  
 
1/ CETIN a. s. 
- vzdušné vedení a podzemní metalický kabel po levé straně mostu. Metalický kabel bude přeložen za 
výtokovou šachtu.   
 
2/ RWE Distribuční služby s. r. o. 
- plynovod STL, nebude dotčen, mimo obvod stavby 
 
3/ E. ON Servisní, s. r. o. 
- nadzemní vedení NN, nebude dotčeno, betonový sloup bude ochráněn, vodiče NN budou v dl.25,0m 
dočasně zaizolovány 
 
4/ Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 
- vodovodní řad, mimo obvod stavby 
 
5/ Obec Dolní Lažany 
- potrubí kanalizace. Jejich zaústění do vodoteče v oblasti mostu budou upraveny. 
 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě. Nutno pracovat v součinnosti se správci sítí. 
 
 

2.3 Bourání krytu a podkladních vrstev vozovky 
 
Vozovka je patrně tvořena prolévaným makadamem, nebude tedy prováděno frézování. Podkladní vrstvy 
budou odbourány v nezbytném rozsahu nutném pro uložení nové vozovky tl.450mm. 
Předpokládá se bourání vozovkových vrstev v délce 25,0 m (12,00 m před a 13,00 m za bodem křížení), a 
to v takové tloušťce, aby bylo dosaženo úrovně nové zemní pláně. Vybourané materiály budou uloženy na 
řízenou skládku. 
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2.4 Bourání NK, opěr a křídel, základů 
 
Tvarové ani výškové řešení spodní stavby (opěr a jejich základů) ani nosné konstrukce není známo 
(původní PD se nedochovala). Proto je na výkresové příloze zobrazen předpokládaný stav. 
 
Nejprve budou odebrány ŽB stropní desky z komor před a za mostem. Dále bude vybourána 
železobetonová deska. Stávající kamenné opěry a stěny opěr jsou zřejmě založeny plošně na masivních 
kamenných základech. Křídla na mostě jsou rovněž kamenná. Způsob jejich založení, stejně jako u opěr, 
není znám, zřejmě jsou založena plošně. Opěry, křídla stěny a základy budou vybourány za použití vhodné 
mechanizace a odvezeny na skládku. Zasypané části základů budou rovněž vybourány. 
Úroveň hladiny spodní vody se předpokládá v úrovni hladiny překračované vodoteče. 
 
Během bourání nosné konstrukce a spodní stavby se nesmí v prostoru pod mostem nacházet 
žádné osoby (a to ani pracovníci zhotovitele). Vybraný zhotovitel je povinen zpracovat podrobný 
technologický postup demolice mostu, vč. koordinace prací při bourání mostu, který nechá 
odsouhlasit investorem. 
 
 
 

2.5 Uložení na skládku 
 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy, odpady 
budou předány pouze oprávněné osobě k jejich využití, popř. budou uloženy na místní skládky. 
 
Ocelové zábradlí bude odvezeno k recyklaci, běžný a nebezpečný odpad bude odvezen na nejbližší 
skládku k tomu určenou. 
 
 
 
 
 
 
Brno, listopad 2016                         Ing. Libor Puklický Ph.D. 
 
 




