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Název dokumentu: Dodatek č. 2 na změnu dílčího termínu plnění 

Oprávněn/pověřen k podpisu: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 
Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

Schváleno: ZK Datum: 10.11.2015 Č.usnesení: 0525/06/2015/ZK 

Dokument uložen u: ODSH/I.Šedová 

Počet vyhotovení: 5 

Adresát: HBH Projekt spol. s r.o. 

Smluvní částka: 1) 1265176.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor dopravy a silničního hospodářství 

Podpis zajistit do: ihned 

Pracoviště/pracovník Datum P9dpi is 

Zpracoval: ODSH/I.Šedová 12.4.2017 

Projednáno s: ODSH/R.Žižka 12.4.2017 

Právní kontrola: ODSH/A.MIádek 12.4.2017 

Předkládá: ODSH/H.Strnadové 12.4.2017 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

ODSH/H.Strnadové 12.4.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: ODSH/H.Strnadová 12.4.2017 

Správce rozpočtu: OE/H.Sošková 12.4.2017 
Poznámka: 
Subjekt (IČO: 44961944), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 18.04.2017 12:33:31): 

Dodatek č. 2 na změnu dílčího termínu plnění a navýšení ceny o 18 600 Kč bez DPH 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 1265176, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODPA: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001785000000 POL: 
6121 UZ: 1070000 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



KUJIP017PDH3 
Číslo smlouvy objednatele: 96518 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142 

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY , 
„11/150 Pavlíkov - Leštinka" ;,'ř>" • ' >' i 4 

č. dodatku 102007 í 
fo /I 

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
„občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, 
zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem 

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro 
oblast dopravy a silničního hospodářství 

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství 

zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová 
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800 
IČO: 70890749 
(dále jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o., zastoupený ředitelem a jednatelem 
společnosti Ing. Radovanem Hrnčířem 

Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
zástupce pro věci smluvní: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka 
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč, hlavní inženýr projektu 
Bankovní spojení: KB a.s. Brno-město 
Číslo účtu: 1557041621/0100 
IČO: 44961944 
DIČ: CZ44961944 
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
(dále jen „zhotovitel") 

Článek I 

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu časové prodlevy při projednávání stanoviska 
Lesů ČR s. p. k projektové dokumentaci pro stavební povolení, konkrétně k navrženému odvedení 
vody z příkopů v rámci lesních pozemků v místní části Pavlíkov. Konečné řešení bylo nutné 
projednat v místě stavby a navržené řešení opětovně zapracovat do projektové dokumentace a 
získat nové stanovisko Lesů ČR s. p. 

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto 
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Číslo smlouvy objednatele: 96518 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142 

1. Článek 3 - termín plnění, odst. 3.1 

Původní znění 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016) 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Podání žádosti o stavební povolení 
Předání PDPS: 
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru 

do 13. 03. 2017 
do 13. 04. 2017 
do 28. 06. 2017 
do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení" 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení realizace: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 9/ 2016) 
Dokumentace pro stavební povolení: 
Podání žádosti o stavební povolení 

Předání PDPS: 
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru 

do 13. 03. 2017 
do 1 měsíce od předání podkladů 
z majetkoprávní přípravy 
do 28. 06. 2017 
do 60 měsíců od vydání 
pravomocného stavebního povolení" 

1. Článek 4 - Cenové ujednání, odst. 4.5 

Původní znění 

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 

Cena za dílo: 

cena celkem bez DPH: 1 027 000,- Kč 

DPH 21%: 215 670,-Kč 

cena celkem včetně DPH: 1 242 670,- Kč 

(slovy: jedenmiliondvacetsedmtisíc korun českých bez DPH) 
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Číslo smlouvy objednatele: 96518 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142 

Z toho cena jednotlivých částí plněni: 

Vypracování DSP 
cena bez DPH: 728 400,-Kč 
DPH 21%: 152 964,-Kč 
cena včetně DPH: 881 364,- Kč 

Vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 157 000, - Kč 
DPH 21%: 32 970,-Kč 
cena včetně DPH: 189 970,- Kč 

Zajištěni vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení 
cena bez DPH: 120 000, - Kč 
DPH 21%: 25 200,-Kč 
cena včetně DPH: 145 200,- Kč 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin 
cena bez DPH: 21 600,- Kč 
DPH 21%: 4 536,-Kč 
cena včetně DPH: 26 136,- Kč" 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto: 
Cena za dílo: 

(slovy: jedenmiliončtyřicetpěttisícšestset korun českých bez DPH) 

Z toho cena jednotlivých částí plněni: 

Vypracování DSP 
cena bez DPH: 74 7 000, - Kč 
DPH 21%: 156 870,- Kč 
cena včetně DPH: 903 870,- Kč 

Vypracování PDPS + soupisu prací 
cena bez DPH: 157 000,- Kč 
DPH 21%: 32 970,- Kč 
cena včetně DPH: 189 970,- Kč 

Zajištění vydání pravomocného stavebního, vodoprávního povolení 
cena bez DPH: 120 000,- Kč 
DPH 21%: 25 200,- Kč 
cena včetně DPH: 145 200,- Kč 

cena celkem bez DPH: 

DPH 21%: 

cena celkem včetně DPH: 

1 045 600,- Kč 

219 576,- Kč 

1 265 176,-Kč 
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Číslo smlouvy objednatele: 96518 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/0142 

Výkon autorského dozoru v rozsahu 24 hodin 
cena bez DPH: 21 600,- Kč 
DPH 21%: 4 536,-Kč 
cena včetně DPH: 26 136,- Kč" 

Článek II 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 96518, č. zhotovitele 
2016/0142 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 tímto dodatkem nedotčené se nemění a 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 
99518, č. zhotovitele 2016/0142 ze dne 7. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 27. 2. 2017 
uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. 

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

V Jihlavě dne 12. 4. 2017 V Brně dne MJř. 

Objednatel: 

Ing. Jan Hyliš, čle 
pro oblast doprav 
a silničního hospoaarstvi 

Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel a jednatel společnosti 
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11/150 Pavlíkov - Leštinka 

Cenová nabídka 

1. Předmět 

Předmětem dodatku č. 2 je cenová a termínová nabídka týkající se technického dořešení odvedení dešťové vody z 
vozovky silnice 11/150 na lesní pozemky a s tím související i dokončení majetkoprávní přípravy a inženýrské 
činnosti, které budou sloužit jako podklad pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. 

činnost hodiny Kč/hod Kč 
A-Průvodní zpráva 2 600 1 200 
B2-Koordinační situace 2 600 1200 
B3-Geodetický koordinační výkres - změna obvodu staveniště 2 600 1200 
SO 001 - změna výměr kácení lesního porostu, odstranění pařezů, odstranění 
lesní hrabanky 2 600 1 200 
SO 101 - technická zpráva, situace, charakteristické řezy 16 600 9 600 
Gl-Záborový elaborát - změna dočasných záborů 2 600 1200 

G3-Dokumentace pro vynětí z PUPFL 5 600 3 000 

celkem Kč bez DPH 31 18 600 
DPH 21% 3 906 

Celkem Kč s DPH 22 506 

2. Termín 
Navrhujeme termín podání žádosti o vydání stavebního povolenído 1 měsíce od 
předání podkladů z majetkoprávní přípravy. 

V Brně dne 4.4.2017 

Ing. Radovan Hrnčíř 
ředitel ^jednatel společnosti 


