Harmonogram

Stavba: Cernovice - Marianské namésti - komunikace Il. TF.

Zadavatel €. 2 - KSUSV

Cernovice - Maridnské namésti - komunikace Il. T. 2019 2020
Popis 910|11(12|13(14| 15| 16| 17| 18(19]| 20( 21| 22| 23( 24| 25| 26| 27| 28 29| 30( 31 32| 33| 34| 35, 36| 37 38| 39( 40| 41 [ 42| 43| 44| 44| 45| 46| 47| 48| 48( 49| 50| 51(52| 1 (2| 3 4| 5] 6| 7| 8| 9|10|11(12|13(14]|14|15|16(17)| 18| 19(20| 21|21 22) 23| 24| 25| 26| 27| 28 29| 30 31| 32
1. etapa 2. etapa 3. etapa 4. etapa zimni pferu$eni praci 5. etapa 6. etapa
SO 01 - komunikace mistni
Zemni prace
Komunikace

Trubni vedeni

Ostatni konstrukce a préce, bourani

Presun hmot

Presun suté

1ze1




