Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na verejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

,,Détsky domov Nova Ves — rekonstrukce VZT“

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vysoc&ina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017¢

. Vymezeni pIlnéni verejné zakazky malého rozsahu
Pifedmétem verejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»Détsky domov Nova Ves — rekonstrukce VZT*

Pfedmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vCetné soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluZzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci®), kterou vypracovala firma
QATROSYSTEM spol. sr. 0., ICO 15058654, pod nazvem ,Détsky domov Nova Ves —
rekonstrukce VZT".

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: Pripravné prace 17. 6. 2019, ostatni 29. 6. 2019
Dokonceni: 23. 8. 2019
Misto pInéni: Nova Ves 1, Nova Ves u Chotébore

ll. Kvalifikacni predpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikacnich
predpokladii pfredloZzenim téchto dokladii (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstriku &i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pred podanim nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim predmétu vefejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani*.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pfr.

¢. 3 zakona ¢&. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek
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- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o upadku

- nebyla viéi nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu &.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédceni objednatelll o fadném pInéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédceni bude obsahovat
udaje o cené, misté a dobé provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny rfadné a odborné.

Minimalni rozsah pro splnéni tohoto kvalifikaéniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokonéené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby Cinila nejméné 300 tis. K¢ bez DPH u
kazdé z nich a souéasné z toho byly provedeny:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o verejnou zakazku generalnim
dodavatelem.

- minimalné 2 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, jejichz soucasti bylo vzduchotechnické zafizeni se VZT
jednotkou

Upozornéni: za stavbu obdobného charakteru nejsou povazovany stavebni prace
spocivajici v zatepleni takovychto objekti nebo ve vyméné jejich otvorovych
prvku.

5. Doklad osvédEujici odbornou zplsobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpeduje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a
technikt éinnych ve vystavbé ve znéni pozdégjSich predpist pro obor ,Pozemni stavby"
pro osobu povéienou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upfesni formou
Cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, statutarni zastupce
nebo ¢len statutarniho organu dodavatele). V piipadé, Zze se jedna o tieti osobu bez vyse
uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné dolozZit originalni pisemné prohlaseni této osoby
nebo original smlouvy o poskytnuti plnéni uréeného krealizaci pfedmétné veiejné
zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavatell spole¢né, prokazuje kazdy z nich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Souéasné jsou takovi dodavatelé povinni predloZit
jako souc&ast nabidky smlouvu, ve které bude obsaZen zavazek, Ze jsou vici zadavateli
z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s verejnou zakazkou zavazani spoleéné a
nerozdilné.
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7.  Splnéni kvalifikace tykajici se poZzadavkl na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, Clenstvi v profesni samospravné komorie ¢i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpusobilosti v chybéjicim rozsahu muize dodavatel prokazat prostfednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pfipadé povinen verfejnému zadavateli pfedlozit
pisemné prohlaseni poddodavatele o poskytnuti plnéni urCeného k realizaci verejné
zakazky alespon v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvori:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
vefejnou zakazku véetné priloh

- Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci svykazem vymeér
vypracovana firmou QATROSTYSTEM, spol. s r. 0. Pokud projektova dokumentace nebo
soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje poZzadavky nebo odkazy na
urcité dodavatele nebo vyrobky, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni uréitych
dodavateld nebo uréitych vyrobkl, zadavatel umoziiuje uéastnikim zadavaciho fizeni
nabidnout systémové a minimalné rovnocenné fesSeni jediné po odsouhlaseni
zadavatelem.

V. Zpusob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podle kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

rv v

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pfi€éemz jako ekonomicky nejvyhodnéjsi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou souéasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
zadna zména, vyjma dopinéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v &lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena v navrhu smilouvy o dilo (pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele).

Nabidkova cena muze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsazeny v nabidce dodavatele.
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Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji pfedloZeni

Pisemna nabidka bude predlozena v ¢eském jazyce, v jednom originale, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predlozenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZzadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popi. osobou
zmocnénou k témto Ukontm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavk( této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZadovaném formatu a
strukture stanovené projektovou dokumentaci a pfedloZen jako nedilna soucast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu€uje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhata pro doruéeni nabidky koné&i dne 21. 5. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doruéena na adresu: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na prelepu
razitkem a na predni strané oznacené: NEOTVIRAT - Verejna zakazka - ,,Détsky
domov Nova Ves — rekonstrukce VZT*.

Nabidku je mozné dorucit posStou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé
od 8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17.00 hod.

Spinéni lhaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Dalsi podminky vefejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, kieré spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a uplnosti a budou-li predlozeny ve stanovené
Ihaté. Podané nabidky zlstavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mize podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spoleéné s dal$imi
dodavateli, nebo poda nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel véechny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.

2. Nabidka, ktera bude doruéena po uplynuti lhaty pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti Ihdty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihaty bude
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povaZzovana za poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky
z vybérového fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout véechny predloZené nabidky, pravo zménit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se zadnym z dodavateltl. Zadny z dodavatelt nema
ani vtomto pfipadé narok na nahradu nakladd spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vyso€ina pro zadavani verejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfiuje, Zze na tuto
verejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z ptsobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Zze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadd, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vitézny dodavatel je povinen predloZit objednateli pfFi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé pii vykonu jeho ¢innosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZeni dokladu
o pojisténi bude povaZzovano za neposkytnuti soucinnosti a muize byt divodem
k nepodepsani smlouvy.

IX. Identifikacni idaje a adresa zadavatele
Kraj Vysocina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Janu

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz

tel.: 564 602 283

Pfiloha: pt. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

pr. €. 2 Kryci list
pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele
Jihlava . ‘
07, 05. 2019 A U
KIU VYEOQCIinNGg i f

Zizkova 57, 587 33 jihlava

A A

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Pfiloha &. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikacnich predpokladu

Ja, nize podepSany .......cccccccerecerssssersessessssersssssessanneases jako opravnény zastupce

OAAVALElE .....ciiceiiieeieieeeeiiriiresesenereess e rereessnsnsasssssanerennsassssssssssnsrersrnnnnnnsnnannnns , se sidlem

Cestné prohlasuji, Zze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.
€. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého

sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy

nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o tpadku

- nebyla vi&i nému narizena nucena sprava

..........Jméno/nazev dodavatele + podpis opravnéné osoby.........
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Pfiloha ¢&. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Veiejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: Détsky domov Nova Ves — rekonstrukce VZT

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749
MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje
Osoba zastupujici zadavatele: Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro

oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obéansky zakonik*)

na akci

»Détsky domov Nova Ves — rekonstrukce VZT*

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Jant

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

zapis v obchodnim rejstfiku:

V piipadé zmény Gdaju uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Elanek 1) je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z diivodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke 3kodg&, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna plnéni spocivaijici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena prijata zdanitelna plnéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. 4) zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vysocina pfi pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelnd plnéni nebudou
uskute¢néna v rezimu preneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dar z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskuteCriuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plnéni
v tuzemsku.

2. Predmét dila
Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpecdi pro objednatele dilo ,,Détsky
domov Nova Ves — rekonstrukce VZT* a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit
sjednanou cenu.

2.1. Pfedmét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
véetné soupisu stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci“), vypracovanou firmou QATROSYSTEM, spol. sr. 0. pod nazvem ,Détsky domov
Nova Ves — rekonstrukce VZT".

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiall uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéze vySe uvedené akce. Pokud bude pred zahajenim praci a dodavek
nebo v jejich pribéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upfesnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény prfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou pfedmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi
dodavka v§ech praci a materialll nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

Dokumentace skutecného provedeni dila bude predana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. & 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubor(i budou zietelné vyznadeny vSechny zmény, k nimz doslo v prabéhu zhotoveni
dila.

Ty Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaéeny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykresli obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo v8echny definované ¢innosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- vsouladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravctm siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné Uhrady vyméfenych poplatk(l a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé ¢asti provedeni Cistého
tklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se

stavbou do okoli.
- pfedlozeni éasového planu (harmonogramu praci)

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) prisluSnymi normami a predpisy platnymi v dobé provadeéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpeci provadeni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektl uzivajicich objekty a pozemky
dotcené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich souéasti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim prfedmétu dila uhradi na
svuj naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichZz potieba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou péci nemohl predvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnli od zapisu
téchto zmén, doplnkid nebo rozsireni predmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmen, doplikd nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmeény realizovat a ma pravo na jejich thradu. V pfipadé zmén pfedmétu dila, v dusledku
kterych nebudou uréité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek ¢i sluzeb odectena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v PoloZzkovych rozpoétech.

2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila neprekro¢i 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
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stavebniho deniku tyto zmény, dopliiky nebo rozSifeni pfedmétu dila pozadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnlU pfed terminem dokonéeni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfiméfené prodlouzeni terminu dokonceni dila.
V piipadech mimo ramec téchto limita (tj. zmény neprekro¢i 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendafnich dnd pred dokonéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmeény, dopliky a rozsSifeni predmétu dila pristoupit a dilo
dokongit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skuteCnost pristoupit. V disledku tohoto omezeni bude snizena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizovaneé ¢asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materiall
a dodavek potiebnych pro dodavku predmétu dila. Pokud toto neuéini, nepotiebny
material a nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svij naklad.

2.9. Prokaze-li se pfii plnéni verejné zakazky, Ze poloZkové rozpodéty, pfes posouzeni
nabidek vrozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji v8echny polozky, které byly
obsahem soutéZniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymeér,
ma se vzdy za to, Ze prace a dodavky definované témito polozkami soupisll jsou zahrnuty
v cené ostatnich poloZek polozkovych rozpoétu.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a fadné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za néj cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim c¢asti dila tieti osobu (poddodavatele). V tomto pripadé
vSak zhotovitel odpovida za Cinnost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sdm nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim
pfislusnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pred
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pfed uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alesponi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci plvodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povaZovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
pfipadnému upfesnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Soucasné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Zze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
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v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel pfedlozi Casovy plan (harmonogram praci) objednateli nejpozdéji do 5
dnii po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu s pozadavky uzivatele
objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipadé nepredloZzeni harmonogramu ve
stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto pInéni, stavenisté
3.1. Misto pInéni: Nova Ves 1, Nova Ves u Chotébore

3.2. Prace budou zahajeny: pfipravné prace 17. 6. 2019, ostatni 29. 6. 2019
3.3. Dilo bude dokonéeno nejpozdéji: 23. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize preruseni
praci bylo zavinéno vy$8i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- staveniSté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahgjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit souéinnost
vedouci k predani stavenisté,

- o predani a prevzeti stavenis§té bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den predani stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o predani a prfevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, Udrzbu, likvidaci a vyklizeni zarizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila,

- jako soucast zarizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci (dale jen ,koordinator BOZP*) podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uZivat stavenisté pouze pro Gcely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veSkera potrebna povoleni k uzivani verejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum ¢i protlakim vefejnych komunikaci zajituje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskereé piipadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele

- zhotovitel je povinen pribézné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpadt,
stavebni suti a nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpedit, aby
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odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo staveniste,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpeénostni a hygienicka
opatfeni a poZarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplUsobem
stanovenym pfislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do
15 kalendarnich dnii ode dne piedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednatel
zhotovitel do 30 dnl od obdrZeni vyuctovani téchto praci.

4. Cena za dilo

41. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pripustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
vesSkeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smiouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefrejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potfebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro Ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

CenadilabezDPH! @ crccsssssaammsmamssmssassin K&

B I o O U S — Ké
CenadilacellemsDPHENE  wosssavamssmmsnenssssmas Ké

[ korun
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt pfekroéena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH,;

4.3.2. pokud se prii provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pééi nemohl predvidat.

4.4, Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné piekroeni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu
zmény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvySe podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzZité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximainé
do vySe cen v misté a &ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.
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4.4.3.Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendarni mésic v élenéni
dle pozadavkl zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dn( od posledniho dne
Uctovaného mésice. VysSe fakturované &astky bude odpovidat skute¢né provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendafnim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjisStovacim protokolu —
soupisu skutecné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tisténé
i elektronické podobé. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedosSlo kdohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divodl obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit az do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30ti dnil po pfedani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatkd. V pripadé, Zze dilo bude pfevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnl od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dni po jejich doruéeni
objednateli, pfi¢emz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za pinéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim
pfevodem na Ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Gfadem) zvefejnén
zplsobem umozfujicim dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni §98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
o DPH").

Pokud se po dobu Uéinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo prislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se
vySi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych nalezitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych danovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darnovy
doklad bude rovnéZz obsahovat nazev akce ,,Détsky domov Nova Ves - rekonstrukce
VZT“. Faktura, ktera bude vystavena po predani a pfevzeti dila, tzv. konec¢na faktura,
bude kromé& vySe uvedenych naleZitosti obsahovat soupis faktur pfedstavujicich pribéh
fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat vyéet vystavenych faktur
s uvedenim jejich &isla, data vystaveni, ceny bez DPH, tdaje o DPH, ceny v&é. DPH a
rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek véetné zadrzného.

5.7. V pfipadé, ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuétovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
krat§i dobu, bude sankce Ué&tovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost Castek
smluvnich pokut je 30 dnil ode dne doruéeni vyaétovani smluvni strané v prodleni.
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5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapodéteny vié&i pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pr. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti. Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zZjisténych pfi predavani dila.

6.2. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do
stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro véci technické, prislusné organy statni spravy a osoby ur¢ené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jeho zastupce do

stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale muze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatk(l a zmén smlouvy.

6.7. Pro Ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro radné provadéni kontroly, nejméné vSak 4 x mésiéné. Pokud
Objednatel rozhodne o ¢asté&j$im konani Kontrolnich dnd, je Zhotovitel povinen na tuto
¢etnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne uc€astnikiim
pisemné nejméné pét dnll pfed jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dnll je povinen se zUc€astnit zastupce objednatele a stavbyvedouci.
Povinnost G¢asti maji i dal$i osoby, které si vyZada objednatel. Vedenim kontrolnich dnt
je povéren objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a financ¢niho plnéni provadéni praci, pripominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
Ukoll. Z kontrolniho dne je pofizovén zapis o jednani v ceském jazyce.

7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Gcely prejimky a predlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
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veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méfeni poZzadované ke kolaudaci stavby stavebnim Ufadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfisluSnych Gradech
na svlj naklad

seznam stroj0 a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v éeském jazyce a protokoly o zauéeni obsluhy, zarucni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych material, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upfesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpisu.

Bez vySe uvedenych dokladd, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem
k pfevzeti kompletné dokonéeného piedmétu dila. Objednatel je povinen prizvat
k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplusobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal&imi
obecné zavaznymi piedpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K prfedani a prevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokoncené dilo v misté jeho
provadéni.

7.7. Pripadna Dohoda o pfed€asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o predani
a prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihity.

7.8. O predani dila sepiSi ob& smluvni strany v misté piedani dila predavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaéeni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, ze si dilo prohlédl a toto prebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze dilo z divodu téchto vad nepfebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povérenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,
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- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu pfejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo pievzit, pfechazi na objednatele nebezpedi $kody k pfedmétu dila a zacina bézet
zarucni doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech urCenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiZ zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoz i za Skody zplUsobené v disledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen U&astnit se ufedni kolaudace. V pfipadé zjisténi
kolaudaénich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svij
naklad v terminu stanoveném stavebnim Uiadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadeéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizplsobit provadéni dila. Objednatel,
pfipadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
uréené ¢asti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika.

Vykon technického dozoru stavebnika budou vykonavat zaméstnanci objednatele pro
véci technické uvedeni v &l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k témto ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, prisluSnymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozornovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Zze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpeénost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, prejimat dokonené prace a uzaviit dohodu o
opatienich a terminech k odstranéni zjiSténych vad.

Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Roman Razl
Koordinator BOZP: bude oznamen pfi predani stavenisté

TDO: Ing. Radomir Jan(
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Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dal$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potfebnou soucinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpedit Uéast povérenych pracovnik( prfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodlené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatk(. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za radné a v€asné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila vesSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysi vznikne druhé strané vtéto souvislosti $koda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnd pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel prfes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Zplsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni
prab&hu praci, ma narok na Uhradu $kod od objednatele a prodlouzeni smluvniho ¢asu
plnéni. Pri zjisténi vad v ¢asti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
§kod uplatnit narok.

8.11. VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelt, majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svareéskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svarecskych pracich podle platnych predpist.

8.12. Pokud d&innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni sSkody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto 8kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.

8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vzdy po
predchozi domluve.
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8.15. Zhotovitel v pIné mife odpovidda za bezpeénost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatelll v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomutckami a jejich pouceni dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické pfedpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany zivotniho prostiedi a protipoZzarnich pfedpist.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat souginnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pri praci, ve znéni pozdéjSich predpist. V pfipadé, Ze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostfednictvim poddodavatel, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti souéinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje i naradi
nutné k provadeéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.18. Objednatel je opravnén kdykoliv b€hem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pripadé, zZe zjisti nedostatky pinéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.19. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisli, u material(
pfipravenych pro provadeéni dila, a to jesté pred jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti ucini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.20. Zhotovitel je opravnén své pohledavky viéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na treti osobu ¢i zastavit tieti osobé& pouze s pifedchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.21. P¥i neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejsich praci,
bezpecnostnich opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny zadné
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadeéni dila osobou, ktera ma pro tuto €innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a techniki ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpist.

8.23. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢&i rozhodovat o0 zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po

dobu zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
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stanovené pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob¢anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zaruéni lhata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicui.

9.2.1. Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch ¢&asti dila, které byly v dasledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, nebézi zaruéni Ihata. Zaruéni lhuta v téchto
pfipadech bézi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni IhGta pro dodavky stroji a zafizeni, které nejsou soucéasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihuty
poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel pIné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrzeni reklamace
pisemné oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhatu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dni ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povérit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostrednictvim zakoupit, vymeénit vadnou ¢i netplné funkéni éast
pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 ti dn
od doruéeni vyactovani.

9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita,
resp., Zze vadu zpusobil nevhodnym uzZivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smiuvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemoZni uzZivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpedi dalSich $kod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatieni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych lhitach.
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9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin predani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za
zaruéni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smliuvnich.

9.10. Veskeré Skody zplUsobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnidi od doruéeni vylétovani. Smluvni
strany dohodly na vylou¢eni moznosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu skody zplUsobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osob& pfi vykonu jeho cinnosti ve vysi
pojistného plnéni minimalné 5 mil. K&.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a uéinna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
véas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smlouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pii vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony viéi svému pojistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smluvni pokuty, trok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazkld vyplyvajicich z této
smlouvy smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. P¥i prodleni zhotovitele s dokon&enim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapocaty den tohoto prodleni, maximainé v§ak po dobu 30 dnu.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila pfesahujicim lhGtu 30 dn( dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsi i zapo¢aty den tohoto prodleni.

11.1.3. Pii prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to az do uplného
vyklizeni a protokolarniho pfedani stavenisté.
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11.1.4. Pii neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pripadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnd od doruéeni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
terminQ, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét

ve stanovené dobé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim predpisem. Na
gastku zadrzného se ujednani o prodleni a Uroku z prodleni nevztahuje.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se doh_od!y, Ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s Uhradou dluzné &astky delsi nez 30 dna

12.1.2. NedodrZeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy
12.1.3. Nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimérené
lhaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né primérené Ihté

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné piimérené |hité neodstrani vady vzniklé

vadnym provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zplisobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén

12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokon&enim dila z divodU lezicich na jeho strané delsi nez
30 dna.

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden davod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smiuvni
strané.
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12. 3. DUsledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smiuvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smiuvni strany vyhotovi ke dni uGcinnosti odstoupeni protokol o pfedani a prevzeti
nedokonceného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneénou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veskerou poskytnutou dokumentaci, pripadné dalsi poskytnuté
Vvéci, a to nejpozdeji do 3 dnll od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokonéeného
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnénych narokl smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narok( je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotCena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zplsobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici radnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech pfipadech, které neresi ujednani obsazena v této smlouvé, plati pfisludna
ustanoveni ob&anského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi pInéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vybérovym fizenim sam nebo prostiednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou
s nim zadavatel uzaviel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil Zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypoveédeét tuto smlouvu v pfipadgé, Ze v souvislosti s plnénim
Ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu. Vypovédni doba ¢ini 3 dny a zagina
béZet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doruéeno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, ze si dokument pred
jeho podpisem preéetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.
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13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Uéinnosti dnem uverejnéni
v informaénim systému verejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informacénim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smiuvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a spinéni této povinnosti dolozi prilkaznym
zpusobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha: Polozkové rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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