Zadavaci dokumentace

Zakladni podminky a pozadavky pro vypracovani nabidky na vefejnou
zakazku malého rozsahu na stavebni prace:

»SPSS Havli¢kiv Brod — oprava schodist'ového prostoru®

zadavanou podle ,Pravidel Rady Kraje Vyso¢ina pro zadavani vefejnych zakazek
¢. 07/2017"

L Vymezeni plnéni verejné zakazky malého rozsahu
Predmétem vefejné zakazky malého rozsahu je stavebni akce:
»SPSS Havligk(v Brod — oprava schodistového prostoru
Predmét verejné zakazky malého rozsahu je vymezen:

1. projektovou dokumentaci pro provedeni stavby véetné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis praci), kterou vypracoval Ing.
Radek Wasserbauer, ICO 62838296 pod nazvem ,,.SPSS Havlick(iv Brod — oprava
schodistového prostoru®

2. povinnosti zhotovitele zajistit po dobu realizace stavebnich praci vykon odborné
praxe studentdl SPSS Havligk(iv Brod v tomto rozsahu: max. 4 Zaci/pracovni den
(s vyjimkou $kolnich prazdnin) v délce 6 hodin denné. V souvislosti s timto dodavatel
ve své nabidce piedloZi jednostranné (za stranu 3kolitele) podepsany navrh Smlouvy
o obsahu a rozsahu praktického vyuovani a o podminkach pro jeho konani ve formé
vzoru — viz pf. €. 4 této zadavaci dokumentace. Do navrhu této smlouvy za stranu
Skolitele dodavatel vyplni vlastni identifikaéni Udaje. Vybrany dodavatel dolozi vyse
uvedeny zavazek predloZenim uzaviené Smlouvy s budoucim uzivatelem stavby
(SPSS Havligkiv Brod) v ramci souginnosti pfed uzavienim smlouvy na realizaci
vefejné zakazky.

Il. Doba a misto plnéni verejné zakazky malého rozsahu

Zahajeni: duben 2019
Dokonéeni: 16. 8. 2019
Misto plnéni: Jihlavska 628, Havlickiv Brod

lll. Kvalifikaéni pfedpoklady

Dodavatel verejné zakazky malého rozsahu dolozi splnéni kvalifikaénich
predpokladil predlozenim téchto dokladi (v prosté kopii):

1.  Vypis z obchodniho rejstriku &i vypis z jiné evidence, pokud je v nich dodavatel
zapsan (ne starsi nez 3 mésice pfed podanim nabidky).
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2. Doklad o opravnéni k podnikani vrozsahu odpovidajicim prfedmétu veiejné
zakazky — ,Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani.

3. Cestné prohlaseni dodavatele (ne star$i nez 3 mésice pred podanim nabidky),
ze:

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.
€. 3 zakona ¢. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy
nedoplatek

- nemé v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- neméa v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla vici nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani ¢estného prohlaseni dodavatel pouzije pfilohu ¢.1 zadavacich podminek.

4.  Osvédéeni objednatelll o fadném pinéni minimalné 3 stavebnich praci obdobného
charakteru, které dodavatel provedl za poslednich 5 let. Osvédéeni bude obsahovat
Udaje o cené, misté a dobé& provadéni praci, odkaz na kontaktni osobu objednatele a
udaj o tom, zda byly tyto prace provedeny fadné a odborné.

Minimalni rozsah pro spinéni tohoto kvalifikacniho predpokladu je stanoven takto:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde hodnota stavby &inila nejméné 400 tis. K& bez DPH u
kazdé z nich a soucasné z toho byly provedeny:

- minimalné 3 dokoncené stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byl zajemce o vefejnou zakazku generalnim
dodavatelem.

- minimalné 1 dokoncena stavebni akce na rekonstrukci nebo opravu objektu
pozemniho stavitelstvi, kde byly provadény sadrokartonarské prace.

5. Doklad osvédEujici odbornou zpusobilost dodavatele nebo osoby, jejimz
prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje — dodavatel predlozi Osvédéeni o
autorizaci podle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a
technik( Cinnych ve vystavbé ve znéni pozdéjSich predpisti pro obor ,Pozemni stavby*
pro osobu povérenou vedenim stavby - stavbyvedouci. Dodavatel upiesni formou
Cestného prohlaseni, pfipadné jinym dokladem vztah osoby prokazujici odbornou
zpusobilost k dodavateli (pracovni nebo obdobny pomér k dodavateli, statutarni zastupce
nebo &len statutarniho organu dodavatele). V piipadé, Ze se jedna o tieti osobu bez vyse
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uvedeného vztahu k dodavateli, je nutné dolozit origindlni pisemné prohlaseni této osoby
nebo original smlouvy o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci vefejné zakazky.

6. Podava-li nabidku vice dodavatelll spole¢né, prokazuje kazdy znich splnéni
kvalifikace dle bodu 1. a 3. samostatné, v ostatnich bodech postacuje, aby spinéni této
kvalifikace prokazali vSichni spoleéné. Soucasné jsou takovi dodavatelé povinni predlozit
jako souéast nabidky smlouvu, ve které bude obsazen zavazek, Ze jsou vici zadavateli
z pravnich vztaht vzniklych v souvislosti s verejnou zakazkou zavazani spoleéné a
nerozdilné.

7. Splnéni kvalifikace tykajici se pozadavkl na technickou zpUsobilost nebo opravnéni
k podnikani, &lenstvi v profesni samospravné komore ¢&i jiné profesni organizaci nebo
odborné zpulsobilosti v chybéjicim rozsahu muize dodavatel prokazat prostfednictvim
poddodavatele. Dodavatel je v takovém pripadé povinen vefejnému zadavateli predlozit
pisemné prohlaSeni poddodavatele o poskytnuti plnéni uréeného k realizaci verejné
zakazky alesponi v rozsahu, v jakém prokazuje za dodavatele kvalifikaci.

IV. Udaje o zadavaci dokumentaci
Zadavaci dokumentaci tvori:
- Vyzva k podani nabidek

- Tyto zakladni podminky a pozadavky k prokazani kvalifikace a k podani nabidky na
verejnou zakazku véetné piiloh

- Projektova dokumentace vcetné soupisu stavebnich praci svykazem vymér
vypracovana projektantem Ing. Radkem Wasserbauerem

V. Zpusob hodnoceni nabidek

Nabidky budou hodnoceny podie kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

v v

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. PFi
hodnoceni se sestavuje poradi nabidek podle predlozenych celkovych
nabidkovych cen, pficemz jako ekonomicky nejvyhodnéjSi bude vyhodnocena
nejnizsi nabidkova cena.

VI. Podminky pro zpracovani a podani nabidky
Pozadavky na zptisob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény
soupis praci, obsazeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena
Zadna zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ¢eskych.
Nabidkova cena bude uvedena v ¢lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty
(DPH), samostatné DPH a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude
uvedena na krycim listu nabidky (dodavatel pouzije pr. €. pfiloze & 2 Zadavacich
podminek) i v navrhu smlouvy o dilo.
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Nabidkova cena muze byt zménéna za podminek uvedenych v Obchodnich podminkéch
zadavatele (pf. €. 3 téchto zadavacich podminek), které se stanou obsahem smluvniho
ujednani s dodavatelem a budou bez Uprav obsazeny v nabidce dodavatele.

Pozadavky na zpracovani nabidky a jeji pfedlozeni

Pisemna nabidka bude pfedlozena v ¢eském jazyce, v jednom origindle, v listinné
podobé.

Nabidka nebude obsahovat piepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Vechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZzenim nabidky nese
dodavatel.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:
a) Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZzadovaném zadavatelem

b)  Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat Obchodni podminky zadavatele, bude
podepsan osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou
zmocnénou k témto tkonlm

c) Ocenény soupis stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkl této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZzadovaném formatu a
struktufe stanovené projektovou dokumentaci a pfedlozen jako nedilna sou¢ast nabidky
dodavatele.

Zadavatel vylu€uje moznost variantniho feseni.

VII. Termin podani nabidek
Lhdta pro doruéeni nabidky konéi dne 15. 3. 2019 v 11:00 hodin.

Nabidka bude doru€ena na adresu: Krajsky urad Kraje Vysocina, podatelna, odbor
majetkovy, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatfené na pielepu
razitkem a na predni strané oznaéené: NEOTVIRAT — Vefejna zakazka — ,,SPSS
Havliékiiv Brod — oprava schodistového prostoru*

Nabidku je mozZné dorucit postou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky Gfad Kraje Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stifedu do 17.00 hod.

Spinéni |haty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

VIIl. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které spini zadavaci podminky
této vefejné zakazky z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li pfedlozeny ve stanovené
lhité. Podané nabidky z(istavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mize podat pouze
jednu nabidku. Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spolecné s dalSimi
dodavateli, nebo poda nabidku a sou¢asné je poddodavatelem, jehoz prostfednictvim jiny
dodavatel ve stejném zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vS§echny nabidky
podané takovym dodavatelem vyradi.
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2. Nabidka, ktera bude doru¢ena po uplynuti lhity pro podani nabidek, nebude
oteviena a pohlizi se na ni, jako by nebyla podana.

3. Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po
uplynuti IhGty pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihity bude
povaZovana za poruseni zadavacich podminek a bude davodem k vyfazeni nabidky
z vybéroveého fizeni

4.  Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZené nabidky, pravo zmeénit
nebo doplnit podminky zadavaciho fizeni, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavateltl. Zadny z dodavateld nema
ani v tomto pfipadé narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

5. Zadavani této vefejné zakazky malého rozsahu se fidi Pravidly Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfiuje, Ze na tuto
vefejnou zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné ¢. 134/2016
Sb. (dale jen ,zakon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatriuje
vyjimku z plsobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech
zadavatele pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skutecnosti jakkoliv
vyvozovat, Ze je pro takovy pojem zakon uplatfiovan, vyjma pfipadu, kdy je to vyslovné
uvedeno.

6. Vybrany dodavatel je povinen predloZit objednateli pfi podpisu smlouvy doklad
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou treti osobé pfi vykonu jeho &innosti
v rozsahu stanoveném Obchodnimi podminkami zadavatele. NepredloZzeni dokladu
o pojiténi bude povazZovano za neposkytnuti soucinnosti a molze byt dlvodem
k nepodepsani smlouvy.

IX. Identifikac¢ni idaje a adresa zadavatele
Kraj Vysoéina,

Zizkova 57, 587 33 Jihlava

ICO: 70890749

Kontaktni osoba: Ing. Radomir Jan(

e-mail: janu.r@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 283

Pfiloha: pt. &. 1 vzor Cestného prohlaseni

pi. €. 2 Kryci list
pf. €. 3 Obchodni podminky zadavatele
pf. €. 4 Smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyucovani
Jihlava €T g
26 02, 2019 TR T I, . "*?l

ol e

Ing. Martin Kukla
nameéstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha ¢. 1

Cestné prohlaseni
o splnéni zakladnich kvalifikaénich predpokladii

JA; NIZEE POCDSANY wsiasnissasssuconnssussnis sussssbssssins sssysusbnsssuiaisss jako opravnény zastupce

Lo Lo To b= LV = 1= = , se sidlem

¢estné prohlasuji, Zze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pf.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny &in dle préavniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny danovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na

penale na socialnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla vi¢i nému nafizena nucena sprava
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Pfiloha ¢. 2

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysoéina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: »SPSS Havli¢kiv Brod — oprava schodistového prostoru®

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, popf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem ¢&i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Pfiloha &. 3
Obchodni podminky

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpistl (dale jen ,obansky zakonik")

na akci

»SPSS Havliékiiv Brod — oprava schodi§tového prostoru®

1. Smluvni strany

Objednatel:
ICO:

DIC:

se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel:
bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Zhotovitel:

ICO:

DIC:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

tel./e-mail

osoba povérena vedenim stavby
- stavbyvedouci dle zakona:

bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Kraj Vysocina

708 90 749

CZ70890749

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim B&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Radomir Jan(

564 602 283

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

zapis v obchodnim rejstiiku:

V pripadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prilkkaznym
zpusobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni nebo poruseni
teto povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera $kodu zplsobila, tuto $kodu
nahradit.
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Prohlaseni

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu plnéni této smlouvy o
dilo bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna plnéni spodivajici
v poskytnuti stavebnich praci odpovidajicich €iselnému kodu klasifikace produkce CZ-
CPA 41 az 43,

prohlasuje,

Ze vySe uvedena pfijata zdanitelna plnéni pouzije vylucné pri vykonu pusobnosti v oblasti
verejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (3) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, neni Kraj Vyso€ina pfi pfijimani vyse uvedenych zdanitelnych pinéni
povazovan za osobu povinnou kdani, a proto tato zdanitelna pinéni nebudou
uskute¢néna v rezimu pfeneseni danové povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané
hodnoty. Dan z pfidané hodnoty je tudiZ povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel
jako platce, ktery uskuteciiuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem pinéni
v tuzemsku.

2. Pfedmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,SPSS
Havlickiv Brod — oprava schodist'ového prostoru® a objednatel se zavazuje dilo
prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Pfedmeét dila bude proveden dle projektové dokumentace pro provedeni stavby
v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a vykazu vymér (dale jen ,soupis
praci), vypracované Ing. Radkem Wasserbauerem, ICO 62838296 pod nazvem ,,SPSS
Havli¢kav Brod — oprava schodistového prostoru®.

Bude proveden v souladu se specifikacemi praci a materiali uvedenych v zadavaci
dokumentaci soutéze vySe uvedené akce. Pokud bude pfed zahgjenim praci a dodavek
nebo v jejich prubéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a
vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upfesnény projektantem predmétu
dila. Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Dodavkou predmétu dila se pro ucely této smlouvy rozumi
dodavka vSech praci a materialt nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dodavky stavby je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby:

Dokumentace skuteéného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

Dokumentace skuteéného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni, a nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
souborl budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni
dila.

Ty &asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén"“.

Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen jménem
a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.
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U vykresd obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfilozen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.

2.2.2 Mimo v8echny definované &innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a
¢innosti provadéné na viastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci
napf. spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch
véetné uhrady vymérenych poplatkd a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZzeni vybouranych hmot a stavebni suti na
skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. -
o odpadech,

- uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonéeni praci kazdé &asti provedeni istého
Uklidu mokrou cestou,

- provedeni opatfeni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli.

- pfedlozeni €asového a finanéniho planu (harmonogramu praci)
2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vyse uvedenou projektovou dokumentaci v&etné soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb véetné vykazu vymeér

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadéni dila,

c) touto smlouvou,

d) nabidkou zhotovitele predlozenou do vybérového Fizeni.

2.4. Zhotovitel zabezpec€i provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo
ke zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjektd uzivajicich objekty a pozemky
dotéené stavbou, k poSkozeni stavajicich staveb, jejich sou&asti, zafizeni a pfilehlych
nemovitosti. Pfipadné Skody vzniklé v souvislosti s provadénim pifedmétu dila uhradi na
svij naklad zhotovitel.

2.5. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila
(tzv. Viceprace), jejichz potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou peci nemohl pfedvidat, je zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnl od zapisu
techto zmén, doplikl nebo rozsifeni pfedmétu dila do stavebniho deniku, provést soupis
zmeén, doplfkl nebo rozsifeni, ocenit jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.)
a predlozit tento soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odsouhlaseni formou
dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma zhotovitel povinnost tyto
zmény realizovat a ma pravo na jejich Ghradu. V pripadé zmén predmétu dila, v dusledku
kterych nebudou urgité prace, dodavky nebo sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude
cena neprovedenych praci, dodavek &i sluZzeb odeétena z celkové ceny za dilo ve vysi
stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.
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2.6. Pokud zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila nepiekro¢i 10 % z celkové
sjednané ceny dila a zastupce objednatele ve vécech technickych bude zapisem do
stavebniho deniku tyto zmény, dopliiky nebo rozsifeni predmétu dila poZzadovat v dobé
do 30 kalendarnich dnd pred terminem dokonceni dila uvedenym v této smlouvé, ma
zhotovitel narok pozadovat na objednateli pfimérené prodlouzeni terminu dokonéeni dila.
V pfipadech mimo ramec téchto limitd (tj. zmény neprekro¢i 10 % z celkové ceny dila a
pozadavek bude oznamen nejméné 30 kalendafnich dni pfed dokonéenim dila) je
zhotovitel povinen na tyto zmény, dopliiky a rozsifeni pfedmétu dila pfistoupit a dilo
dokongéit v terminu dle této smlouvy.

2.7. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na
tuto skuteénost pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu
odpovidajici nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizované &asti dila bude provedeno
obdobné jako v pfipadé ménépraci dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a
Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové Casti projektové
dokumentace s vykazem vymér a upozorni na pfipadné rozdily pfed zajisténim materiall
a dodavek potfebnych pro dodavku pfedmétu dila. Pokud toto neucini, nepotiebny
material a nepotiebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svlj naklad.

2.9. Prokaze-li se pfi plnéni vefejné zakazky, Ze polozkové rozpocty, pfes posouzeni
nabidek v rozsahu soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly
obsahem soutézniho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér,
ma se vzdy za to, ze prace a dodavky definované témito polozkami soupistl jsou zahrnuty
v cené ostatnich polozek polozkovych rozpocta.

2.10. Objednatel se zavazuje v€as a radné dokoncené dilo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplatit za n&j cenu uvedenou v bodé 4.2. této smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim casti dila tieti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé
viak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
Ustanoveni § 2630/1 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné
zakazky, jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfiujicim
pfisludsnou kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele,
prostfednictvim kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed
uzavienim smlouvy s novym poddodavatelem vyzadat souhlas objednatele. Novy
poddodavatel musi pred uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci
alesponi v rozsahu, jakym prokazoval kvalifikaci piivodni poddodavatel. Nedodrzeni vyse
uvedeného postupu pro zménu poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni
smlouvy.

2.13. Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy,
ani technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu
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pfipadnému upresnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Sou¢asné se zhotovitel
zavazuje a odpovida za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel predlozi Casovy a finanéni plan (harmonogram praci) objednateli
nejpozdé&ji do 7 dnli po pfedani stavenisté. Casovy plan bude zpracovan v souladu
s pozadavky uzZivatele objektu a bude jeho zastupcem odsouhlasen. V pfipadé
nepfedloZeni harmonogramu ve stanoveném terminu ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapocaty den prodieni.

2.15. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného harmonogramu praci, ktery bude
respektovat provoz uzivatele objektu.

3. Termin a misto plnéni, stavenisté
3.1. Misto plnéni: Jihlavska 628, Havlickiv Brod

3.2. Prace budou zahajeny: duben 2019
3.3. Dilo bude dokonceno nejpozdéji: 16. 8. 2019

3.4. Terminy pro zahajeni a dokonéeni praci mohou byt prodlouzeny, jestlize prerugeni
praci bylo zavinéno vy$8i moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.5. Stavenisté

- stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahdjit a provadét
prace v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit souéinnost
vedouci k predani staveniste,

- o pfedani a prevzeti stavenisté bude vyhotoven pisemny zaznam v souladu s vyhl.
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni, ktery obé strany podepisi. Za
den pfedani staveni$té se povazZuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve
stavebnim deniku, nebo v zapisu o prfedani a pfevzeti stavenisté

- provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel
v souladu se svymi potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na
vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila,

- jako soucast zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na
stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista uréena objednatelem

- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobam vykonavajicim funkci
technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP") podminky nezbytné pro vykon jejich funkce
pfi realizaci dila, a to v pfiméfeném rozsahu,

- zhotovitel je povinen uzivat staveni§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim
dila a pfi uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam,
prekopum ¢&i protlakim vefejnych komunikaci zajistuje zhotovitel na svou odpovédnost a
nese veskere pfipadné poplatky

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znedisténi a poskozeni komunikaci a ploch,
ke kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
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- zhotovitel je povinen prub&zné ze stavenisté odstrafiovat vSechny druhy odpad,
stavebni suti a nepotfebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho €innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté,
v budové a jejim okoli a byl likvidovan v souladu s platnymi pfisluSnymi predpisy.

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka
opatieni a pozarni ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplisobem
stanovenym prislusnymi predpisy

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveni$té nejpozdéji do
15 kalendarnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel do 30 dni od obdrzeni vyaétovani téchto praci.

4. Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena vtéto smlouvé je cena nejvySe pfipustna
s moznosti zmény pouze v pfipadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty
veskeré prace, dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni pfedmétu smlouvy.
Tato cena vyplyva z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim
zadavaciho fizeni pro zadani vefejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele
potiebné k provedeni dila. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou
pevné a platné po celou dobu realizace dila. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou
cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadilabez DPH: e Ké

DPH 21 %: e Ké
Cenadilacelkem s DPH €ini: oo K&

=] 0 TP korun
Ceskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena muze byt prekro¢ena za nasledujicich
podminek:
4.3.1.zména pravnich pfedpist uréujicich sazby DPH;

4.3.2. pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodateénych stavebnich praci
(Vicepraci), které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které zadavatel jednajici
s nalezitou pé&i nemohl predvidat.

4.4, Zplsob sjednani zmény ceny (Zménovy list)

4.4.1.Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozZné pfekroceni sjednané ceny
z divodu vzniku vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat
divody a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypoéet navrhu
zmeény sjednané ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2.Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvy3e podle hodnot jednotkovych
cen uvedenych v Polozkovych rozpoétech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech
obsazeny nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvySe podle pouzité cenové
soustavy definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zjistény, nebo maximalné
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do vySe cen v misté a Case obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé
uvedeny.

4.43.Zména sjednané ceny je mozZna pouze v pfipadé, kdy Objednatel pisemné
odsouhlasi Zménovy list; poté bude uzavien pfislusny dodatek smlouvy.

5. Financovani
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v ¢lenéni
dle pozadavkll zadavatele. Faktura bude vystavena do 15 dni od posledniho dne
Uctovaného meésice. VySe fakturované castky bude odpovidat skuteéné provedenym,
objednatelem objednanym pracim vdaném kalendainim mésici, které budou
odsouhlaseny zastupcem objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu —
soupisu skuteéné provedenych praci, ktery vystavi zhotovitel a preda objednateli v tisténé
i elektronické podobé&. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedo$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo k dohodé o provedeném mnozZstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem
v samostatném fizeni, ze kterého poridi zapis s uvedenim dlvodi obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel hradit az do vySe max. 95 % celkové ceny dila.
Zbyvajicich min. 5 %, které slouzi jako zadrzné, bude vyplaceno do 30 dnl po predani a
prevzeti hotového dila bez vad a nedostatk(l. V pfipadé, Ze dilo bude prevzato s vadami
a nedostatky, bude zadrzné vyplaceno do 30 dnd od podpisu protokolu o odstranéni
posledni vady nebo nedostatku.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dn( po jejich doruéeni
objednateli, pfiemZ dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim
prevodem na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Urfadem) zverejnén
zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona
€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist (dale jen ,zédkon
o DPH").

Pokud se po dobu uginnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve
smyslu ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel
uhradi DPH za zdanitelné pinéni pfimo prislusnému spravci dané. Objednatelem takto
provedena Uhrada je povazovana za uhrazeni pfisludné éasti smluvni ceny rovnajici se
vysSi DPH fakturované zhotovitelem

5.6. Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen uvadét v jednotlivych darovych
dokladech - fakturach rozpis provedenych praci dle jejich druhu a ¢asti. Kazdy darnovy
doklad bude rovnéz obsahovat nazev akce ,,SPSS Havli¢kdv Brod — oprava
schodistového prostoru®. Faktura, ktera bude vystavena po predani a prevzeti dila, tzv.
koneéna faktura, bude kromé vyse uvedenych nalezitosti obsahovat soupis faktur
pfedstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat
vyéet vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data vystaveni, ceny bez DPH, tidaje o
DPH, ceny v€. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych vyfakturovanych ¢astek véetné
zadrzného.
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5.7. V pripadé, ze objednateli vznikne narok na smiuvni pokutu dle této smlouvy, je
objednatel opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat
kratSi dobu, bude sankce Uétovana podle skute¢né délky prodleni. Splatnost éastek
smluvnich pokut je 30 dnd ode dne doruceni vyucétovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyGétovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny viéi pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich predpist (vyhl. &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pf. €. 9), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim
zakoné a jeho provadécich predpisech. Stavebni denik musi mit pracovnici provadéjici
prace trvale na stavenisti Povinnost vést stavebni denik konéi odstranénim vad
zjisténych pfi pfedavani dila.

6.2. Veskere listy stavebniho deniku musi byt vzestupné ocislovany.

6.3. Zapisy do stavebniho deniku Eitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu, resp. jsou z pohledu provadéni dila vyznamné. Mezi jednotlivymi zaznamy ve
stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho muize do
stavebniho deniku provadét potrfebné zaznamy pouze objednatel, zastupce objednatele
pro v&ci technické, prislusné organy statni spravy a osoby uréené pravnimi predpisy.

6.4. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery uéinil objednatel nebo jeho zastupce do
stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnq, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

6.5. Objednatel je povinen vyjadiovat se k zapisim ve stavebnim deniku uginénym
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.

6.6. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mlze slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatk( a zmén smlouvy.

6.7. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v
terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 4 x mésiéné. Pokud
Objednatel rozhodne o &ast&jSim konani Kontrolnich dn(, je Zhotovitel povinen na tuto
getnost pfistoupit. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne uéastnikiim
pisemné nejméné pét dnl pred jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolnich dni jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele, stavbyvedouci a dal$i
osoby Zhotovitele, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnl je povéren
objednatel.

6.9. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a
Ukold. Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v ceském jazyce.
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7. Prevzeti predmétu dila

7.1. Prevzeti predmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na svlj naklad povinen zajistit pro Ucely prejimky a predlozit
objednateli zejména:

projektovou dokumentaci skutecného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,

veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pfipadna méreni poZadované ke kolaudaci stavby stavebnim Grfadem, dotéenymi organy
statni spravy a dalsi doklady, jejichZz seznam si zhotovitel zajisti na pfislusnych Uradech
na svuj naklad

seznam stroju a zarfizeni, které jsou pfedmétem pInéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v Eeském jazyce a protokoly o zauceni obsluhy, zaruéni listy,

doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialQi, které musi byt
v souladu s pozadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upresnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smiouvy,

kompletni stavebni denik podle platnych pravnich predpist.

Bez vySe uvedenych dokladl, dokumentaci, revizi a protokoll nelze povazovat dilo za
dokonéené a schopné piedani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem
k pfevzeti kompletné dokonéeného predmétu dila. Objednatel je povinen pfizvat
k pfedani a prevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, bude-
li takova osoba ustanovena, osobu vykonavajici funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a
nebude-li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti dila (stavby) pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité a
parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, Ceskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal8imi
obecné zavaznymi predpisy, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu.

7.5. K prfedani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele
povéreni jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho
provadéni.

7.7. Pfipadna Dohoda o pfed€asném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o piedani
a prevzeti dokonceného dila a nezahajuje béh zarucni Ihity.

7.8. O predani dila sepiSi ob& smiuvni strany v misté pfedani dila pfedavaci protokol,
ktery bude obsahovat zejména tyto naleZitosti:

- oznaéeni smluvnich stran,
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- prohladeni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto prebira, nebo popis vad a
prohlaseni objednatele, ze dilo z dlivodu téchto vad neprebira,

- datum podpisu predavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu prejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl
dilo prevzit, pfechazi na objednatele nebezpeci Skody k pfedmétu dila a zaéina bézet
zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel vesSkerou zodpovédnost za $kodu na
realizovaném dile, materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila
zajistované zhotovitelem, za S$kody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech a
provedenych pracich jakoZ i za Skody zpusobené v dlsledku svého zavinéni tretim
osobam. Zhotovitel je povinen UCastnit se ufedni kolaudace. V piipadé zjisténi
kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel tyto vady odstranit na svj
naklad v terminu stanoveném stavebnim Gfadem.

8. Ostatni podminky smlouvy
8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho vlastnikem.

8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznamen s nutnosti zachovat béhem provadéni dila chod a
provoz objektu a tomuto se zavazuje pfizplsobit provadéni dila. Objednatel,
pfipadné zastupce objednatele pro véci technické, je opravnén v zajmu optimalizace
provadéni dila nafidit zhotoviteli zapisem do stavebniho deniku, aby dilo, resp. jeho
ur¢ene Casti provadél ve stanovenych terminech, a to zejména s ohledem na provoz
objektu. Zhotovitel je povinen takovéto nafizeni akceptovat a dilo takto provadét.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se nebude podilet na vykonu technického dozoru
stavebnika. Zhotovitel dale prohladuje, Ze niZe uvedena povérena firma neni ani osobou
S nim propojenou.

Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat povérena firma a dale
zameéstnanci objednatele pro véci technické uvedeni v &l. 1 této Smlouvy.

Technicky dozor stavebnika je opravnén zejména k t&émto Ukonlim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se smluvnimi podminkami, pfislu$nymi
normami a obecnymi pravnimi predpisy,

- upozorfiovat zapisem na zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnik(m zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Ze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe&nost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonéené prace a uzaviit dohodu o
opatfenich a terminech k odstranéni zjisténych vad.
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Po celou dobu provadéni dila zajistuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP na stavenisti prostfednictvim:

Autorsky dozor projektanta: Ing. Radek Wasserbauer
Koordinator BOZP: bude oznamen pfi pfedani stavenisté
TDO: Ing. Radomir Jan(

Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinatorovi BOZP, popfipadé dalS$im osobam
podilejicim se na zhotoveni stavby, po dobu realizace stavby potrebnou soucinnost; ve
stejném rozsahu maji tuto povinnost i poddodavatelé zhotovitele.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast povéfenych pracovnik( pfi kontrole
provadénych praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a ¢init neprodiené opatieni
k odstranéni zjisténych vad a nedostatk(. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fradné a v€éasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho Fizeni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne objednateli
nebo tietim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

8.8. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda
a vjaké vysSi vznikne druhé strané vtéto souvislosti Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele
ke kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to
nejméné pét pracovnich dnl pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost
technického dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo
které se staly nepfistupnymi, a to na svij naklad.

8.10. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pifes vyzvu zhotovitele ke
kontrole nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li vtomto
pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli $kodu nebo zpozdéni
prubéhu praci, ma narok na Uhradu $kod od objednatele a prodlouZeni smluvniho ¢asu
plnéni. PFi zjisténi vad v Casti rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Uhradu
$kod uplatnit narok.

8.11. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatell, majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dolozit. Povoleni k provadéni svafeéskych praci zajisti
zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikd, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po
svaregskych pracich podle platnych predpist.

8.12. Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym
subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze
zakona, CSN nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady
s tim spojené nese zhotovitel.
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8.13. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu pfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.14. Zhotovitel bude pIné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby
tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vidy po
prfedchozi domluvé.

8.15. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpeénost a ochranu vSech svych
zaméstnancl a poddodavatell v prostoru stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami a jejich pouéeni dle pfislusnych pravnich predpisu.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat vesSkeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti
BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a protipozarnich piedpis(.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajiciho
¢innost dle zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist. V pfipadé, Zze zhotovitel bude zajistovat
realizaci dila prostiednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své poddodavatele
k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.17 Zhotovitel je povinen zajistit po dobu realizace stavebnich praci vykon odborné
praxe studentim SPSS Havlickiv Brod. Podminky zaji$téni praktického vyuéovani
stanovi Smlouva o obsahu a rozsahu praktického vyu€ovani a o podminkach pro jeho
konani uzaviena mezi Skolou a zhotovitelem, kterou je zhotovitel povinen predlozit pred
podpisem této smlouvy.

8.18. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, materidl a své stroje i naradi
nutné k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.19. Objednatel je opravnén kdykoliv béhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni
dila a v pfipadé, Ze zjisti nedostatky plnéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud
zhotovitel porusi tyto pokyny objednatele, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

8.20. Zhotovitel pfedloZi prohlaSseni o shodé dle zdkona & 22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdé&jSich predpislt, u materiall
pripravenych pro provadeéni dila, a to jesté pred jeho zabudovanim do dila. Nepredlozi-li
toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila, a pokud tak v rozporu s touto
povinnosti udini, je povinen tento material na své naklady z dila odstranit, a to na zakladé
vyzvy objednatele

8.21. Zhotovitel je opravnén své pohledavky vuéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tfeti osobu Ci zastavit tfeti osobé pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.22. Pfi neplnéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,
zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim predevsim, Ze objednatel provede
nebo jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci,
bezpeénostnich opatifeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym
objednatelem nebo treti osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny Zadné

Strana 19 (celkem 28)



povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti z jim pfevzaté zaruky dle této smlouvy.

8.23. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, ktera ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt( a
o vykonu povolani autorizovanych inZzenyr( a technikQl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

8.24. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé
¢i rozhodovat o zménach smlouvy.

9. Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po
dobu zaruéni doby bude mit dilo viastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti
stanovené pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti
obvyklé. Ustanoveni § 2630 ob&anského zakoniku neni timto ujednanim dotceno.

9.2. Zaruéni Ihata je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésicu.

9.2.1. Zarucni doba pocina bézet dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmitl dilo prevzit.

9.2.2. Zaruéni Ihata nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat
pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

9.2.3. Po dobu opravy téch ¢asti dila, které byly v dlsledku opravnéné reklamace
Objednatele Zhotovitelem opravovany, neb&zi zarucni Ihdta. Zaruéni lhata v téchto
piipadech béZi pak dale ode dne nasledujiciho po fadném dokonceni reklamacni opravy.

9.3. Vyjimky ze zaruky

9.3.1. Zaruéni IhGta pro dodavky strojli a zafizeni, které nejsou soucasti stavby a na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v délce Ihaty
poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.

9.4. Zhotovitel plné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnl po obdrzeni reklamace
pisemné& oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada
odstranéna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel nastoupi
na objednatelem reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dn( ode dne
uplatnéni reklamace. O tomto nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen
osobami zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni
téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti,
nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 14 dn po
obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni
vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvazeni povéfit jejich provedenim jinou
organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vymeénit vadnou &i netipiné funkéni cast
predmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti
dnu od doruceni vyuctovani.
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9.6. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ih(ta,
resp., ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli vedkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit
zhotoviteli s timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pfipadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné snizi
nebo Uplné znemozni uZivani &asti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel
k odstranéni vady neprodlené, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi
nebezpedi dalSich Skod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna
opatreni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihatach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat
termin nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni
podepsat osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za

zaruéni prace ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech
smluvnich.

9.10. VesSkeré Skody zplUsobené vadou dokonceného predmétu dila uhradi na svij
naklad zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruceni vyuctovani. Smiuvni
strany dohodly na vylouceni moznosti uplatfiovat usly zisk. Zaplacenim smiuvni pokuty
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplusobené mu porusenim povinnosti
zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

10. Pojisténi dila

10.1. Zhotovitel prohlasduje, Ze ma sjednano pojisténi, jehoz prfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplUsobenou treti osobé& pfi vykonu jeho cCinnosti ve vysi
pojistného pinéni minimalné 5 mil. Ké.

10.2. Doklady o pojisténi

10.2.1. Dokladem o pojisténi je platna a G€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a
v&as uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji pred
podpisem smiouvy.

10.3. Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti.

10.3.1. Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony viéi svému poijistiteli
Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

11. Smiuvni pokuty, trok z prodleni
11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazk( vyplyvajicich z této
smlouvy smiuvni strany sjednavaiji tyto smluvni pokuty:
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11.1.1. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila vterminu dle odst. 3.3. zaplati
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,15 % zceny dila sjednané touto
smlouvou, a to za kazdy i zapoc€aty den tohoto prodleni, maximalné v§ak po dobu 30 dn.

11.1.2. Pii prodleni zhotovitele s dokonéenim dila pfesahujicim lhitu 30 dnl dle odst.
11.1.1. zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila sjednané
touto smlouvou, a to za 31. a kazdy dalsSi i zapo¢aty den tohoto prodieni.

11.1.3. P¥i prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za
kazdy izapoc€aty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to az do Upiného
vyklizeni a protokolarniho pfedani stavenisté.

11.1.4. Pii neopravnéném vyuziti jiného poddodavatele ve smyslu odst. 2.12. zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdou neopravnénou zménu
poddodavatele.

11.1.5. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a prevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdy i zapocaty den
prodleni oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.6. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad dle odst. 9.5. této
smlouvy, tj. do 14 dnd od doruceni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den zpozdéni s nastupem.

11.1.7. Pfi prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad dle dohodnutych
terminQ, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdy den prodleni.

11.1.8. Pokud zhotovitel porusi stanovené nafizeni dle odst. 8.3. a nebude dilo provadét
ve stanovené dobg, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za
kazdé jednotlivé poruseni.

11.1.9. V pfipadé, ze objednatel neuhradi fakturu vterminu splatnosti, zavazuje se
uhradit zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi stanovené pfislusnym pravnim pfedpisem. Na
¢astku zadrzného se ujednani o prodleni a Groku z prodleni nevztahuije.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy Ize odstoupit zejména v téchto
pfipadech:

12.1.1. Prodleni objednatele s uhradou dluzné ¢astky delsi nez 30 dn(
12.1.2. Nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy

12.1.3. Nesplnéni terminu predani stavenisté objednatelem ani v dodatecné pfimérené
Ihaté

12.1.4. Pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodateéné pfimérené Ihité

12.1.5. Pokud zhotovitel ani v dodateéné pfiméfené l|hat& neodstrani vady vzniklé
vadnym provadénim nebo neprestane dilo provadét nevhodnym zptsobem, ackoli byl na
to objednatelem upozornén
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12.1.6. Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z dlivodll lezicich na jeho strané del$i nez
30 dna.

12.2. Zpusob odstoupeni od smlouvy

Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale
uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu
smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné. Odstoupeni od smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni
strané.

12. 3. Dusledky odstoupeni od smlouvy

Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran ve vySe uvedenych pfipadech, pak
povinnosti obou stran jsou nasledujici:

Smluvni strany vyhotovi ke dni u&innosti odstoupeni protokol o predani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskute¢nénych
praci a dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smluvnich stran
s uvedenim finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

Zhotovitel provede financni vyc&isleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i koneénou
fakturu®

Zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dal$i poskytnuté
véci, a to nejpozdéji do 3 dnl od podpisu protokolu o predani a prevzeti nedokon&eného
dila.

12.4. Do doby vycisleni a vypofadani opravnénych narokl smluvnich stran a do doby
uzavieni dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet
zhotoviteli veSkeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé Skody zpusobené odstupujici smluvni strané.

13. Zavérecné ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti branici fadnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Ve vSech pfipadech, které nefesi ujednani obsazena v této smlouvé, plati piislusna
ustanoveni obCanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pred dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

13.4. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti
s vyb&rovym fizenim sdm nebo prostrednictvim jiné osoby Zzadného jednani, jez by
odporovalo zakonu nebo dobrym mravim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze
nenabizel Zadné vyhody osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou
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s nim zadavatel uzavrel smlouvu, a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatelim
nedopustil zadného jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

13.5. Objednatel ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s pln&nim
Ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zadina
bézet dnem nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi dorudeno
dodavateli.

13.6. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smiuvni strany prohlasuji, Zze si dokument pred
jeho podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této
smlouvy pfipojuji své podpisy.

13.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a Géinnosti dnem uverejnéni
vinformaénim systému vefejné spravy - Registru smluv. Zhotovitel vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist v informaénim systému vefejné
spravy - Registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze zédkonnou povinnost dle § 5 odst.
2 zakona o registru smluv spini Kraj Vysoéina a spinéni této povinnosti dolozi priikkaznym
zpUsobem zhotoviteli.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Pfiloha: Polozkoveé rozpocty (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)

............................................................ Jihlava ..o

Za zhotovitele Za objednatele

Ing. Martin Kukla

naméstek hejtmana pro oblast

ekonomiky a majetku
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Priloha €. 4

1. Stredni pramyslova skola stavebni akademika Stanislava Bechyné&, Havliékiv
Brod, Jihlavska 628

se sidlem Havliékdv Brod, Jihlavska 628, PSC 580 01

IC: 60126698

Zastoupena reditelem Ing. Josefem Charamzou

Povérfeny zaméstnanec Skoly pro Gcely této smlouvy: Jan Mercl

dale jen ,Skola“

L: cesviEaE R

SESIHIEM s covmisismssanmns s s
IC:

zapsana v obchodnim rejstfiku (u pravnické osoby)
zapsana v Zivnostenském rejstiiku (u fyzické osoby)

ZASIOMPENET oo s m A S e

Dale jen ,Skolitel”

Uzaviraji nasledujici

SMLOUVU O OBSAHU A ROZSAHU PRAKTICKEHO VYUCOVANI
A O PODMINKACH PRO JEHO KONANiI

Clanek 1
Preambule

1.1 Stfedni primyslova Skola stavebni akademika Stanislava Bechyné, Havli¢k(v Brod,
Jihlavska 628 zajistuje vychovu a vzdélavani zaka c&tyfletych maturitnich obort
stavebniho zaméfeni. Studium se sklada z teoretického vyu€ovani, vyucovani predmétu
praxe a odborné praxe.

1.2 Skolitel je osobou, kterd ma opravnéni k dinnosti souvisejici s oborem vzdélani
uvedenym v prfedchozim odstavci.
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1.3 Za Ucelem zabezpeceni vyuCovani pfedmétu praxe a odborné praxe (dale jen
praktické vyucovani) zaka sSkoly v oboru vzdélani 36-47-M/01 Stavebnictvi, 78-42-M/01
Technické lyceum, 36-64-H/01 Tesaf, 36-67-H/01 Zednik, 39-41-H/01 Malif a lakyrnik a
36-52-H/01 Instalatér na pracovisti Skolitele uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu
0 obsahu a rozsahu praktického vyucovani a o podminkach pro jeho konani.

Clanek 2
Predmét smlouvy

2.1 Skolitel se zavazuje umoznit a zajistit s odbornou pééi zakim $koly, jejichz jmenny
seznam bude Skoliteli pfedan nejpozdé&ji 7 dni pfed zahajenim praktického vyucovani,
praktické vyuéovani v uvedenych oborech vzd&lani na svém pracovisti. Skola se
zavazuje poskytnout Skoliteli v této souvislosti nezbytnou soucinnost.

2.2 Za cinnost Skolitele dle této smlouvy nenalezi $koliteli odména ani pravo na
nahradu jakychkoliv vzniklych nakladu.

2.3 Pri praktickém vyucovani budou Zaci $koly vykonavat nasledujici druhy ¢innosti:

2.3.1.Druhy &innosti obsaZzené ve Skolnich vzdélavacich programech pfislusnych roéniku
danych obord vzdélani.

Praktické vyucovani pfitom bude probihat podle vzdélavaci koncepce S$koly véetné
ucebnich pland, ucebnich osnov, prfip. jinych $kolou $koliteli predloZzenych uéebnich
dokumentt. Napln praktického vyu€ovani obsazena ve $kolnim vzdélavacim programu
bude Skoliteli poskytnuta soucasné s uzavienim této smilouvy.

2.4 Praktické vyucovani se bude uskuteériovat pod vedenim a dohledem odbornych
pracovnik( skolitele (instruktor().

Clanek 3

Dalsi ujednani
3.1 Mistem konani praktického vyu€ovani bude areal Stfedni prlimyslové skoly
stavebni na adrese Jihlavska 628, Havlickiv Brod. V ramci provadéni ¢innosti skolitele
mimo toto misto mize byt praktické vyucovani konano s pfedchozim souhlasem skoly
rovnéz na jinych mistech, kde Skolitel svou &innost, napfiklad v ramci plnéni svych
zakazek, skutecné provadi. Prostory, ve kterych bude praktické vyu¢ovani probihat, v§ak
musi vzdy odpovidat pfislusnym hygienickym pfedpisim a normam a z hlediska
bezpecnosti rovnéz ustanovenim stavebniho zakona.

3.2 Do/ z mista vykonu praktického vyucovani se zaci Skoly dopravuji samostatné a na
vlastni naklady.

3.3 Délka praktického vyucovani se sjednava na dobu od zahdjeni stavby ,SPS
stavebni Havlickiv Brod — oprava schodi§tového prostoru“ (pfedpokladany termin
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zahajeni je kvéten 2019) do 23. 8. 2019. Praktické vyucovani bude rozvrzeno v kazdém
pracovnim dni jeho trvani, kromé& obdobi §kolnich prazdnin tak, Ze zaéne nejdfive v 7:00
hodin a nejpozdéji v 14:00 hodin a Ze bude v dany den trvat 6 hodin. Vyucovaci hodina
praktického vyu€ovani trva 60 minut. Vtyto dny a dobu se praktického vyuéovani
zUGastni vzdy nejvyse 4 Zaci.

3.4 Zak bude vybaven vlastnim pracovnim odévem a obuvi. Skolitel poskytne zakim
skoly veskeré potfebné nastroje a naradi pouzivané pfi praktickém vyucovani.

3.5 Predpoklada se, Zze se nebude jednat o produktivni ¢innost Zak(, ale o nacvik
praktickych dovednosti. Pokud by se jednalo o produktivni ¢innost Z2aku, poskytne skolitel
zakim hmotné zabezpe€eni a odménu za produktivni &innost v obdobi praktického
vyucovani podle § 122, odst. 1 Skolského zakona €. 561/2004 Sb. v platném znéni. Tato
produktivni ¢innosti. Pro posouzeni, zda se jedna o produktivni ¢innost zak( je nutna
vzajemna dohoda Skoly a Skolitele.

3.6 Na zaky Skoly se pri praktickém vyu€ovani u Skolitele vztahuji ustanoveni zakoniku
prace, ktera uplatriuji pracovni dobu, bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, pééi o
zameéstnance a pracovni podminky Zen a mladistvych, a dal$i predpisy o bezpecénosti a
ochrané zdravi pfi praci. Skolitel je povinen tato ustanoveni dodrzovat a neustale
vyzadovat a kontrolovat jejich dodrZzovani zaky Skoly. Na pfipadné nedostatky je $kolitel
povinen $kolu bez zbyteéného odkladu upozornit.

3.7 Skolitel se zavazuje, ze zabezpedi veskera vhodna, nutna a predepsana opatieni
k zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi zakd pfi praktickém vyucovani a Ze vytvori
podminky pro bezpecnou a zdravi neohrozujici praci zaku v ramci praktického vyuéovani.
Skolitel je pfi praktickém vyugovani zejména povinen poskytnout zakiim $koly nezbytné
osobni ochranné pracovni prostfedky, neustale vyZadovat a kontrolovat jejich uZivani a
zajistit dodrZzovani veskerych hygienickych podminek a pfedpisu. Na pfipadné nedostatky
je Skolitel povinen Skolu bez zbyte¢ného odkladu upozornit.

3.8 Pfed zahajenim praktického vyu€ovani musi byt Zak sezndmen povérenym
pracovnikem skolitele s pravnimi pfedpisy v oblasti bezpe&nosti prace, pozarni ochrany a
vnitinimi predpisy Skolitele, jez se vztahuji k zajisténi praktického vyucovani. Kazdy zak
je povinen dbat podle svych moznosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o
bezpeénost a zdravi jinych fyzickych osob, kterych se dotyka jeho jednani. Zaci jsou
opravnéni odmitnout vykon prace, o némz se dlvodné domnivaji, Ze bezprostiedné a
vazneé ohroZuje jejich zZivot a zdravi, popfiipadé Zivot a zdravi jinych fyzickych osob.

3.9 Skolitel umozni pracovnikim $koly, jejiho zfizovatele, OSMS krajského Uradu Kraje
Vlysoéina, pripadné Ceské Skolni inspekci na jejich zadost vstup na pracoviété skolitele,
na kterych probiha praktické vyu€ovani zakl $koly, a to pro Gcely koordinace vyuéovani,
kontroly a pro ucely dohledu nad pribé&hem praktického vyucovani. Kontaktnim
pracovnikem za skolu je pro feSeni pfipadnych problém( povéien pan Jan Mercl, tel.:
569 433 519, e-mail: mercl@stavskola.cz.

3.10 Pro ucely dohledu nad Zaky a odborného vedeni zakl stanovi Skolitel instruktory,
kterymi mohou byt pouze odborné zplsobili a osvédéeni zaméstnanci Skolitele.
INSITUKEONY JSOU .one et e e e e e et e e e
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Instruktofi jsou povinni osobné odborné vést Zaky a dohlizet na jejich Cinnost v ramci
praktického vyudovani, pfitom jsou povinni respektovat pokyny a doporuceni povéreného
zaméstnance skoly.

3.11 Skolitel zajisti béhem praktického vyu&ovani fadnou evidenci denni dochazky Zak
a evidenci probiraného uciva. Po ukonceni bloku praktického vyucovani nahlasi skolitel
Skole bez prodleni omluvenou/neomluvenou absenci Zaka a klasifikacni stuper hodnotici
praxi/odbornou praxi.

3.12 Instruktofi Skolitele jsou povinni informovat $kolu prostfednictvim jejiho povéreného
zaméstnance o kazdém nevhodném chovani zakd, zejména pak o takovém chovani,
které Ize klasifikovat jako porudeni pracovni kazné.

Clanek 4
Zavérecna ujednani
4.1 Tato smlouva se uzavira na dobu trvani praktického vyucovani dle této smlouvy.

4.2 Jakékoliv zmény, doplnéni ¢&i zruSeni této smlouvy jsou mozné pouze v pisemné
formé.

4.3 Bude-li Skolitel poruSovat své smiluvni povinnosti ztéto smlouvy, bude $kola
opravnéna od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

4.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda ze
smiuvnich stran obdrZela po jednom.

HavlickGv Brod ...,

za SPS stavebni akademika St. Bechyné, za Skolitele:

Havlicklyv Brod, Jihlavska 628:

Ing. Josef Charamza, feditel
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