DODATEK €. 1k SMLOUVE O DILO
Vypracovini projektové dokumentace
,,11/344, 111/34413, 111/3468 Rozsochatec priutah*

Cislo smlouvy objednatele: 41/2018/VZMR/D2/HB/s!
Cislo smlouvy zhotovitele:

uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., obansky zdkonik (dile t€Z jen LOZ¥) a déle
v souladu s Obchodnimi podminkami zadavatele pro vefejné zakizky na vypracovéni projektovych dokumentaci die
§ 37 odst. | pism. ¢} zakona & 134/2016 Sb., o zadédvéni vefejnych zakdzek, v platném a ucinném znéni (dile jen
WZZNZH), vydanymi dle § 1751 a nasl. OZ.

Clanek 1
Smluvni strany
Objednatel: Krajsk4 sprava a iidrzba silnic Vyso€iny, pfispévkova organizace
se sidlem: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby povéfené jednat jménem objednatele ve vécech
smluvnich: Ing. Jan Mika, MBA, feditel organizace
Bankovni spojent: Komeréni banka, a.s.
Cislo G&tu: 18330681/0100
ICQ 00090450 "W spravi & u
DIC: CZ00090450 _ slinic Wv’;‘:"l!q 2#"‘ fopévhov, cu
Telefon: +420 567 117 158 L Kosowskd 1120736, 587 .‘
Fax: +420 567 117 198 o = 2 -l 2010
E-mail: ksusv@ksusv.cz . A A
ZHzovatel: Kraj Vysotina AR el
(dile jen ,,Objednatel*) ’ Ca U LH“? t g G L
a
Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o.
se sidlem: Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto
zastoupeny: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
zapsan v obchodnim rejsttiku u Krajského soudu v Hradci Krilové, oddil C, vlozka 1132
Osoby povéiené jednat jménem zhotovitele ve vécech
smluvnich: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
technickych: Ing. Zden&k Neudert
Bankovni spojent: KB, a.s. Vysoké Myto
C.ictu ¢ 43-6659920267/0100
1CO: 15030709
DIC: CZ15030709
Telefon: 465 422 803, 603 486 809
E-mail: info@optima-vm.cz, shejbal @ optima-vm.cz
(ddle jen ,,Zhotovitel™)
(spoleCné také jako ,.Smluvni strany* nebo jednotlive , Smluvni strana®)
Clinek 2
Zména smluvnich podminek

2.1.  Smluvni strany se dohodly na tomto Dodatku ¢. 1 z diivodu koordinace s projektovou dokumentaci SZDC,

5.0. OR Brno na opravu drdzni opémé zdi oddé&lujici zemni t&leso Zelezni¢ni trati od zemniho t&lesa silnice 11/344
v tiseku soubéhu, a dile koordinace s projektovon dokumentaci spladkové kanalizace v obci Rozsochatec.
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2.2,V ndvaznosti na vy3e uvedené dochézi ke zméng termindi plnéni timto zplisobem:

Dokumentace pro izemni rozhodnuti do 6 mésict od nabyti 4¢innosti smlouvy

se rusi a nahrazuje novym znénim:

Dokumentace pro izemni rozhodnuti do 31.7. 2019

2.3,  Ostatni ujedndni Smlouvy o dilo ¢. objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl jsou timto Dodatkem ¢&. 1
nedotéené a zlistivaji v platnosti v plivodnim znéni.

Clinek 3
Ostatni ujednani
3.1.  Dodatek & 1 je nedilnou soudasti Smlouvy o dilo & objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl uzaviené dne

31. 8. 2018 podle ustanoveni § 2586 a ndsl. OZ a ddle Obchodnimi podminkami zadavatele pro vefejné zakiazky na
vypracovini projektovych dokumentaci dle § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ, vydanymi dle § 1751 a nasl. OZ.

3.2.  Dodatek . 1 je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichZ dva vytisky obdréi objednatel a dva zhotovitel.

3.3.  Tento Dodatek & | nabyva platnosti dnem podpisu a G&innosti dnem uvefejnéni v informacnim systému
vefejné spravy — Registru smluv.

3.4.  Smluvni strany se dohodly, #¢ zdkonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zikona & 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach déinnosti nékterych smluv, uvefejiiovini téchto smluv a o registru smluy (zdkon o registru smluv)
zajisti objednatel.

3.5.  Smluvni strany prohladuji, ze si Dodatek &. 1 pfed podpisem pfecetly, s jeho obsahem souhlasi a na dikaz
svobodné a vdZné ville pipojuji své podpisy. Soutasné prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sjedndn v tisni ani za nijak
jednostranné nevyhodnych podminek.

3.6.  Nedilnou piflohou je Zadost o prodlouzeni terminu ze dne 26. 3. 2019.

Ptilohy: Zidost o prodlouZeni terminu ze dne 26. 3. 2019
Zhotovitel: Objednatel:
Ve Vysokém Myié dne-— b 2040 V Jihlavé dne: /D?ZOW ......

PROJEKTOVA, 2. A STAV, DST
ZIZKOVA 728, 565 01 VYS0

tel.: 466 420911 \J )
G0: 15030709 Dl CZ150A0T09

Ing. Bohuslav Shejb Ing. Jan Mika, MBA
, g

jednatel l feditel organizace sprava a udrzhs
s sifaile Vysodiny
S IRpAVEONE GIgAmZace
o amkd 1T123TA, 586 01 lihiave
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OO spol. s 1.0 Zizkova 738/IV

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI CINNOST 566 01 Vysoké Myto

Krajskd sprava a idrzba silnic Vysociny, p.o.
Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

Vag dopis znacky/ze dne Nase znatka Vyfizuje linka Ve Vysokém Myté
Ing. Ales Sloup 26.3.2019

vee:  Zadost o prodlouZeni terminu SoD na akci ,,11/344, 111/34413, 111/3468 Rozsochatec
prutah*

2éda’lme o prodlouZen{ termfnu na zpracovéani projektové dokumentace pro tizemni rozhodnuti
(DUR) na vySe uvedenou akci dle SoD ¢&islo objednatele 41/2018/VZMR/D2/HB/sl ke dni
31.7.2019 z ndsledujicich davodi:

1) Zajiiténi koordinace s projektovou dokumentaci opravy drdzni opérné zdi odd€lujici zemni{
t&leso Zelezniéni trati a od zemniho télesa silnice [1/344 v iiseku soubéhu. Projektovou dokumentaci
zajist'uje organizace SZDC, s.0., OR Brno.

2) Zajisténi koordinace s projektovou dokumentaci splaskové kanalizace v obci Rozsochatec.
Zamér obce na nutnost feSeni splaskovych odpadnich vod byl pfedloZen na jednani dne 5.3.2019.

Ostatni navazujici terminy na odevzdani PD DUR budou dle SoD drZeny.

Dékujeme za kladné vyiizeni.
S pozdravem
Ing. Ales SLOUP
m.tel. 605 148 444

iﬁmw

/—-\
OPTIMA s.ro.
PROJEXTOVA, IN2. A STAV. CINNOST
22%0VA 738 VYSOKE MYTO
tol. 485420 911 fax: 485 423 008

180O: 15030708  DIC: CZ15030709

Priloha: -

Firma zapsani v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Hradei Krdlové oddil C, vloZka 1132

Telefon:

463 420911

Fax; Bankovni spojeni HCO: 15030709

- &.0. 1 43-6659920267/0100 DIC: CZ15030709
E-mail:

info@optima-vm.cs ID:u2jowt7




