DODATEK €. 1 kK SMLOUVE O DILO

Vypracovani projektové dokumentace
,IT1/41017 Ba¢kovice — most ev. €. 41017-5%

Cislo smlouvy objednatele: 43/2018/VZMR/D2/TR/sl
Cislo smlouvy zhotovitele: 1826

uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zakonik (dale téz jen ,,0Z%) a
dale v souladu s Obchodnimi podminkami zadavatele pro vefejné zakazky na vypracovani projektovych
dokumentaci dle § 37 odst. 1 pism. c) zdkona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek, v platném a
aginném znéni (dale jen ,,ZZVZ*), vydanymi dle § 1751 a nasl. OZ.

Clanek 1

Smluvni strany
Objednatel: Krajska sprava a idrzba silnic Vysociny, pFispévkova organizace
se sidlem: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Radovanem Necidem, Feditelem organizace
Osoby povéiené jednat jménem objednatele ve vécech
technickych: ing. Jan Matousek, referent investiéni vystavby
Bankovni spojeni:  Komeréni banka, a.s.
Cislo Gétu: 18330681/0100
1CO: 00090450
DIC: C700090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv(@ksusv.cz
Ztizovatel: Kraj Vyso&ina

(dale jen ,,Objednatel)

a
Zhotovitel: Transconsult s.r.o.

se sidlem: Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové
zastoupeny: Ing. Jifim Faltusem, jednatelem spole¢nosti

zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 2711
Osoby povéfené jednat jménem zhotovitele ve vécech

smluvnich: Ing. Jiti Faltus, jednatel spole¢nosti

technickych: Ing. Jifi Faltus, Ing. L.ubo§ Velehradsky

Bankovni spojeni: CSOB a.s. Hradec Kralové

C. aétu: 8788883/0300

1CO: 47455292

DIC: CZ47455292

Telefon: 495 533 105

Fax: 495 536 531

E-mail: faltus@transconsult.cz, velehradsky@transconsult.cz
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(dale jen ,,Zhotovitel)

(spoletné také jako ,.Smluvni strany* nebo jednotlivé , Smiuvni strana®)

Clének 2
Zména smluvnich podminek

w

2.1.  Smluvni strany se dohodly na tomto Dodatku ¢. 1 na zékladé zjisténé skuteénosti, e navriené
technicke feSeni stavby dle dokumentace DUR nevyzaduje vydani izemni rozhodnuti.

2.2.  V navaznosti na vy3e uvedené dochézi ke zm&né termini plnéni timto zptsoben:

do 15 dnii od predani podkladd majetkopravnf

Podani zadosti o Uzemni rozhodnuti g "
pfipravy k UR zadavatelem

Dokumentace DSP (koncept) do 60 dnii od podan{ zadosti o UR

Dokumentace DSP (Cistopis véetné IC) do 60 dni od piedani konceptu DSP

do 15 dnd od predani podkladii

Podani Zadosti o stavebni povoleni : A -
P majetkopravni piipravy k SR zadavatelem

Dokumentace PDPS (&istopis) do 60 dnti od podani zadosti o SP

se rusi a nahrazuje novym znénim:

Dokumentace DSP (&istopis véetng 1C) do 15.10. 2019

do 15 dni od ptedani podkladii

an{ Zadosti f leni . L x
Podani Zidosti o stavebnf povoleni majetkopravni pfipravy k SR zadavatelem

Dokumentace PDPS (Cistopis) do 60 dnii od podani Zadosti o SP

2.3.  Ostatni ujednani Smlouvy o dilo ¢. objednatele 43/2018/VZMR/D2/TR/s! jsou timto Dodatkem &. 1
nedotéené a zlistavaji v platnosti v plivodnim znéni.

Clanek 3

Ostatni ujednani
3.1. Dodatek & 1 je nedilnou soucasti Smlouvy o dilo ¢ objednatele 43/2018/VZMR/D2/TR/s
uzaviené dne 13. 11. 2018 podle ustanoveni § 2586 a nasl. OZ a dale Obchodnimi podminkami zadavatele
pro verejné zakazky na vypracovani projektovych dokumentaci dle § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ, vydanymi
dle § 1751 a nasl. OZ.
3.2. Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrZi objednatel a dva
zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek €. 1 nabyva platnosti dnem podpisu a G¢innosti dnem uvefejnéni v informacnim
systému vefejné spravy — Registru smluv.
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3.4. Smluvni strany se dohodly, ze zékonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona &. 340/2015 Sb,, o
zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) zajisti objednatel.

3.5.  Smluvni strany prohladuji, 7e si Dodatek &. 1 pied podpisem pecetly, s jeho obsahem souhlasi a na
dikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy. Soucasné prohladuji, Ze tento dodatek nebyl sjednén
v tisni ani za nijak jednostrann& nevyhodnych podminek.

Prilohy: Vyjadieni Méstského tfadu Jemnice z 22. 5. 2019
Zhotovitel: Objednatel:
4 ) > 0 g- ﬂg' zﬂ1g
V Hradci Kralové dne: 0/(/“/‘//(7 V Jihlavé dne: ....ocoooiceiiiinnne.
@ TRANSCONSULTs.ro.  —— .
Nerudova 37 @ // /
500 02 Hradec Kratové e /
1CQ: 47455292 DIC: CZ47455292 ///Z ] &Y
Ing. Jiti Faltus ing. Radovan Necid
jednatel spole€nosti feditel organizace

Krajskd sprava o adrzba
(i gilmic Vysodiny
plispévkovd organizace
Kosowskd 1122116, 586 01 jihlava
ICO: 1850, tal - SL7 117 115
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Méstsky urad Jemnice, Husova 103, 675 31 Jemnice

odbor vystavby a ZP
A A

MEJEX0014M01

[ ]

TRANSCONSULT s.r.o.
Nerudova 37/32
500 02 Hradec Kralové 2

L _

Vade znaCka/ze dne islo jednaci Vyfizuje +420 568 450 221 kl. 109 V Jemnici dne
1/16/201% MEJE 1263/2019/BA  Bafinka Antonin barinka@mesto-jemnice.cz 22. kvétna 2019

Véc: Vyjadreni

Méstsky ufad Jemnice, odbor vystavby a ZP, obdrzel dne 20.5.2019 Vasi zddost o vyjadien,
jestli je nutnost Zadat o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby: 111/41017 Backovice - most
ev.t. 41017-5. K zadosti byla dolozena rozpracovana dokumentace pro vydani zemniho rozhodnuti
o umisténi stavby.

Mastsky Gfad Jemnice, odbor vystavby a ZP sdéluje, Ze v tomto piipadé jednd o stavebni
tpravy, které podle ustanoveni § 79 odst. 5 zakona & 183/2006 Sb., o Gzemnim, planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisf, nevyzaduji tzemni rozhodnuti ani

uzemni souhlas.

Bafinka Antonin
0fednik odboru vystavby a ZP
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