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  DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

„II/409 Počátky – Panské Dubenky (I. etapa) (úsek 1)“ 

Číslo smlouvy objednatele: 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S 

Číslo smlouvy zhotovitele:  134 / GAAA-030 / 2019 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a 

dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 

1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen 

„ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ. 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:    Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

se sídlem:     Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

zastoupený:     Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 

smluvních:    Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 

technických:    Jan Nečas, referent přípravy a realizace staveb 

Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek 

Technický dozor: Václav Švoma, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor, 

Žďár nad Sázavou 

Koordinátor BOZP: --- 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:    18330681/0100   

IČO:     00090450 

DIČ:     CZ00090450 

Telefon:    567 117 111 

Fax:     567 117 198 

E-mail:    ksusv@ksusv.cz 

Zřizovatel:    Kraj Vysočina 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel:    STRABAG a.s.  

se sídlem:    Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Ing. Janem Hýzlem, prokuristou a Ing. Tomášem Hozou, 

prokuristou 
zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 

smluvních:    Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih 

     Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih 

technických:     Roman Bednařík, vedoucí PJ Pelhřimov 

Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech republic a.s. 

Číslo účtu:    5061885001/2700 

IČO:     60838744 
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DIČ:     CZ60838744 

Telefon:     724 525 689 

Fax:       

E-mail:    roman.bednarik@strabag.com 

 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

 

Článek 2 

Změna smluvních podmínek 

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 20. 8. 2019 z důvodu 

uvedeného v Žádosti o prodloužení termínu ze dne 16. 9. 2019, viz příloha. 

 

2.2. V Článku 4 stávající smlouvy se tímto prodlužuje termín v odst. 4.1., a to pouze u jeho písm. b), 

konkrétně takto: 

Původní znění v Článku 4 Termín plnění a místo plnění, odst. 4.1., písm. b): 

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do 31. 10. 2019.  

 

 

Článek 3 

Ostatní ujednání 

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S jsou tímto 

Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění. 

 

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 117/2019/MINI/SFDI/OŘN/PE/S 

uzavřené dne 20. 8. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele 

pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ. 

 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

 

3.4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 

všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami. 
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3.5. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv) zajistí objednatel. 

 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 

v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o prodloužení termínu ze dne 16. 9. 2019. 

 

 

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu ze dne 16. 9. 2019 

  

 

 

  

V Brně        V Jihlavě  

                                        

Zhotovitel:                                                Objednatel:        
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