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D1.2.a – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D1.2.a - 01 (DSP) – NAVRŽENÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM STAVBY: 
     Stavebně konstrukční řešení, návrh konstrukce je vypracován na základě staveb-

ně technického řešení a požadavků objednatele. Vše je plně respektováno tvarově, 
konstrukčně, materiálově (v obecných požadavcích) a dispozičně. 

     V rámci obnovy fasády je požadováno provedení nových okenních otvorů a osa-
zení „reklamního poutače“. Nové otvory vzniknou spojením dvou současných okenních 
otvorů v jeden širší vybouráním meziokenního pilíře. Otvory se nachází v 1.NP v uličním 
průčelí s parapetem v úrovni přiléhajícího chodníku. Jsou řešeny pouze otvory, nejsou 
řešeny žádné další návaznosti a souvislosti.  

 Zatřídění stavby: (dle ČSN EN 1990) 
 Návrhová životnost: kategorie návrhové životnosti stavby: 4 
 Návrhová životnost: 50 let 
 Spolehlivost:  třída následků:  CC2 (střední následky, muzeum) 

     třída spolehlivosti:  RC3, KFI = 1,1 (muzeum) 
 Úroveň kontroly při navrhování: DSL2 (běžná) 
Úroveň kontroly během provádění: IL3 (zvýšená, třetí stranou a autorem řešení) 

 POPIS KONSTRUKCE: 
     Jedná se o stávající čtyřpodlažní dům (s částečným podsklepením) se sedlovou 

střechou (hřeben rovnoběžný s uličním průčelím), který se nachází uprostřed městské 
řadové zástavby (oba štíty uličního křídla navazují těsně na sousedy). Objekt za dobu 
svého trvání prošel řadou menších i větších stavebních úprav včetně změn dispozice. 
Poslední rekonstrukce probíhala cca v létech 1960 až 1970 (odhad, nezjišťováno).  

 Nové širší okenní otvory se provádí v uličním průčelí. Zeď průčelí je nosná, jsou 
na ni uloženy stropy 2. a vyšších podlaží, 1. podlaží má stropy klenuté (podélný systém 
o přibližně stejných světlostí uličního traktu, cca 6,50 m). Zdivo je cihelné (CP, v 1.NP
může být smíšené) tloušťky 1.200 až 450 mm (dle podlaží). Stropní konstrukce 1.NP je
klenutá, vyšších podlaží mají stropy dřevěné trámové nebo žebříkové betonové (nebylo
zkoumáno, v dalším stupni je třeba podrobně zjistit, s ohledem na přitížení nadpraží ot-
vorů). Založení průčelní zdi je plošné, na pasu z kamenného zdiva (případně rovnaniny)
o stejné šířce s nadzemním zdivem. Z dostupných podkladů a chování konstrukce je
možno konstatovat, že základovou spáru tvoří s velkou pravděpodobností na sině zvě-
tralá hornina až na písčito jílovité eluvium překrývající skalní podklad.

 Stáří konstrukce viz ostatní průzkumy.  
 Tvary, průřezy a vstupní údaje viz výkresy stavebně technického řešení. 
 Stávající nosný systém je zachován a není úpravami nějak měněn a oslabován. 

D1.2.a - 02 (DSP) – VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU  NOSNÉHO SYS- 
                            TÉMU STAVBY: 

     Zjištěné skutečnosti (orientačně). Při vizuální prohlídce bylo konstatováno, že 
stav objektu odpovídá svému stáří, je  průběžně udržován a vytápěn. Byly zaznamenány 
vady a nezávažné poruchy, které lze připsat trvání konstrukce a tepelně objemovým 
změnám. Ve zdivu průčelí a stropech nebyly zjištěny žádné nezávažné ani závažné po-
ruchy. 

     Konstrukce nevykazuje poruchy, které by souvisely se sedáním základů nebo je-
jich poruchami. Základová spára je dlouhodobě konsolidovaná. 

     Celá konstrukce má potřebnou funkční způsobilost a dostatečnou spolehlivost, 
tzn. únosnost, použitelnost, stabilitu a bezpečnost.  

D1.2.a - 03 (DSP) – MATERIÁLY a HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY: 
 Veškeré materiály jsou současné a zabudované. Vynesení parapetu, ostění a 
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nadpraží je řešeno v oceli.  
         03.1) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  – není zasahováno. 
         03.2) SVISLÉ zděné KONSTRUKCE – ostění je řešeno ocelovými sloupy. 
         03.3) VODOROVNÉ KONSTRUKCE – nadpraží je řešeno ocelovými překlady.  
 
         03.a) Betonové konstrukce – beton C20/25, výztuž sítí (třída oceli B500B, resp. 
10 505 - ØR). 
          03.b) Ocelové konstrukce rámu nových otvorů – válcované I-profily, konstrukční 
ocel třídy S235 (fy=235MPa, fu=360 MPa). Při svárech a napojování profilů upravit spojo-
vané části dle platných konstr. zásad a postupovat v souladu s platnými normami. U „vol-
ných“ prvků antikorozní nátěr dle stupně agresivity ovzduší a prostředí. 
         Ocelová konstrukce reklamního poutače – z nerez profilů oceli 1.4301 (fy=190 
MPa, fu=500 MPa) 
         03.3.3) Zděné konstrukce – nové konstrukce, dozdění otvoru plné cihly (CP15, 
M10). Dodržovat obecně platné zásady pro vazbu zdiva a spár.  
         Veškeré materiály musí splňovat požadavky příslušných platných norem. 
 
D1.2.a - 04 (DSP) – UŽITNÉ, KLIMATICKÉ a další uvažované ZATÍŽENÍ:  
         04.1.1) zatížení STÁLÉ: (ČSN EN 1991-1-1) - vlastní tíha konstrukcí. 
         04.1.2) zatížení UŽITNÉ, charakteristické (ČSN EN 1991-1-1): 
         kategorie C3: muzeum, výstavní plocha  - stropy qk = 5,00 kN.m-2  
         04.2) zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru (ČSN EN 1991-1-2): Poža-
davky požární odolnosti určuje a zajišťuje stavebně technické a požární řešení.  
         04.3) zatížení SNĚHEM (ČSN EN 1991-1-3/Z1 2006): 
         Sněhová oblast: Jihlava, II., charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi sk 

= 1,50 kNm-2, typ krajiny: normální, Ce = 1,0, střecha s nízkou tepelnou prostupností Ct 
= 1,0.   
         04.4) ZATÍŽENÍ VĚTREM (ČSN EN 1991-1-4): 
         Větrová oblast: Jihlava, II., základní rychlost větru vb,0 = 25,0 m.s-1, kategorie te-
rénu: III (městská zástavba). 
         04.5) zatížení TEPLOTOU (ČSN EN 1991-1-5): z hlediska teplotního namáhání 
vnitřních konstrukcí se vzhledem k charakteru uvažovaného provozu neuvažuje zvýšená 
či snížená teplota vnitřního prostředí, která by svými hodnotami vedla k nutnosti výpo-
čtu s uvažováním zatížení konstrukcí teplotou. 
         04.6) zatížení BĚHEM PROVÁDĚNÍ (ČSN EN 1991-1-6): je uvažováno s běžnými  
zatíženími působícími v průběhu provádění. Z hlediska potřeb technologie není v objek- 
tu nárokovaná jeřábová ani jiná zdvihací technika a v projektu s ní není s ohledem na 
zatížení konstrukcí uvažováno. 
         04.7) zatížení MIMOŘÁDNÁ (ČSN EN 1991-1-7): nejsou uvažována  
         04.8) zatížení SEISMICKÉ (ČSN EN 1998-1): referenční zrychlení základové zá-
kladové půdy agR < 0,03 g (Jihlava, okres Jihlava), tzn. seizmicitu není třeba řešit. 
         Není uvažováno, současný objekt, není řešena nosná konstrukce, ponechána v 
současném stavu.  
 
D1.2.a – 05 (DSP) – NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ,  
                             KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ, TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ: 
         Žádné zvláštní neobvyklé konstrukce, detaily a technologické postupy nejsou na-
vrhovány. Je třeba počítat s provedením plošného nebo přímkového podepření u průčelí 
z obou stran. 
 
D1.2.a - 06 (DSP) – ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY: 
         Nebude prováděná. Není řešeno, stavební úpravy se nedotýkají založení. Není 
třeba počítat s výkopy. 
 
D1.2.a - 07 (DSP) – TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPŮ PRACÍ, které mohou 
ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby: 
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         Veškeré práce musí být prováděny v technologickém sledu tak, aby vždy byla za-
jištěna únosnost, stabilita jednotlivých konstrukcí i objektu jako celku. 
         Konstrukce lze zatěžovat až po nabytí předepsaných pevností v souladu s techno-
logickými podmínkami pro dané konstrukce.   
         Dodržovat předpisy vztahující se ke konkrétní prováděné práci.   
         Žádné netradiční technologické postupy nejsou navrženy. Zvláštní, neobvyklé 
konstrukce, detaily a technologické postupy nejsou navrhovány. 
          
D1.2.a - 08 (DSP) – ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH a PODCHYCOVACÍCH  
                            PRACÍ a ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ či PROSTUPŮ: 
         Budou řešeny pouze běžné stavební práce s patřičnými technologickými zásada-
mi. 
         Před zahájením bouracích prací provést pasport objektu, jeho dotčených částí se 
zaměřením na poruchy konstrukcí. Seznámit se s celkovým stavem nosných i nenos-
ných konstrukcí včetně podzemí (za účasti majitele a projektanta). Podrobně zdokumen-
tovat jednotlivé konstrukce. Celou průčelní stěnu. Všechny stropy včetně příček a pod-
lah a krov včetně podhledu uložené na tuto stěnu. Doporučuji též zdokumentovat přilé-
hající části sousedních domů (štíty, průčelí a stropy).  
         Zjištěné skutečnosti zaznamenat polohově (výkres, popis, foto, případně video). U 
sousedních domů nechat zjištěné skutečnosti odsouhlasit a podepsat majiteli. Vše 
s ohledem na případné požadavky na opravu po dokončení prací.   
         Výchozí stav průběžně sledovat po celou dobu provádění stavebně konstrukčních 
úprav a prací. Vznik nevýznamných poruch v průběhu provádění nelze vyloučit. Po do-
končení, zpevnění a konsolidaci všech nosných částí objektu budou případné vzniklé 
poruchy vyspraveny. 
         V průběhu provádění nelze vyloučit v konstrukci vznik drobných vad a nezávaž-
ných poruch (drobné a vlasové trhlinky jako důsledek změny místních zatěžovacích 
podmínek, průhybu nosníku apod.). Jejich případný výskyt a vznik bude odvislý od kvali-
ty a pečlivosti provádění a dodržování technologických ustanovení. Po celkové konsoli-
daci dotčené konstrukce a provedení povrchových úprav by nemělo docházet ke vzniku 
dalších vad a poruch v důsledku provedení nového okenního otvoru. 
         Veškeré skutečnosti, které se vyskytnou v průběhu prací, budou řešeny na místě 
po důkladném seznámení s vzniklým a zjištěným stavem dotčených konstrukcí s ohle-
dem na dodržení požadavků projektu. 
         Všechny práce u nosných konstrukcí je třeba provádět v technologickém sledu 
tak, aby nebyla ohrožena únosnost a stabilita jednotlivých konstrukcí a konstrukce jako 
celku. 
         Bourání provádět velmi citlivě, aby nedošlo k roztřesení konstrukce a vyvolání po-
ruch v nosných a výplňových konstrukcích. Nedoporučuji používání pneumatických kla-
div a jiných pracovních prostředků vyvolávajících velké chvění a vibrace.  
         Před zahájením prací je možno postup prací konzultovat. 
         Při nejasnostech, změnách materiálů a tvarů konstrukcí, při rozdílném provedení 
stávajících konstrukcí proti předpokladům a veškeré další skutečnosti, které se vyskyt-
nou v průběhu provádění stavebních úprav, budou řešeny na místě po konzultaci. 
 
         Doporučený postup provedení nových otvorů: 
         1) odstranění omítky v interiéru 1.NP v potřebném rozsahu, posouzení kvality zdi-
va (TDI a projektant). 
         2) podepření zdi a stropu 1.NP na straně interiéru 
          - přímkové podepření stropu na délku otvoru a min. 1,50 m na každou stranu od 
ostění s odstupem cca 1,00 m od líce stěny. 
          - přímkové svislé podepření zdi 1.NP na výšku světlosti místnosti ve vzdálenosti 
cca 0,50 m oboustranně od ostění nového otvoru. 
         3) podepření zdi a stropu 1.NP na straně exteriéru 
          - přímkové svislé podepření meziokenního současného pilíře 1.NP proti vybočení, 
kolmo na průčelí (od paty zdiva, resp. od úrovně chodníku až po parapet okenních otvo-
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rů 2.NP). 
          - přímkové svislé podepření zdi na výšku světlosti místnosti ve vzdálenosti cca 
0,50 m oboustranně od ostění nového otvoru kolmo na průčelí (od paty zdiva, resp. od 
úrovně chodníku až strop 1.NP). 
          - úhlopříčné oboustranné vzepření hlavy meziokenního pilíře (v horních rozích u 
pilíře proti dolním vzdálenějším rohům u parapetu) pro odlehčení současného pilíře. 
Umístění ve čtvrtině tloušťky zdi 2.NP od exteriéru.  
          - přímkové oboustranné svislé rozepření současného pilíře a ostění současných 
okenních otvorů. Proti sobě před nebo za úhlopříčnými vzpěrami.  
       XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
         4) vybourání zdiva pilíře a parapetu 1.NP do poloviny tloušťky zdiva 2.NP (cca  
600 mm od líce zdi na straně interiéru) na pracovní šířku nového otvoru, cca 0,50 m za 
nové ostění, resp. za současné ostění. Výškově vybourat nahoře po současný strop a 
dole po současnou podlahu. 
       XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
         5) provést betonový roznášecí blok. 
         6) osadit spodní část rámů (do jemné cementové malty tak, aby příruby dosedaly 
v celé ploše) do parapetu nového otvoru. 
         7) osadit sloupky rámů do ostění nového otvoru. 
         8) osadit překlady do nadpraží nového otvoru. 
       XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
         9) řádně a pečlivě dozdít a vyklínovat nadpraží nového otvoru proti horním příru-
bám nosníků. Nevnášet napětí! Řádné a pečlivé provedení je velmi významné pro ná-
sledné chování konstrukce v nadpraží. 
        10) montážně rozepřít spodní a horní část rámů cca ve čtvrtinách délky (zvýšení 
únosnosti a zamezení průhybu do doby osazení dalšího rámu na exteriérové straně). 
       XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
        11) odstranit podepření pilíře na straně exteriéru. 
        12) vybourat zbývající zdivo na straně exteriéru. 
        13) osazení rámu, stejný postup jako na interiérové straně (body 4 -9). 
       XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
        14) potřebné vzájemné provaření a další úpravy na rámech. 
        XX) přejímka a odsouhlasení podepření (TDI, projektant). 
        15) dozdění ostění. 
        16) odstranění všech podepření. 
       XX) kontrola a prohlídka celé konstrukce, strapy, obvodová zeď (TDI, projektant). 
     17) povrchové úpravy (omítky, podlahu) apod. 
         Upozornění: pozor na případnou možnou elektroinstalaci ve zdivu. V případě po-
třeby konzultovat (před zahájením prací !!!) 
 
         Navrhovaný doporučený postup je směrný a je navržen s ohledem na co nejšetr-
nější přístup ke konstrukci při bourání prvků. Záleží na zhotoviteli, odborné firmě, jakou 
zvolí technologii a zda bude postupovat dle výše uvedeného.           
 
         Upozornění: 
         Bourání zdiva, kapes provádět velice opatrně, nejlépe ručně. Nepoužívat pneuma-
tické mechanismy, které vyvolávají velké vibrace, aby nedošlo k porušení a roztřesení 
přilehlých konstrukcí a vzniku trhlin. 
         Nosníky nad novým otvorem zatěžovat a montážní podepření odstranit až po na-
bytí předepsané pevnosti malt a betonu, v souladu s platnými předpisy. 
        
         Při ukládání ocelových nosníků nadpraží vyloučit provoz ve všech podlažích ulič-
ního traktu. 
 
D.1.2.a - 09 (DSP) – POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ: 
         Kontrolu a přejímku zakrývaných konstrukcí provádí v rozsahu své působnosti 
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osoba vykonávající stavební dozor a to v součinnosti s dodavatelskou firmou a v soula-
du s §153 /odst. 3  z.č. 183/2006 sb.   
         Zhotovení a dodávka nosných konstrukcí se řídí požadavky uvedenými v ČSN P 
ENV 13670-1 „Provádění betonových konstrukcí. Část 1“.  
         V případě odůvodněných přísnějších požadavků výrobních či montážních toleran-
cí, než jsou uvedeny v normách, budou tyto stanoveny v dalších stupních technické do-
kumentace - projektu pro provedení stavby a dokumentace dodavatelské. 
         Konstrukce lze zatěžovat až po nabytí předepsané pevnosti betonu, v souladu s 
platnými předpisy.  
                 
D1.2.a - 10 (DSP) – POUŽITÉ PODKLADY, NORMY, TECHNICKÉ PŘEDPISY,  
                            ODBORNÁ LITERATURA, VÝPOČETNÍ PROGRAMY: 
         10.1) projektová dokumentace „Oblastní galerie Vysočiny, obnova fasády" (AR-
CHA Brno, DSP, 03.2024). 
         10.2) konzultace s projektantem (objednatelem).  
         10.3) vizuální prohlídka objektu. 
         10.4) normy: všechny v současnosti platné normy včetně jejich oprav, změn a do-
datků a to zejména níže uvedené. 
         ČSN EN 1990 - ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ 
         ČSN EN 1991 - ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 
         - ČÁST 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní … pozemních staveb 
          - ČÁST 1-2: Obecná zatížení-Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru  
      - ČÁST 1-3: Obecná zatížení-Zatížení sněhem 
      - ČÁST 1-4: Obecná zatížení-Zatížení větre 
      - ČÁST 1-5: Obecná zatížení-Zatížení teplotou 
      - ČÁST 1-6: Obecná zatížení-Zatížení během provádění 
      - ČÁST 1-7: Obecná zatížení-mimořádná zatížení 
         ČSN EN 1992 - NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
      - ČÁST 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
      - ČÁST 1-2: Obecná pravidla-Navrhování konstrukcí na účinky požáru  
         ČSN EN 206 - BETON 
          - ČÁST 1  : Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
         ČSN EN 1993 - NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
       - ČÁST 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
      - ČÁST 1-2: Obecná pravidla-Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
       ČSN EN 1996  - NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
      - ČÁST 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
      - ČÁST 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
      - ČÁST 2: Volby materiálů, konstruování a provádění zdiva 
      - ČÁST 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 
         ČSN ISO 13822 - Hodnocení stávajících konstrukcí 
         10.5) použitý software – program SCIA ENGINEER, excel (posouzení oceli) 
 
D1.2.a - 11 (DSP) – POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE pro PRO- 
              VÁDĚNÍ STAVBY, DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ  JEJÍM ZHOTOVITELEM: 
         Nosná konstrukce bude prováděna dle projektu pro provedení stavby a výrobní 
dokumentace stavby v rozsahu obvyklém pro vybraného zhotovitele, odbornou firmu s 
licencí. 
         Dokumentace (technická zpráva, schéma konstrukce, výpočet) pro projekt pro 
stavební povolení nenahrazuje realizační projekt. Nosná konstrukce bude prováděna dle 
projektu pro provedení stavby a výrobní (realizační) dokumentace zhotovitele stavby 
v rozsahu obvyklém pro vybraného zhotovitele a složitost nových konstrukcí.  
         Před zahájením prací je třeba provést pasport konstrukce, seznámit se s celko-
vým stavem konstrukce v dotčeném místě a jeho přiměřeném okolí. Důraz klást na kon-
strukční stav (trhliny ve zdivu, stropech apod.). Výchozí stav zdokumentovat a sledovat 
ho po celou dobu provádění až do dokončení celé nové konstrukce otvoru.  

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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         Při bourání nelze vyloučit vznik vad a drobných nezávažných poruch. Mohou 
vzniknout trhlinky ve zdivu, může dojít i ke změně průhybů u stávajících stropů 
v důsledku změny dlouhodobě působících zatížení v konsolidované konstrukci. 
         Při provádění je třeba dodržovat a veškeré práce provádět dle příslušných plat-
ných technických norem a předpisů a technologických ustanovení a dodržovat zákon 
309/2006 sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci), NV 362/2005 sb. (o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a NV 591/2006 sb. (o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš-
tích). 
         Při nejasnostech, změnách materiálů a tvarů konstrukcí informovat projektanta. 
Veškeré další skutečnosti, které se vyskytnou v průběhu provádění, budou řešeny na 
místě po posouzení a konzultaci s projektantem. 
 
 
 
D.1.2.b – VÝKRESOVÁ ČÁST – (viz. D.1.1, stavebně technické řešení) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1.2.c – STATICKÉ POSOUZENÍ 
 
D.1.2.c – 01 (DSP) – OVĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO KONCEPČNÍHO ŘEŠENÍ NOSNÉ KON-
STRUKCE, D.1.2.c – 02 (DSP) – POSOUZENÍ STABILITY KONSTRUKCE: 
         Základní ověření koncepčního řešení a stability konstrukce bylo provedeno stati-
kem (autorizovaným). Detailní řešení bude provedeno (musí být provedeno) v dalším 
stupni projektové dokumentace (DPS). 
 
D.1.2.c – 03 (DSP) – STANOVENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUK- 
CE VČETNĚ JEJÍHO ZALOŽENÍ: 
         Rozměry hlavních prvků jsou stanoveny na základě výpočtů, odborného odhadu a 
zkušenosti projektanta stavebně konstrukčního řešení. Detailní výpočet a posouzení 
bude provedeno (musí být provedeno) v dalším stupni projektové dokumentace (DPS). 
 
D.1.2.c – 04 (DSP) – STATICKÝ VÝPOČET, PŘÍPADNĚ DYNAMICKÝ VÝPOČET, POKUD 
NA KONSTRUKCI PŮSOBÍ DYNAMICKÉ NAMÁHÁNÍ:  
         Plnohodnotný výpočet bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace 
(pro provedení stavby, výrobní dokumentace). Dynamický výpočet nebude prováděn, na 
konstrukci nepůsobí žádné dynamické zatížení. 

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
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ZATÍŽENÍ STÁLÉ (součinitel zatížení 1,1) 
ozn. součinitel

zatížení

zatížení zatěžovací
šířka, výška

charakter. 

zatížení
návrhové 
zatížení

kN.m-1 m, m2 kN.m-1 kN.m-1

 zeď + omítka (cca) zed 1,1 15,05 8,26 136,77 1,35 184,63

 stropy stro 1,1 5,00 14,00 77,00 1,35 103,95

 krov kro 1,1 1,50 3,50 5,78 1,35 7,80

stálé zatížení celkem 219,54 296,38

ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ  (součinitel zatížení 1,1) 

 1.-3.NP - užitné zatížení (muzeum) kategorie C3 proměnné 1,1 5,00 10,50 57,75 1,50 86,63

 půda proměnné 1,1 1,50 3,50 5,78 1,50 8,66

proměnné zatížení celkem 63,53 95,29

klimatické zatížení (zatížení sněhem - sk) v současné době (II.sněh.oblast-1,00kN.m2) proměnné sk µ1

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 – dále změna Z1) 0,90 1,50 1,32 0,80 1,58 2,10 3,33 1,50 4,99

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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Statický výpočet Ing. Libor Kavalec

AKCE
ČÁST

 POSOUZENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU
PRVEK

NORMA
 ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

OCEL
Modul pružnosti E = 210,0 GPa 210000000,0 kPa

Charakteristická hodnota meze kluzu fyk = 235,0 MPa 235000,0 kPa

Dílčí součinitel γM1 = 1,0

Návrhová hodnota meze kluzu fyd = 235,0 MPa 235000,0 kPa

NOSNÍK - profil (navržený) IN 300 4 ks (krabice)
hmotnost 54,20 kg*m-1 0,5420 kN*m-1
plocha A 6900 mm2 0,0069000000 m2

výška stojiny (jen válcované průřezy) hw 300,00 mm 0,3000000000 m

tloušťka stojiny (jen válcované průřezy) tw 10,80 mm 0,0108000000 m

Moment setrvačnosti Iy 98000000 mm4 0,0000980000 m4
průřezový modul (elastický) Wy,el 653000 mm3 0,0006530000 m3
průřezový modul (plastický) Wy,pl 653000 mm3 0,0006530000 m3

NOSNÍK - geometrie
rozpětí nosníku světlost 3,30 L = 3,465 m
prostý nosník (zat. šířka cca 1,10 m) zatěžovací šířka b = 1,000 m

schodišťové rameno uvažováno na celou délku nosníku

ZATÍŽENÍ charakteristické návrhové

 stálé (vlastní tíha) (q)k = 2,168 kN*m-1 2,927 kN*m-1

 stálé (q)k = 219,540 kN*m2 296,379 kN*m2

(q)k = 219,540 kN*m-1 296,379 kN*m-1

 nahodilé (g)k = 66,851 kN*m2 100,277 kN*m2

(q)k = 66,851 kN*m-1 100,277 kN*m-1

Návrhový ohybový moment My,Ed = 599,69 kNm

Návrhová smyková síla Vz,Ed = 692,28 kNm

POSOUZENÍ
OHYB  Pozn. Nepředpokládá se vliv klopení (horní tlačená pásnice je držena nebo je nosník namáhán v méně tuhé rovině)

Návrhová únosnost v ohybu My,pl,Rd = 613,82 kNm

My,el,Rd = 613,82 kNm

POSOUZENÍ My,Ed/Wy,pl,Rd ≤ 1,00
0,98 ≤ 1,00 VYHOVUJE

My,Ed/Wy,el,Rd ≤ 1,00
0,98 ≤ 1,00 VYHOVUJE

SMYK  jen válcované

Návrhová únosnost ve smyku Vz,pl,Rd = 936,17 kN 1758,38 kN

Vz,el,Rd = 936,17 kN 1758,38 kN

POSOUZENÍ Vz,Ed/Vz,pl,Rd ≤ 1,00 0,39
0,74 ≤ 1,00 VYHOVUJE

PRŮHYB
prostý nosník - spojité zatížení celkové
Vymezující n-tina rozpětí nosného prvku 500 L

Limitní hodnota průhybu wlim = 6,93 mm

5/384*q
Hodnota průhybu od celkového zatížení w = 0,006579 m 6,57933 mm

POSOUZENÍ w ≤ wlim

6,579 ≤ 6,93 VYHOVUJE

PRŮHYB uzitné
prostý nosník - spojité zatížení užitné
Vymezující n-tina rozpětí nosného prvku 600 L

Limitní hodnota průhybu wlim = 5,78 mm

Hodnota průhybu od užitného zatížení w = 0,001524 m 1,52425 mm

POSOUZENÍ w ≤ wlim

1,524 ≤ 5,78 VYHOVUJE

OGV Jihlava
skř

překlad - otvor sv. 3,30 m - 1.NP průčelí

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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Statický výpočet Ing. Libor Kavalec

AKCE
ČÁST

 POSOUZENÍ OCELOVÉHO NOSNÍKU
PRVEK

NORMA
 ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

OCEL
Modul pružnosti E = 210,0 GPa 210000000,0 kPa

Charakteristická hodnota meze kluzu fyk = 235,0 MPa 235000,0 kPa

Dílčí součinitel γM1 = 1,0

Návrhová hodnota meze kluzu fyd = 235,0 MPa 235000,0 kPa

NOSNÍK - profil (navržený) IN 300 3 ks (krabice)
hmotnost 54,20 kg*m-1 0,5420 kN*m-1
plocha A 6900 mm2 0,0069000000 m2

výška stojiny (jen válcované průřezy) hw 300,00 mm 0,3000000000 m

tloušťka stojiny (jen válcované průřezy) tw 10,80 mm 0,0108000000 m

Moment setrvačnosti Iy 98000000 mm4 0,0000980000 m4
průřezový modul (elastický) Wy,el 653000 mm3 0,0006530000 m3
průřezový modul (plastický) Wy,pl 653000 mm3 0,0006530000 m3

NOSNÍK - geometrie
rozpětí nosníku světlost 2,75 L = 2,888 m
prostý nosník (zat. šířka cca 1,10 m) zatěžovací šířka b = 1,000 m

schodišťové rameno uvažováno na celou délku nosníku

ZATÍŽENÍ charakteristické návrhové

 stálé (vlastní tíha) (q)k = 1,626 kN*m-1 2,195 kN*m-1

 stálé (q)k = 219,540 kN*m2 296,379 kN*m2

(q)k = 219,540 kN*m-1 296,379 kN*m-1

 nahodilé (g)k = 66,851 kN*m2 100,277 kN*m2

(q)k = 66,851 kN*m-1 100,277 kN*m-1

Návrhový ohybový moment My,Ed = 415,69 kNm

Návrhová smyková síla Vz,Ed = 575,84 kNm

POSOUZENÍ
OHYB  Pozn. Nepředpokládá se vliv klopení (horní tlačená pásnice je držena nebo je nosník namáhán v méně tuhé rovině)

Návrhová únosnost v ohybu My,pl,Rd = 460,37 kNm

My,el,Rd = 460,37 kNm

POSOUZENÍ My,Ed/Wy,pl,Rd ≤ 1,00
0,90 ≤ 1,00 VYHOVUJE

My,Ed/Wy,el,Rd ≤ 1,00
0,90 ≤ 1,00 VYHOVUJE

SMYK  jen válcované

Návrhová únosnost ve smyku Vz,pl,Rd = 936,17 kN 1318,78 kN

Vz,el,Rd = 936,17 kN 1318,78 kN

POSOUZENÍ Vz,Ed/Vz,pl,Rd ≤ 1,00 0,44
0,62 ≤ 1,00 VYHOVUJE

PRŮHYB
prostý nosník - spojité zatížení celkové
Vymezující n-tina rozpětí nosného prvku 600 L

Limitní hodnota průhybu wlim = 4,81 mm

5/384*q
Hodnota průhybu od celkového zatížení w = 0,004223 m 4,22259 mm

POSOUZENÍ w ≤ wlim

4,223 ≤ 4,81 VYHOVUJE

PRŮHYB uzitné
prostý nosník - spojité zatížení užitné
Vymezující n-tina rozpětí nosného prvku 600 L

Limitní hodnota průhybu wlim = 4,81 mm

Hodnota průhybu od užitného zatížení w = 0,000980 m 0,98010 mm

POSOUZENÍ w ≤ wlim

0,980 ≤ 4,81 VYHOVUJE

OGV Jihlava
skř

překlad - otvor sv. 2,75 m - 1.NP průčelí

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
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Geometrie
Geometrie - pohled na výpočtový model

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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Geometrie - pohled na výpočtový model

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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Prvky
Jméno Vrstva Průřez Materiál Délka Poč. uzel Konc. uzel Typ

[m]
B1 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 9,070 N1 N2 obecný (0)
B2 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 9,070 N3 N4 obecný (0)
B3 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 9,070 N5 N6 obecný (0)
B4 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N4 N6 obecný (0)
B5 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N2 N6 obecný (0)
B6 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N2 N4 obecný (0)
B7 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N3 N5 obecný (0)
B8 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N1 N5 obecný (0)
B9 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N1 N3 obecný (0)
B10 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N7 N8 obecný (0)
B11 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N9 N8 obecný (0)
B12 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N9 N7 obecný (0)
B31 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N28 N29 obecný (0)
B32 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N30 N29 obecný (0)
B33 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N30 N28 obecný (0)
B64 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 1,398 N61 N6 obecný (0)
B66 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N63 N64 obecný (0)
B67 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N65 N64 obecný (0)
B68 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N65 N63 obecný (0)
B72 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N69 N70 obecný (0)
B73 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N71 N70 obecný (0)
B74 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N71 N69 obecný (0)
B78 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N75 N76 obecný (0)
B79 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N77 N76 obecný (0)
B80 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N77 N75 obecný (0)
B84 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N81 N82 obecný (0)
B85 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,544 N83 N82 obecný (0)
B86 pylon CS2 - CFRHS40X40X3 1.4301 0,282 N83 N81 obecný (0)

Materiály
Ocel EC3

Jméno ρ Emod μ Dolní mez Horní mez Fy Fu Barva
[kg/m3] [MPa] [mm] [mm] [MPa] [MPa]

Gmod α
[MPa] [m/mK]

S 235 7850,0 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0

1.4301 7850,0 2,0000e+05 0.3 0 40 190,0 500,0
7,6923e+04 0,00 40 80 190,0 500,0

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
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Zatížení
ZS2 / Sklo tl.40 mm; 100 kg/m2

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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ZS10-1 / Vítr +Y

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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ZS10-2 / Vítr -Y

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
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Reakce a vnitřní síly
Reakce; Rz (CO1)

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení
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Reakce; Rx (CO1)

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení

17/32 



Reakce; Ry (CO1)

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
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Vnitřní síly na prutu; N (CO1)
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 
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Vnitřní síly na prutu; Vy (CO1)
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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Vnitřní síly na prutu; Vz (CO1)

Projekt
Část
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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Vnitřní síly na prutu; My (CO1)
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z

akce: OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY obnova fasády 
DSP - stavebně konstrukční řešení

22/32 



Vnitřní síly na prutu; Mz (CO1)
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Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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I.MS únosnosti
Posudek oceli; pevnost (CO1)

Projekt
Část

Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 
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Posudek oceli; jednotkový posudek (CO1)
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Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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II.MS použitelnosti
Celková deformace globální (CO2)
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Deformace na prutu; uz (CO2)
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Národní dodatek

Jihlava OGV
Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 
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XY Z
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Deformace na prutu; ux (CO2)
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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Deformace na prutu; uy (CO2)
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Reklamní pylon

Česká CSN-EN NA 

Reklamni pylon

XY Z
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Celková deformace; fi,y (CO2); fi,lim=5mrad=cca 1/600L...VYHOVÍ
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Celková deformace; fi,z (CO2); fi,lim=5mrad=cca 1/600L...VYHOVÍ
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D.1.2.d – PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ 
 
         Zatřídění stavby: (dle ČSN EN 1990) viz bod D.1.2.a – 01 
         Kontrola stavby při provádění jednotlivých konstrukcí bude řešena na základě vy-
hotoveného a schváleného kontrolního plánu zhotovitele stavby. 
         Kontrola provedených jednotlivých konstrukcí podle této projektové dokumentace 
bude prováděna nezávislým expertem (např. TDI). O výsledcích bude vypracován proto-
kol nebo budou zapsány do stavebního deníku stavby. 
         Minimální požadavky pro plán kontroly musí splňovat požadavky příslušných no-
rem a souvisejících předpisů tak, aby byla zajištěna požadovaná spolehlivost jednotli-
vých částí i konstrukce jako celku pro dané zatřídění konstrukce. 
         Pro funkční způsobilost konstrukce je třeba dodržet všechny v současné době 
platné technické normy, předpisů a technologická ustanovení a zejména NV 591/2006 
sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). 
         Investor je povinen ohlašovat předem příslušnému stavebnímu úřadu fáze výstav-
by podle plánu kontrolních prohlídek a umožnit provedení kontrolní prohlídky a pokud k 
tomu nebrání závažné důvody, této prohlídky se zúčastnit. 
         Jedná se o fáze po provedení kompletní hrubé stavby a závěrečné kontroly stav-
by.   
         Plán kontrolních prohlídek stavby podle § 152 odst. 3 stavebního zákona.  
         Plán kontrol po dokončení konstrukce bude vypracován pro předání objektu zho-
tovitelem investorovi v souladu s platnými normami a předpisy. 
         Je požadována pravidelná a včasná údržba všech konstrukcí. Při zaznamenání 
vad a zejména poruch je požadováno detailní posouzení se stanovením příčiny vzniku 
poruchy a s návrhem na její odstranění.  
 
 
 
 
 
Jihlava, 04.2024 

                                    Vypracoval: Ing. Libor Kavalec 
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