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Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OM/P. Kolář 31.5.2017 

Zodpovídá: Příkazce operace: Zodpovídá: 

Správce rozpočtu; 

Poznámka: 
Subjekt (IČO: 25558692), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl:, datum ověření:): 

Dodatek 6.1, Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace 
stavby", řešící prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání 
žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání stavební povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně 
(sloučena) s žádostí o vydání stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům. 

Rozpočtová skladba: 
Částka s DPH: 0.00, Datum Od:, Datum do:, Perioda: jednorázově, ODPA: 3314, ORJ: 8003, ORG: 1540080000 
POL: 6121 UZ: 

1) Použijé se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 



Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11. 2016 (ID smlouvy 99213) na akci 

„Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby": 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
též jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského 

zákoníku 

I. Smluvní strany 
Objednatel: 

se sídlem; 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

tel./e-mail: 

IČO: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 

Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 

564602205, 724650190, berka.z@kr-vysocina.cz 

70890749 

Sberbank CZ, a.s. 

4050005000/6800 

Zhotovitel: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce pro věci technické: 

tel ./fax: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: 

ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. 

Jihlava, Minoritské náměstí 1153/11, PSČ 586 01 

Ing. arch. Petr Holub, jednatel 

Ing. Jakub Fraj, projektant 

567 310 722 

25558692 

CZ25558692 

ČSOB, a.s. 

672854973/0300 

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 

vložka 33452 

II. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti 
za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání 
stavební povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně (sloučena) s žádostí o vydání 
stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům. 
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Smluvní strany se zvýše uvedených důvodů dohodly v souladu s ustanovením 61. 12. 
Smlouvy o dílo ze dne 28.11. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže 
uvedené ustanovení smlouvy takto: 

1) ČI. 4. Termíny plnění, bod 4.2. se mění a nově zní takto: 

4.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení: nejpozději 
do 3.7. 2017. 

Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

III. Závěrečná ustanovení 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dociatek před jeho podpisem 
přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

V Jihlavě, dne 3 1. 05. 2017 
V Jihlavě, dne 1 \ 06. 2817 

ARTPROJEKT 
JIHLAVA spol. s r. a Mnortekenům£stlH 

58601 Jhtayo 
Czech Republic 

Ing. arch. Petr Holub 
Jednatel 

vysočina 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 
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