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1. Hlavni predpoklady pro vybér
zhotovitele

legislativni podminky (zatazeni pracovnika do rizikovych praci 3 kategorie
- prace s azbestem - vydava prislusna hygienicka stanice),

materialové vybaveni,

personadlni zajisténi,

studium technologického postupu pro danou zakazku,
legislativni zajisténi,

zajisténi odvozu a uloZeni nebezpecnych odpadd,

zajisténi akreditované laboratore pro provadéni kontrolnich
méreni v prubéhu a po ukonéeni praci.



logistické zajisténi,
vybudovani kontrolovaného pasma dle typG praci (uzaviené
nebo otevrené kontrolované pasmo),

demontaz materiall s obsahem azbestu a ostatnich
nebezpecnych materiald,

sanace vnitfnich prostor kontrolovaného pasma,
provedeni zaverecnych kontrolnich méreni,

odvoz odpadd,

zruseni ochrannych opatfeni a kontrolovaného pasma.



3. Predavaci rizeni

a) predani hotového dila - obhlidka na misté,
b) predani dokumentacni zpravy,
c) archivace dokumentace zakazky.



1. Hlavni predpoklady pro vybér
zhotovitele

a) legislativa - v této fazi ma zhotovitel vydané zafazeni do tieti kategorie
rizikovych praci pfislusnou hygienickou stanici, zaméstnanci jsou
zafazeni do rizikovych praci s azbestem, je jim fadné vedena

expozicni karta ve které jsou uvedeny nasledujici udaje:

- identifikace pracovnika,

- pocet odpracovanych smén pfi rizikové prdci,

- doklad o provedenych lékarskych prohlidkdch,

- Udaje o vysledcich sledovdni zdtéZe organizmu faktory pracovnich
podminek a koncentrace faktord pracovnich podminek (PEL), druhu
a typu biologické zatéze,



b)

materidlové vybaveni - zikladni prostredky

- material pro vybudovani a zajiténi kontrolovaného pasma (/ehké
konstrukcni materidly), tésnici materialy, vysokopevnostni neprody$né
plachty, vybaveni hygienické smycky a materidlové propusti,
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- odsavaci jednotky s HEPA filtraci s pfedsazenymi filtra¢nimi médii G4 3
M5 pro kontrolované pasmo v rozsahu zaji$tujicim 5ti ndsobnou
vyménu vzduchu,




Odsavaci a filtracni jednotka
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- odsavaci jednotky pro hygienickou smycku a materidlovou propust,




- monitor diferencniho tlaku,
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- vysavace tfidy H13 - H14 se zachytnymi sacky,




- enkapsulacni prostredky,
- balici material na baleni odpadd,




personalni zajisténi

- vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomtickami, ochrana dechu
(celoobliCejova maska, polomaska nebo rouska typu P), jednorazovy
pracovni odév (minimdlné kategorie 4520), ochranné pracovni

rukavice. Podle potfeby a podminek navleky na obuv, ochranné
bryle, pfrilba,

- proskoleni pracovnik( pro nakladani s azbestem, bezpeénost prace a
seznameni s riziky praci na zakladé znalosti a studia technické
dokumentace,



d)

studium technologického postupu pro danou zakazku,

legislativni zajisténi

- prostudovani dostupné dokumentace, vypracovani vlastniho
technologického postupu,

- zpracovani ,Hla3eni praci s azbestem” v souladu s § 5 vyhlagky
¢. 432/2003 Sb., na pfislusnou hygienickou stanici nejméné 30
dni pfed zahajenim sanacnich praci,

- zpracovani ,Planu praci” s azbestem dle ustanoveni § 21,odst. 3 NV
¢. 361/2007 Sb., a nasledné ,,Harmonogram realizace praci” v
ndvaznosti na zavazné etapy nasledné stavebni ¢innosti,



f)

zajisténi odvozu a ulozeni nebezpecnych odpadu
- zafazeni odpadi do pfislusné kategorie napf.:

17 06 05* Stavebni materialy obsahujici azbest,
- zajisténi dopravce pro prepravu nebezpecnych odpadd v rezimu ADR,
- zajisténi opravnéného koncového zafizeni,

zajisténi akreditované laboratore pro provadéni kontrolnich
méreni v prubéhu a po ukonceni praci
- kontrolni méreni pred zahajenim praci,

- kontrolni méreni v pribéhu praci,
- kontrolni méreni po ukonceni praci.



logistické zajisténi
- ubytovani pracovnikil po dobu realizace zakazky,
- doprava technologie,
- zafizeni stavenisté ) zfizeni zazemi pro stavbu,
» docasny sklad materialu,
» denni mistnost pro pracovniky,
y socialni zazemi,
» zabezpeceni stavenisté proti vstupu
nepovolanych osob, vystrazné znaéeni,



b) vybudovani kontrolovaného pasma dle typu praci
(uzaviené nebo otevrené kontrolované pasmo)

- uzaviené kontrolované pasmo s prislusenstvim

» neprodySné uzavieny prostor kontrolovaného pasma,

» hygienicka smycka a materidlova propust, pfistaveni kontejneru na
odpady, oznaceni kontejneru,

» oznaceni kontrolovaného pasma bezpecnostnimi vystraznymi
tabulkami, oznaceni hygienické smycky a materidlové propusti,

» instalace rozvodu elektrické energie,

» rozmisténi filtradni/ventilacni techniky (odsavaée) zajistujici
poZadovanou pétindsobnou vyménu vzduchu, poZadovany podtlak
a pozadované proudéni vzduchu smérem od fizeného nasavani k
filtracnim jednotkam,

» instalace monitorovaciho zafizeni na méfeni diferenéniho tlaku,

» kontrola funkcnosti kontrolovaného pasma,






Schéma hygienické smycky, minimalni poZadavky
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Tak tohle opravdu NE




Schéma kontrolovaného pasma pro jednopodlaini objekt s obvodovym
pléstém z boletickych paneli - pddorys
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Schéma kontrolovaného pasma pro vicepodlaini objekt s obvodovym
plastém z boletickych panell - v fezu
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- oteviené kontrolované pasmo s prislusenstvim

» vymezeni bezpecnostni zény okolo kontrolovaného pasma,

» stavba hygienické smycky, vytyceni a oznaéeni mezideponie
odpadu (nahrazuje materidlovou propust),

» instalace rozvodu elektrické energie,

» instalace odsavace pro hygienickou smy¢ku,

» pristaveni kontejneru na odpady, oznaceni kontejneru,

» oznaceni kontrolovaného pasma bezpecnostnimi vystraznymi
tabulkami,



Schema kontrolovaného pasma
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demontaz materialti s obsahem azbestu a ostatnich
nebezpecénych materialu

- provedeni enkapsulaéniho postriku materidli s obsahem azbestu pred
demontaii,

- demontdz materiall s obsahem azbestu s minimalizaci fezani a lamani

- stabilizace demontovaného odpadu a jeho neprodysné zabaleni,

- vysati azbestového prachu v misté demontaze a osati zabaleného
odpadu v materidlové propusti vysavaci tfidy H13, H14,

- enkapsulace sanovaného prostoru a mista ulozisté,

?



Nespravny zpisob demontdzZe azbestovych desek




Vysavani dlomkul azbestu a azbestového prachu



Enkapsulaci je mozné provadét nidtérem nebo nastFikem




d)

sanace vnitrnich prostor kontrolovaného pasma

(po kompletnim odstranéni vsech odpadui probihd sanace vnitfnich
prostor kontrolovaného pdsma)

- vysati prostor KP a povrchi konstrukei vysavadi tridy H13, H14,
- enkapsulaéni postrik,
- technologicka pauza - filtrace vnitrniho ovzdusi,

provedeni kontrolnich méreni

- kontrolni méreni pred sanaci stanovi kontaminaci ovzdusi pfed
zapocetim praci (stav zpUsobeny uzivanim objektu nebo stavebnimi
Upravami bez zohlednéni pfitomnosti azbestu v objektu),

- pracovni méreni se provadi v dychaci zoné pracovnika v priibéhu
sanacnich praci (expozice béhem sanace),

- kontrolni méfeni po ukonceni sanace se provadi v primérné vysce

dychaci zény (nutno zohlednit zplsob vyuZiti objektu), toto méreni
stanovi Uspésnost sanace,



f)

g)

odvoz odpadi

- povrch viech vaki/balikG musi byt fadné dekontaminovan, baliky musi
radné oznafené symbolem azbestu a ¢islem odpadu, neprodyiné
zabalene odpady se transportuji do uzaviratelného kontejneru

- musi byt vystavena a zkontrolovana privodni dokumentace
ILNO, ELPNO, ZPO a prepravni list,

zruSeni kontrolovaného pasma

- pokud vyhodnoceni zavérecnych méreni prokaze uspésnost sanace
(vysledky mohou byt oznameny mimo protokol telefonicky nebo
emailem} ukonéi se rezim ochrannych opatfeni a je mozné odstranit
kontrolované pasmo,

- pokud vyhodnoceni zavérecnych méreni prokaze nadlimitni hodnoty
opakuje se sanovani kontrolovaného pasma a opakovani méfeniatoi
opakované, az do doby splnéni podminek sanace,



Tento zpusob sanace byl jako Takto dokoncovala sanaci odborna
nevyhovuji okamzité zastaven firma




b)

7

3. Predavaci rizeni

predani hotového dila

- pfedavaci a zjistovaci protokol,

- demontaz a likvidace kontrolovaného pasma,

- odvoz techniky, likvidace vybudovaného zafizeni stavenista,

predani dokumentacni zpravy

- identifikace stavby, zakladni cile sanace,

- technologické postupy,

- fotodokumentace,

- pfepravni doklady a doklady o uloZeni (likvidaci) odpaddq,
- protokoly s vysledky kontrolnich méfeni,

- certifikdty a opravnéni,

archivace dokumentace zakazky.






