

Záznam

z technicko - dokumentační komise

Název akce:

II/132 Počátky - most ev.č. 132-005

Datum a čas jednání:

19. 8. 2020

Místo jednání:

KSUSV Jihlava

Přítomni:

Prezenční listina

Průběh a závěry jednání:

1. Na dnešní jednání byla předložena dokumentace PDPS. Dokumentace byla předložena 6.8.2020, uskutečnit TDK dříve nebylo možné z důvodů dovolených, termín odevzdání PDPS byl dodržen.
2. Na stavbu je zahájeno společné územní a stavební povolení. Byla provedená zkouška asfaltů na stanovení PAU, výsledek ZAS T1 – nebude nebezpečný odpad.
3. Do dokumentace budou zapracovány připomínky objednatele:
 - doplněn výkres schéma výztuže
 - do výkresu řezů vyznačit stálou hladinu rybníka
 - součástí PDPS na CD bude výsledek Diagnostického průzkumu
 - do položkového rozpočtu budou zapracovány připomínky vznesené na TDK
4. Kraj Vysočina a kontrola KSUSV K. Pokorná neměli k projektu připomínky.
5. Zpracovaná PDPS se po zapracování připomínek odsouhlasuje. Projektant předloží objednateli PDPS elektronicky. Tištěné PDPS, na CD ve formátu .pdf a .dwg bude doloženo až po vydání stavebního povolení.

zapsala Ing. Marta Smerekovská



**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace
Kosovská 16, Jihlava 586 01

Akce:

Ze dne: 19. 8. 2022

Místo konání: Ksuv-jí'

[illegible]