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1. PODMÍNKY A ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 Projekt předpokládá provedení přípravy území – vytýčení stavby, 
inženýrských sítí a zřízení zařízení staveniště. 
 
Pozemky pro zařízení staveniště 

Pozemek určený pro umístění zařízení staveniště nebyl v době zpracování 
tohoto stupně projektové dokumentace znám. Stavbou silnice budou dotčeny pouze 
stávající silniční pozemky, stavba bude prováděna na stávajícím silničním tělese. 
Stavbou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Stavbou nebudou 
trvale zabrány pozemky ZPF. 

Stavba neklade žádné zvláštní požadavky na zařízení staveniště. Pro 
zařízení staveniště lze využít plochu opravované vozovky. 
   

Pro všechny plochy využívané stavbou je nutno následně zajistit: 
 

• při výstavbě je nutno zajistit dobrý technický stav používaných mechanismů 
(pravidelně a často kontrolovat, v případě nedostatků zajistit okamžitou 
nápravu), provádět opravu a údržbu mimo zájmové území, popř. provést 
údržbu ve firmách k tomu určených. 

 
• zemní práce (výkopy se musí provádět co nejrychleji (neprodlužovat stavbu) 

poněvadž hrozí nebezpečí kontaminace i hlubšího horninového prostředí a 
následně podzemních vod nejen z nedbalosti pracovníků (napař. únik 
ropných látek), ale také ze splachů okolního terénu při srážkové činnosti 
popř. při přívalových deštích 

 
• pod stojící stavební stroje (mechanizmy) zajistit vaničky na zachycování 

možných úkapů nebezpečných látek. V případě nahodilých úniků provést 
okamžité sanační opatření 

 
• manipulace (stáčení a výdej) s ropnými látkami a umývání vozidle je na 

lokalitě zakázáno  
 

• jakékoliv nebezpečné úkapy okamžitě odborně zlikvidovat, popř. provést 
sanační opatření (dekontaminace horninového prostředí, tj. odtěžení 
nejexponovanější vrstvy zeminy a navezení čisté zeminy) 

      
 Z uvedeného vyplývá, že na stavebním dvoře lze umístit pouze mobilní 
buňky pro zařízení staveniště s hygienickým zařízením, které nebude mít dopad na 
kvalitu podzemních vod. To znamená, že zde budou umístěny chemické WC, které 
bude nutno vyvážet k likvidaci do zařízení k tomu určených, odpadní vody 
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z umýváren je nutno jímat do nádrže a vyvážet. Nelze zde manipulovat s ropnými 
materiály a chemickými látkami ani je skladovat. 

Náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení 
na IS je plně v režii vybraného dodavatele stavby. 
 
Zdroje vody  a energie 

Vzhledem k omezeným možnostem provozu HSD je vhodné pitnou vodu 
dovážet cisternami. Betonářské práce na stavbě jsou minimálního rozsahu a 
předpokládá se dovoz hotové betonové směsi. 
 
Přístupy na staveniště a dopravní trasy 

Přístup na staveniště je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích. 
 

Skládky   

Skládky materiálu včetně odpadu budou zajištěny dodavatelem stavby popř. 
určeny investorem stavby. Odfrézovaný živičný materiál bude uložen na skládce 
KSÚSV v Bystřici nad Pernštejnem. 
 
Omezení silničního provozu 

Po dobu stavby bude částečně omezeno obecné užívání komunikací. Na 
těchto komunikacích budou v jednotlivých etapách výstavby částečné uzavírky při 
budování a napojování nových komunikací. Stavba bude realizována za 
vyloučeného veřejného provozu po etapách. Objízdná trasa bude vedena po 
přilehlých sousedních komunikacích II. a III.třídy. Bude nutný odklon místní 
autobusové dopravy.  

Po dobu výstavby bude vždy zachován průjezdný profil a dostupnost 
pohotovostních vozidel záchranného integrovaného systému. Z hlediska civilní 
obrany - instalace stálého zařízení nebude umístěna. 

Při realizaci stavebních prací bude postupováno etapovitě po úsecích, které 
budou postupně uzavírány veřejné dopravě a objížďky budou vedeny po stávajících 
komunikacích. 
 
Zásady řešení zařízení staveniště, provádění 

Rozsah staveniště je dán rozsahem předmětné stavby. Protože jde o stavbu 
relativně malého rozsahu, nebudou se zřizovat objekty zařízení staveniště s 
výrobním či sociálním zařízením nebo zázemím. Očekává se pouze umístění 
mobilní staveništní buňky (maringotky) zhotovitele v blízkosti staveniště. 

Příjezd na staveniště je možný po stávajících pozemních komunikacích. 
Umístění případné (dočasné) skládky stavebního materiálu je možné přímo na 
staveništi. 
Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky elektrické energie 
NN. 
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Nepředpokládá se, že bude nutné zřízení staveništní přípojky vody. Nebude se 
zřizovat staveništní telefonní přípojka. Pro telefonické spojení ze stavby se 
předpokládá použití mobilních telefonů. 

Živičné vrstvy budou odfrézovány a po dohodě se správcem komunikace 
převezeny na určenou skládku Krajské správy a údržby silnic kraje Vysočina.  

Drobný komunální odpad vzniklý při provozu zařízení staveniště bude 
likvidován v souladu s obvyklým postupem v místě stavby po dohodě s příslušným 
obecním úřadem.  

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních 
dvorů se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
změně některých zákonů a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 383/2001 Sb. a 
376/2001 Sb. v platném znění. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů bude v rámci 
stavebních dvorů zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny 
shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. 
Shromažďovací prostředky  budou označeny identifikačním listem nebezpečného 
odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 
odpovídat technickým požadavkům uvedeným v §3 a 4 vyhlášky č.383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady.  
V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 
• 080100 odpady barev a laků 
• 080400 odpady lepidel a těsnících materiálů 
• 120100 odpady z obrábění kovů a plastů, jmenovitě odpady kódů 120106 - 
120110 
• 130100 odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin  
• 130200 motorové, převodové a mazací oleje 
• 140100 odpadní rozpouštědla 
• 150199 obaly znečištěné škodlivinami 
• 150200 sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
• 160600 galvanické články (mimo odpadu 160604) 
• 170601 izolační materiál s obsahem azbestu 
• 200121 zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti. 

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a 
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. 
Množství odpadů, které budou při stavbě komunikace a při servisních činnostech 
v rámci stavebních dvorů vznikat, není možné v době zpracování projektové 
dokumentace přesněji specifikovat. 

Přebytečná zemina z výkopů a odkopávek, příp. stavební suť a vybourané 
hmoty se ze staveniště odvezou na k tomu určenou skládku. Rozvoz zemin bude 
probíhat v trase navržené komunikace a po stávajících přístupových komunikacích 
území. V případě znečištění komunikací je nutno provádět okamžitý úklid a čištění 
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povrchů vozovek. 
 

Podmínky výstavby 
 
- vybraný dodavatel stavby provede vlastní dopracování OV včetně časového 

harmonogramu prací, které předloží před zahájením prací ke schválení 
investoru stavby, POLICII ČR a ostatním dotčeným správcům 

- vybraný dodavatel stavby na základě schváleného dopracování vlastní OV 
vypracuje provozní schéma území při realizaci stavby 

- plnit průběžné požadavky správců dotčených IS v průběhu výstavby 
- dodržet podmínky uvedené v písemném souhlasu se stavbou příslušného 

stavebního úřadu, v případě zjištění odchylné skutečnosti od předpokladů PD 
zajistit úpravu odborně způsobilou osobou a souhlas příslušného schvalovacího 
orgánu 

- vybraný dodavatel stavby je povinen respektovat požadavky správců dotčených 
inženýrských sítí – vybrané práce na přeložkách bude provádět správcem 
určená firma na náklady dodavatele stavby 

 
Zvláštní podmínky na provádění stavby 
 
 Navržený rozsah stavby nevyžaduje zvláštní podmínky na provádění stavby, 
která vyžadují bezpečnostní opatření. Při provádění stavby je nutno dodržovat 
všechny platné předpisy a směrnice týkající se BOZP, mimo jiné zákon č.309/2006 
Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb., nařízení vlády č.362/2005 Sb. a ostatní. 
 Dodavatel stavby při splnění podmínek daných příslušnými předpisy zajistí 
na stavbě ve spolupráci s investorem účast koordinátora bezpečnosti práce a 
vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví pro fázi výstavby navržené stavby. 
 

 

2. ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY 
                        

Návrh etapizace stavby: 

Vzhledem k délce a rozsahu stavby byl navržen tento sled stavebních prací: 
 
I.etapa –  

V rámci této etapy bude provedena příprava staveniště, frézování vozovek a 
odstranění nánosů nezpevněných krajnic. Protože se jedná o rekonstrukci stávající 
komunikace, bude nejnutnější provoz pro místní dopravu umožněn po polovinách 
vozovky, kyvadlový provoz bude řízen semafory. 
Silniční provoz po stávající silnici během realizace této etapy bude částečně 
omezen výjezdem vozidel ze stavby a silnice bude uzavřena pro tranzitní dopravu a 
nákladní vozidla nad 3,5t - s vyjímkou místní dopravy. 
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II.etapa –  

Při realizaci stavby v úseku km 0,065-0,285 /rekonstrukce odvodnění a změna 
šířkového uspořádání/ a pokládce horní obrusné vrstvy, která se bude pokládat 
v celé šířce zpevnění bude provedena plná uzávěra pro veškerého provozu. Při 
realizaci bude nutná uzavírka jednotlivých úseků silnice (dle technologie pokládky 
vybraného zhotovitele) a provoz bude veden po objízdných trasách. Silniční provoz 
bude převeden na okolní silniční síť.  Délky úplných uzavírek jednotlivých úseků 
budou na dobu nezbytně nutnou. Po položení obrusné vrstvy a jejím zatvrdnutí po 
provedené přejímce bude provoz převeden na nově zrekonstruovanou silnici v celé 
šířce zpevnění.  
 
III.etapa –  

V rámci této etapy budou provedeny dokončovací práce jako je dosypání a 
zpevnění krajnic, osazení bezpečnostního zařízení a realizace vodorovného a příp. 
svislého dopravního značení. Tyto práce budou realizovány za částečně 
omezeného provozu – úseky ve kterých bude probíhat stavební činnost budou 
osazeny dopravními značkami práce na vozovce se snížením rychlosti na 30km/h. 
 
Řešení objízdných tras: 

Při pokládce živičných vrstev vozovky bude nutné provádět práce při vyloučení 
veřejné dopravy a z tohoto důvodu bylo nutno navrhnout objízdné trasy a zajistit tak 
obsluhu území. Výběr objízdné trasy je limitován hustotou okolní silniční sítě a 
technickými a kvalitativními parametry komunikací využitelných pro možné zřízení 
objízdné trasy. 
Při rekonstrukci silnice II/385 v intravilánu Dolní Rožínky bude provoz veden po 
objížďce z Dolní Rožínky ve směru Rožná-Zlatkov-Bystřice n. P., dále pak po silnici 
II/388 na křižovatku s III/3853 a po této do Dolní Rožínky, provoz směřující do 
Nového Města n. M. bude veden po II/388 až do obce Zvole a dále již bude 
pokračovat po silnici II/385 ve směru na Nové Město n. M. 
Pro autobusy a místní dopravu - povolení vydá OÚ v Dolní Rožínce, byla navržena 
objízdná trasa po místních komunikacích kolem rybníka. Vzhledem k šířkovému 
uspořádání MK bude průjezd po této objízdné trase řešen kyvadlově a řízen 
semafory. 
 
Před zahájením prací předloží vybraný zhotovitel časový harmonogram postupu 
výstavby na základě, kterého bude upřesněn plán organizace výstavby. 
 
 
 
Jihlava, srpen 2015                    Ing. Bohumil Kotlán 

                   


