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- 

Harmonogram implementace NIS v jednotlivých nemocnicích 

 
Předmětem veřejné zakázky je implementace NIS v celkem 5 nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. 

Zadavatel předpokládá postupnou (v některých případech i souběžnou) implementaci NIS. Následující 

harmonogram popisuje rámcový postup implementace. Dodávka a implementace nemocničních 

informačních systémů včetně návazných agend musí být ukončena nejpozději do 30. 11. 2021. 

 

 

Označení Položka Doplňující popis Předpokládaný termín realizace 

K-01 Zahájení projektu Podpis smluv o dílo Do 15 dnů od zveřejnění výsledků 

zadávacího řízení 

K-02 Zahájení úvodní analýzy 

Nemocnice Jihlava 

Úvodní analýza a příprava 

podmínek realizace 

Na základě pokynu objednatele. 

K-03 Zahájení úvodní analýzy 

Nemocnice Havlíčkův Brod 

Úvodní analýza a příprava 

podmínek realizace 

Na základě pokynu objednatele 

vydaného dle stavu implementace NIS 

v Nemocnici Jihlava, nejdéle do 15 

měsíců od podpisu smlouvy. 

K-04 Zahájení úvodní analýzy 

Nemocnice Třebíč 

Úvodní analýza a příprava 

podmínek realizace 

Na základě pokynu objednatele 

vydaného dle stavu implementace NIS 

v Nemocnici Havlíčkův Brod, nejdéle 

do 15 měsíců od podpisu smlouvy. 

K-05 Zahájení úvodní analýzy 

Nemocnice Nové Město na 

Moravě 

Úvodní analýza a příprava 

podmínek realizace 

Na základě pokynu objednatele 

vydaného dle stavu implementace NIS 

v Nemocnici Třebíč, nejdéle do 30 

měsíců od podpisu smlouvy. 

K-06 Zahájení úvodní analýzy 

Nemocnice Pelhřimov 

Úvodní analýza a příprava 

podmínek realizace 

Na základě pokynu objednatele 

vydaného dle stavu implementace NIS 

v Nemocnici Nové Město na Moravě, 

nejdéle do 30 měsíců od podpisu 

smlouvy. 

 

 

Zadavatel předpokládá, že reálné termíny úvodní analýzy a implementace budou kratší, než výše uvedené 

nejzazší termíny. Reálný průběh implementace se bude odvíjet zejména od kapacity dodavatele ve smyslu 

možné souběžné implementace NIS ve více nemocnicích.  

Odstraněno: Ihned po nabytí účinnost smlouvy o dílo

Odstraněno: 20

Odstraněno: 20 

Odstraněno: 40 

Odstraněno: 40 

Odstraněno: Souběžná implementace ve více než 2 nemocnicích 
bude možná pouze v případě, že nebude mít vliv na kvalitu a průběh 

již zahájené implementace.
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