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Specifikace předmětu plnění (specifikace služeb)
Předmětem plnění, totožným pro všechny části zakázky, je výkon činností technického dozoru stavebníka na staveništi konaných jménem a na účet zadavatele v tomto rozsahu.

Rozsah výkonu činnosti technického dozoru stavebníka na stavbě

1. Přípravné činnosti před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech:
· seznámení se s problematikou stavby včetně znalosti projektové dokumentace dle DSP a PDPS a soupisu prací
· získání podrobné znalosti obsahu Smlouvy o dílo včetně jejích příloh, rozpočtu a OP
· prostudování stanovisek a rozhodnutí příslušných veřejnoprávních orgánů vztahujících se ke stavbě, např. podmínky stavebních a jiných povolení (příp. souhlasy stavebního úřadu, vodohospodářská povolení, aj.) a další podmínky a příslušné doklady vztahující se k realizaci stavby 
· prohlídka staveniště před zahájením vlastních stavebních prací
· zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o předání a převzetí staveniště včetně předání dokladů a převzetí harmonogramu a technologických postupů stavebníka

2. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech: 
· fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve  3 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
· nepřetržitá fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi po dobu pokládky asfaltových vrstev
· soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem
· zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby
· projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo
· svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele včetně zápisu z kontrolního dne
· kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení
· kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku
· kontrola dodržování schválených technologických postupů 
· spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí
· sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.)
· sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných částí ČSN v rámci stavby
· sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků
· spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
· shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách a revizích, evidence všech protokolů a zápisů 
· kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev
· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části
· provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o předání a převzetí dokončené stavby investorem
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem
· uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla
.
3. Práce po dokončení stavby spočívající zejména v činnostech: 
· opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy pro vydání kolaudačního souhlasu (příprava podkladů pro žádost o kolaudační řízení), případně zajištění oznámení o předčasném užívání stavby
· účast na kolaudačním řízení, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem, obstarání vydání kolaudačního souhlasu, případně oznámení o předčasném užívání stavby                                                                     
· zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby po odstranění event. kolaudačních závad
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