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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
k POV 

 
na akci: III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 

 
 
Název akce: III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4 
Kraj:  Vysočina 
Obec:  Jakubov 
Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. - Ing. Jiří Šrubař 
 
Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
 

Nový most je navržen jako rámová konstrukce založená na mikropilotách.  
Nové uspořádání na mostě bude odpovídat stávajícímu stavu. Kategorii S 6,5, s šířkou 

mezi obrubami na mostě min 6,50 m (Šířka je proměnná v návaznosti na navazující úseky 
komunikace, v ose mostu 6,58 m). Na levé straně bude umístěn chodník, na mostě v šířce 
1,50 m. Na pravé straně bude zřízena římsa s odrazným pruhem šířky 0,50 m. Na obou 
římsách bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Celková volná šířka na mostě tak 
bude v ose mostu 8,58 m, s plynulým napojením na stávající stav. Celková délka úpravy 
přilehlé komunikace (vč. mostu) je 50 m. 

Zařízení staveniště bude zřízeno v prostoru dočasného záboru stávajících pozemků 
komunikace, vodního toku a pozemků přilehlých ke komunikaci a minimální části 
soukromých pozemků v blízkosti stavby. Stávající využití všech pozemků zůstane zachováno. 
         Podrobný popis zájmového území, vlastnické vztahy a využití parcel viz přílohy 
Průvodní zpráva a Záborový elaborát. 
 
Obvod staveniště 
 
Obvod staveniště byl stanoven tak, aby umožnil přístup ke stavbě a současně byly 
minimalizovány nutné zábory dalších pozemků. Situace a obvod staveniště je vyznačen 
v záborovém elaborátu. 

  
Postup provádění stavby  
 
 Postup provádění stavby je uveden v příloze POV – Harmonogram prací. Provedení 
stavby je předpokládáno v době provádění 4 měsíce. 
 
Předání stavby do užívání 
 
Stavba je uvažována jako jeden celek, a takto bude i předána do užívání. V případě potřeby 
urychlení zprovoznění komunikace III/40618 je možné stavbu předat do předčasného užívání 
jen pro dokončovací práce - úpravy pod a kolem mostu. 
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Napojení stavby na zdroje 
 

 Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody. 
Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby a 
závisí na jeho zvyklostech a zkušenostech.  
              Potřeba vody bude zajištěna ze zdrojů dodavatele. Telekomunikační potřeby budou 
pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
 
Nakládání s odpady  
 

Během stavby vznikne stavební činností odpadový materiál. Nakládání s odpady ze 
stavby musí probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Nakládání 
s odpady je součástí samostatné přílohy. 

 
Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
 

Staveniště bude řádně vyznačeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. 
Stromy ponechané v prostoru staveniště budou ochráněny proti poškození. Rozsah stavby ani 
nároky na její provádění nepřekračují nároky běžné stavby. 

Stavba bude maximálně zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v potoce. 
Užívání vody bude řešeno tak, aby nedošlo ke znečištění Rybníčkového potoka. Pro 

případ ekologické havárie vypracuje zhotovitel před zahájením stavby havarijní plán. Pro 
případ povodňových průtoků vypracuje zhotovitel povodňový plán. Návrhy obou plánů jsou 
součástí projektové dokumentace. 
 
Přístupy na staveniště 
 

Přístup na staveniště je možný z obou stran silnice III/40618. Zařízení staveniště bude 
zřízeno na dočasně uzavřené komunikaci. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele 
stavby. 

 
Zvláštní podmínky na provádění staveb  

 
Dodavatel stavby bude dodržovat zejména „Technické kvalitativní podmínky staveb 

pozemních komunikací“, schválených MH ČR Správa pro dopravu č.j. 23298/98-120 ze dne 
30.6.1998 s účinností od 1.8.1998. 

 
Návrh řešení dopravy  

 
Po celou dobu stavebních prací budou most a po něm převáděná komunikace 

uzavřeny. Provizorní dopravní opatření pro odklon dopravy je uvedeno v příloze 
SO 182 - DIO části C ve stupni DSP.  

Předpokládaná doba trvání odklonění dopravy jsou 4 měsíce. 
 
 
 
           
Brno, srpen 2016        Ing. Lerch 



Harmonogram prací

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

přípravné práce, zřízení zařízení staveniště,
vyznačení objízdné trasy,
odstranění části vozovky v upravovaném úseku silnice,
vybudování nových zídek na spadišťové šachtě
přeložení plynovodu do nové polohy
provedení 2 kopaných sond pro zjištění vodovodu před a za mostem
provizorní zatrubnění potoka,
zjištění polohy vodovodu v prostoru koryta potoka
případné provedení kalníku
zajištění sloupu NN
odhalení a dočasné přeložení sdělovacích kabelů CETIN
odstranění říms, nosné konstrukce a částí opěr do předepsané úrovně,
provedení záporového pažení v prostoru koryta
navedení kanalizace do provizorního zatrubnění
zřízení pilotážní plošiny a provedení mikropilot,
obnovení spadišťové šachty na výtoku spolu s novými zídkami
vybudování nového ŽB monolitického rámu,
vybudování nových křídel,
izolace nosné konstrukce a spodní stavby
vybudování nového vývařiště na vtoku
nové navazující zdi na vtoku
zásypy v přechodové oblasti
betonáž říms,
obnovení uličních vpustí
navrácení sdělovacích kabelů CETIN do původní trasy
vybudování nové konstrukce vozovky s jejím napojením na stávající komunikaci,
osazení bezpečnostních prvků  -mostní zábradlí
stavební úpravy kolem a pod mostem
obnovení dopravního značení,
ukončení dopravních omezení, převedení dopravy na most
dokončovací a terénní práce a uvedení staveniště do původníh o stavu.
Dopravně inženýrská opatření,úplná uzavírka mostu

Pracovní činnost
Týden
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