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1 Identifika¢ni udaje
Stavba:

111/4102 Stare¢ — most ev. ¢. 4102-1

Objekt: SO 201 MOST EV.C. 4102-1
Obec: Stare¢
Katastralni uzemi: Stare¢ (755265)
Kraj: Vysocina
Investor: Kraj Vysocina
Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistra 1275/13, 140 00 Praha
ateliér Liberec
Mrstikova 399/2a, 460 07 Liberec Il - Jeféb
Zodpovédny projektant: Ing. Igor Balik

telefon: +420 778 427 943
e-mail: igor.balik@afconsult.com

Pfevadéna komunikace: komunikace lll. tfidy

Premostovana prekazka: pravostranny pfitok Stafe¢ského potoka ve spravé statniho podniku

Povodi Moravy
Povodi Moravy, statni podnik, Dfevarska 11, 602 00 Brno

Uhel kiizeni: 86,59°

2 Povodnovy plan

Pred zapocetim stavebnich praci byl vypracovan a néasledné predloZzen ke schvaleni pfislusnému
vodohospodarskému orgénu tento povodriovy plan.
2.1 Ugel povodiiového planu

Povodriovy plan fedi opatfeni nutna k odvraceni nebo zmirméni povodfiovych 8kod pfi provadéni
stavebnich praci na opravé mostniho objektu. Povodriovy plan je vypracovan v souladu s § 71 z&kona
€. 254/2001 Sb. (vodni zakon) a v souladu s TNV 75 2931.

Povodni se rozumi pfechodné vyrazné zvySeni Grovné hladiny ve vodnim toku, pfi némz hrozi vyliti vody
z koryta nebo pfi kterém se voda vyléva a mlze zpusobit Skody. Za nebezpedi povodné se povazuje situace
pfi dovrdeni urcitého vodniho stavu nebo pfi ocekdvaném ndhlém tani snéhu a pfi srdzkéch velké intenzity.
2.2 Rozsah platnosti

Opatfeni uvedend v povodiiovém planu se tykaji pracovist stavby, kterd mohou byt ohrozena zvySenymi
pritoky ve vodotedi.

Povodrovy plan je platny od zahajeni do ukon&eni stavby, pfedpoklad zah&jeni 05/2017 — 09/2017

Zahajeni vystavby bude nejpozdéji tyden pfedem oznameno telefonicky na Povodi Moravy s.p. , provoz
Jihlava.

ZpUsob vyporadani Skod vzniklych prichodem velkych vod feSi smlouva o provedeni stavebnich praci
mezi investorem a zhotovitelem stavby. Zafizeni staveni§té bude umisténo na takové vySkové urovni, ze
nemuze byt ohrozeno prdchodem velkych vod.

2.3 Stavajici stav

. Vzhledem ke skuteCnosti, Ze se jedna o most nad vodoteci pravostranného pfitoku StafeCskeho potoku.
Sifka mostniho otvoru je pfiblizné 3,40 m, maximalni svétla vySka mostniho otvoru &ini pfiblizné 1,37 m. Koryto
je pfirodni nezpevnéné s pisc¢itym dnem. Bfehy jsou bez opevnéni.
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2.4 Uprava koryta

Po dokonéeni stavby bude provedené opevnéni bfehl u opér pod mostem. Koryto bude opevnéno
kamennou rovnaninou. Svahy koryta budou pod mostem zpevnény kamennou rovnaninou, ukoncena patnim
prahem.

2.5 Sledovani pratoéného mnozstvi

Na vytokové strané objektu bude na bfehu bezejmenného pfitoku osazena vodomérna lat. Na této lati
budou pfehledné vyznaceny vSechny tfi stupné povodrnové aktivity — nebezpeénych drovni vodniho stavu. Vodni
stavy odectené na lati budou minimalné 1x denné zapisovany do stavebniho deniku. Za uvedeni méfeni ve
stavebnim deniku je zodpovédny stavbyvedouci.

Popis jednotlivych stupfid povodriové aktivity (SPA):

I. stupen povodnove aktivity — stav bdélosti (zelena ryska): 29 cm nade dnem
II. stuperi povodriové aktivity — stav pohotovosti (Zluta ryska): 60 cm nade dnem
[l. stupen povodnové aktivity — stav ohrozeni (Cervena ryska): 96 cm nade dnem

2.6 Omezeni praci

Vzhledem k charakteru modernizace objektu — vystavba nového mostniho objektu — bude vétSina praci
omezena pfi dosazeni |. SPA.

2.7 Cinnost po povodni

Bezprostfedné po povodni probé&hne prohlidka stavenis§té a stanoveni pfipadnych Skod. Na zakladé
zjiSténych skutecnosti probéhne naprava téchto skod. Bude provedeno omyti pracovnich spar a bednéni od
nanost bahna. Dale dojde k procisténi terénu pod mostem od zachycenych predmétl a celkovy Uklid
stavenisté. V pfipadé poruseni bude obnovena vodomérna lat.

2.8 Organizace povodnové sluzby

Ochranu vlastniho stavenisté zajistuje a organizuje zhotovitel stavby. Ten je povinen pribézné sledovat
stav vody a v obdobi, kdy jsou oCekavany vySSi vodni stavy, je nutno zajistit podle potfeby i no€ni sluzbu ¢i
sluzbu ve dnech pracovniho klidu. Uvedené stupné povodnové aktivity jsou vyhladovany s ohledem na zajisténi
bezpecnosti stavenisté jako celku. Za stavu bdélosti zhotovitel zvySi Cetnost pozorovani minimalné na 2x
denné, pfipadné podle potfeby &astéji tak, aby mohl spolehlivé sledovat narlst pritoku. Pfipadné je mozno
vyuzit i vodohospodérsky dispecink.

I. stupen povodriiové aktivity — bdélost

Prace ve vodnim toku budou preruSeny, z vodoteCe bude odstranéna veskerd mechanizace a material
z blizkosti vodotece.

Prace na brehu stavenisté pokracuji bez preruSeni. Provadi se €astéj§i méfeni (minimalné 2x denné)
a zjisténé stavy se zapisuji do stavebniho deniku.

Il. stupen povodrové aktivity — pohotovost

Prace na stavenisti pokracuji bez preruseni. Tento stav vyhlasSuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce.
Castéji se sleduje stav vody a rychlost jejiho pFipadného stoupani. Zji§téné stavy se zapisuji do deniku. Pod
mostem nesmi byt nic, co by mohlo ohrozit jakost vody nebo co by mohlo byt odplaveno. Stav bude ohlasen
spravci toku a zhotovitel stavby bude kontrolovat stavenisté a Ustupové cesty. Stav pohotovosti bude vyhlasen
téZ v pfipadé, Ze v oblasti stavenisté dojde k nahromadéni ledli nebo jinych naplavenych pfedmétu.

lll. stupen povodriové aktivity — ohrozeni

Prace na stavenisti budou omezeny zplUsobem, ktery bude minimalizovat Skody vzniklé priichodem
pfipadné povodné — pod mostem a ani v dosahu zvySené hladiny nebudou zadné mechanizmy a zavadné latky
(odbedriovaci oleje, natérové hmoty a podobné) a dale nebude provadéna po dobu trvani Ill. SPA betonaz,
pfipadné prace s hmotami na bazi cementu.

Tento stav vyhlaSuje stavbyvedouci. Pfi dosazeni Grovné hladiny pro lll. SPA bude na stavbé pfitomen
i zastupce investora, aby spole¢né se zhotovitelem stavby feSili operativné opatfeni k zamezeni vzniku $kod.
Stav bude ohlasen spravci toku. Dojde-li k bezprostfednimu ohrozeni stavenisté s moznosti vzniku Skod, bude
to oznameno povodriové komisi.

2.9 Povodnova kniha
Zhotovitel stavby vede po celou dobu realizace stavebnich praci povodrfiovou knihu dle zakona
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€. 254/2001 Sb. § 76, do které se zapisuji zejména:

% vysledky povodnovych prohlidek

% Cteni na vodomeérné lati

x znéni pfijatych a odeslanych zprav souvisejicich s povodfiovou ¢€innosti s uvedenim jejich odesilatele
a adresatd a s ¢asovymi Udaji

Spravnost Udajd uvedenych v povodriové knize potvrzuje technicky dozor investora.

2.10 Odpovédné osoby stavby

Nasledujici seznam odpovédnych osob stavby byl doplnén pfed zahajenim stavebnich praci. Pfi zméné
odpovédnych osob musi byt (Udaje ihned aktualizovany. Zodpovédné osoby za zhotovitele budou znamy po
vybéru zhotovitele (zpravidla po vydani stavebnim povoleni).

Stavbyvedouci jméno
telefon
Zastupce stavbyvedouciho jméno
telefon
Zastupce investora jméno
telefon
Technicky dozor investora jméno
telefon
Hasi¢sky zachranny sbor jméno
telefon 150
Policie CR jméno
telefon 180
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Vodopravni ufad jméno J. Kristkova
Méstsky Gfad v Trebici
L ) L telefon 568 805 254
Oddéleni vodniho hospodarstvi
Inspektorat Ceské inspekce ZP jméno
. . telefon
Oblastni inspektorat Havl. Brod 731 405 166
Zdravotnicka zachrannd sluzba jméno dispecink
telefon 155
Obecni Ufad Stafe¢ jméno Cestmir Linhart starosta
telefon 723 030 654

Spravce Povodi:
Povodi Moravy s.p.
Drevarska 11

602 00 Brno

povodriova a havarijni pohotovost

+420 541 211 737

provoz Jihlava

Mlynské 37, 567 302 286 provozjihlava@pmo.cz
Jihlava 586 01
povodnova komise

Cetmir Linhart 723 030 654

Alois Caha 603 815 686

FrantiSek Fucik 606 573 285

Ing. Boris Hoffmann 724 658 927

Ing. Jifi Ryme$§ 606 758 260

Ing. Pavel Dolezal 739 270 122

2.11 Zaver

Povodriovy plan zacina platit dnem zahajeni stavby a za jeho dodrZovani odpovidaji pracovnici zhotovitele
a odbératele. Pri porudeni povinnosti stanovenych vodohospodarskymi predpisy plati zdkon CNR ¢. 458/92 Sb..

Podminky spravce toku:

Povodriovy plan je nutno predlozit pfed zahajenim vystavby pfisluSnému povodriovému organu k potvrzeni
souladu s povodniiovym pldnem obce.

V Liberci tUnor 2017

Ing. Libor Vykoukal
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