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Harmonogram implementace NIS v jednotlivých nemocnicích
Předmětem veřejné zakázky je implementace NIS v celkem 5 nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Zadavatel předpokládá postupnou (v některých případech i souběžnou) implementaci NIS. Následující harmonogram popisuje rámcový postup implementace:

	Označení
	Položka
	Doplňující popis
	Předpokládaný termín realizace

	K-01
	Zahájení projektu
	Podpis smluv o dílo
	Do 15 dnů od zveřejnění výsledků zadávacího řízení

	K-02
	Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Jihlava
	Úvodní analýza a příprava podmínek realizace
	Ihned po nabytí účinnost smlouvy o dílo

	K-03
	Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Havlíčkův Brod
	Úvodní analýza a příprava podmínek realizace
	Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Jihlava, nejdéle do 20 měsíců od podpisu smlouvy.

	K-04
	Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Třebíč
	Úvodní analýza a příprava podmínek realizace
	Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Havlíčkův Brod, nejdéle do 20 měsíců od podpisu smlouvy.

	K-05
	Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Nové Město na Moravě
	Úvodní analýza a příprava podmínek realizace
	Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Třebíč, nejdéle do 40 měsíců od podpisu smlouvy.

	K-06
	Zahájení úvodní analýzy Nemocnice Pelhřimov
	Úvodní analýza a příprava podmínek realizace
	Na základě pokynu objednatele vydaného dle stavu implementace NIS v Nemocnici Nové Město na Moravě, nejdéle do 40 měsíců od podpisu smlouvy.


Zadavatel předpokládá, že reálné termíny úvodní analýzy a implementace budou kratší, než výše uvedené nejzazší termíny. Reálný průběh implementace se bude odvíjet zejména od kapacity dodavatele ve smyslu možné souběžné implementace NIS ve více nemocnicích. Souběžná implementace ve více než 2 nemocnicích bude možná pouze v případě, že nebude mít vliv na kvalitu a průběh již zahájené implementace.
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