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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

TECHNICKA ZPRAVA

IDENTIFIKACNi UDAJE:

Oznaceni stavby:

Nazev: ,,11/408 Jemnice kf¥iz. 11/410 — 11/152, chodniky*“
Druh stavby: rekonstrukce chodniki

Misto stavby: Mé&sto Jemnice

Katastralni uzemi: Jemnice

Kraj: Vysoc&ina

Stupen dokumentace: DSP+PDPS

Objednatel stavby:
Mésto Jemnice
Husova 103

675 31 Jemnice

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o., ChelCického 686, 533 51 Pardubice — Rosice
kancelaf: Dvorakovo nabfezi 1622, 539 01 Hlinsko

ICO: 01873687

DIC: CZ01873687

Tel: +420773749121

E-mail: diprojekt@seznam.cz

Hlavni inZzenyr projektu: Jan Zvara, DiS.

Zodpovédny projektant: Jan Zvara, DiS.

CKAIT gislo autorizace: 0701440

a) charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Projektova dokumentace ve stupni DSP+PDPS feSi rekonstrukci chodnikl podél silnice 11/410 a 11/408.
Chodniky maji funkci dopravné obsluznou. Stavba je navrZzena v¢etné bezbariérovych uprav, vodicich linii a dalSich
bezpecnostnich prvkd. Duvodem rekonstrukce je nevyhovujici stav chodnik(l. Zacatek useku levostranného
chodniku je podél silnice 11/410 v napojeni na novy chodnik na zrekonstruovaného mostu €. 410-015 pfes feku
ManeSovicky potok. Konec uUseku je je podél silnice 11/408 v napojeni na stavajici chodnik na mosté ¢&. 152-010

pfes Feku Zeletavku. Zadatek Useku pravostranného chodniku u rozjezdu mistni komunikace pred jiz

1/6


mailto:projekce.pce@seznam.cz

D I — — ‘ Zasady organizace vystavby ‘

PROJEKT

zrekonstruovaném chodniku u domu €.p. 925 a konec Useku je pfed rozjezdem mistni komunikace u domu &.p.
800.

Délka levostranného chodniku je 199,50m.

Délka pravostranného chodniku je 113,0m.

Celkova délka chodniku je 312,5m.

Stavbu chodniku nutno provadét se stavbou rekonstrukce silnice ,11/408 Jemnice kfiz. 11/410 — kfiz. 11/152¢

b) stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlvodnéni a udaje o pozemcich stavenisté, vcetné

pozemku, které zajist'uje stavebnik/objednatel

Obvod stavenisté je zfejmy ze situace a je ur€en nezbytnym rozsahem zasahu do stavajici komunikace. Hranici
stavenisté tvofi zejména zastavba domu a plotu. Pozemky dotéené stavbou jsou uvedeny v samostatné pfiloze této

projektové dokumentace.

c) zasady navrhu zafrizeni stavenisté

Pfed zahajenim stavby si po dohodé s investorem zajisti zhotovitel stavby idealni misto pro zafizeni stavenisté.
Pro potfeby zafizeni stavenisté nejsou v prostoru budouciho stavenisté ani v jeho blizkém okoli vhodné objekty v
majetku investora stavby. Dodavatel stavby (nebo jeho subdodavatelé) si musi v ramci své dodavky zfidit formou

stavenistnich bunék vlastni objekty zafizeni stavenisté.

d) navrh postupu a provadéni vystavby

- vyty€eni inzenyrskych siti

- vyty&eni stavby

- odstranéni stavajici konstrukce chodniku
- osazeni betonovych obrub

- provedeni konstrukénich vrstev

- provedeni zamkové dlaZzby

Plynulost a koordinovanost na stavbé bude v kompetenci povéifeného stavbyvedouciho.
e) objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu
Neni nutné, stavba bude pfedana jako celek.
f) mozné napojeni na zdroje:
Zdroj vody
Zasobovani stavenisté vodou si zajisti zhotovitel stavby (mobilni cisterna).

Zdroj elektfiny
Napojeni na zdroj elektfiny bude v pfipad& nutnosti projednano zhotovitelem stavby se spoleénosti E.ON Ceska
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republika. pfipadné s investorem.

Vytapéni

Vzhledem k charakteru stavby a dobé jeji realizace se s vytapénim zafizeni stavenisté nepocita.
Odkanalizovani

WC na stavbé bude feSeno chemickym mobilnim bezodtokovym zafizenim, které si zajiti zhotovitel stavby.
Telefon

Bude zabezpecen bezdratovou mobilni siti.

g) moznosti nakladani s odpady z vystavby:

V praibéhu vystavby vzniknou odstranénim konstrukce vozovky, zemnimi pracemi a uUpravou okolnich
zpevnénych ploch rizné druhy odpadu, které jsou uvedeny v tabulce a oznaeny c¢iselnym koédem podle
vyhl.€.381/2001Sb. Dale je v tabulce uveden zplisob likvidace a nakladani s odpady. Likvidace odpadu bude dle
Zakona ¢.185/2001 Sb. provedena zhotovitelem stavby ulozenim na skladky uréené pro skladovani odpadu dle
jeho kategorie a druhu. Nakladani s odpady vznikajicimi b&€hem vystavby a jejich bezpe&né znedkodnéni je dle
Zakona €.185/2001 Sb. povinnosti plivodce,t.j. fyzické nebo pravnické osoby opravnéné k podnikani, pfi jejiz
¢innosti odpad vznika. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbé oddélené dle druhl ukladat a zajisti jejich
odvoz a zneSkodnéni v souladu se zakonnymi ustanovenimi. Dle vyhlasky ¢.381/2001 Sb. je plvodce odpadu
povinen vést evidenci odpadll s podrobnostmi o nakladani s odpady. Na stavenisti budou pro potfeby pracovnik(
pouzity chemické WC.

Tabulka odpadu:

IKc')d druhu odpadu Nazev druhu odpadu Kod

(Odstrafiovani odpadi

17 01 01 Beton N 3

Prfedani opravnéné osobé

17 03 02 Asfaltové smési neobsahujici dehet N 3

Predani opravnéné osobé

17 05 04 Zemina a kameni neobsahujici nebezpelné latky N 3

Predani opravnéné osobé
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17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady bez obsahu N3 Pfedani opravnéné
nebezpecnych latek osobé

Podminky zajiSt'ujici ochranu zivotniho prostredi béhem vystavby :

Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych vyznamnéjsich vytvort lidské ¢innosti. Vlastni vystavba ma
na zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at' jiz jde o provadéni zemnich praci, omezeni dopravy, zvySeni hluku a
prasnosti. Po dokonceni stavby se nepfiznivé vlivy opét stabilizuji. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude
béhem stavby tyto vSechny problémy vhodnym zplsobem minimalizovat. Zhotovitel musi bezpodmine¢né
dodrzovat veskeré platné zakony a predpisy o ochrané Zivotniho prostfedi s dirazem na ochranu povrchovych a
podpovrchovych vod. V ramci stavebnich praci bude zajiSténa zhotovitelem ochrana proti Uniku ropnych latek a
cementu do vody. V prostoru stavby nebudou zfizovany doCasné sklady pohonnych hmot. Na stavenisti se
nebudou provadét opravy mechanizace. Dopravni prostfedky a mechanizmy nasazené na stavbu musi byt

v takovém technickém stavu, ze bude vylou€en unik paliva, naplni technickych kapalin a maziv.

h) pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy):

Jedna se o vefejné pfistupny chodnik, pfistup na stavbu je mozZny ze silnice 11/410, 11/408 a 11/152.

i) pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a okoli:

Stavenisté bude predano investorem dodavateli stavby. Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich
vedeni. Staveni$t& musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami, zakazujici vstup cizim osobam na stavenisté.
Stavenisté pfi pfedani musi byt &isté, bez naroku tfetich osob.

Zhotovitel provede vSechna potfebna opatfeni, aby zabranil vzniku nezaru¢enych skod na komunikacich, ptdeé,
majetku a dalSim a béhem provadéni stavebnich praci bude neprodlené projednavat jakoukoliv stiznost vlastniku
nebo najemcd.

Jde-li ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, kfizi je nebo podchazi, zhotovitel stavebnich praci je
podepfe a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace pfedepsanym zpuisobem, aby tak zabranil $kodam,

unikim nebo ohrozeni a zajistil jejich nepretrzitou funkci.

j) zvlastni pozadavky na provadeéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatreni:

Zhotovitel je povinen jednat v souladu se zakony a vyhlaskami Cis.13/97 Sb. a €is.104/97 Sb. a Cis.
183/2006 Sb. v platném znéni. Zajisti a rozmisti v okoli stavenisté doCasné svislé dopravni znaceni upravujici
podminky dopravy v okoli stavby. Do¢asné omezeni dopravy bude provedeno dle zasad pro pfechodné dopravni

znaceni na pozemnich komunikacich TP 66.

4/6



D I — — ‘ Zasady organizace vystavby ‘

PROJEKT

k) navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizd'ky, vyluky), v€etné zajiSténi zakladnich podminek a oznaéeni pro
samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na verejné
pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém:

Oprava chodniku bude provadéna za uplné uzavirky.

) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle zakona €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci:

Zhotovitel bude pfi vystavbé dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se upravuji
dalsi poZzadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci).

BlizSi minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti upravuje NV ¢. 591/2006 Sb.
Oznameni o zahajeni praci musi mit nalezitosti NV &. 591/2006 Sb. Investor zajisti koordinatora bezpecnosti prace
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Zhotovitel pfi uspofadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené zvlastnim
prfedpisem (NV ¢&. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§t€) a aby stavenisté vyhovovalo
obecnym pozadavkium na vystavbu podle zvlastniho predpisu (vyhlaska €. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu) a dalSim pozadavkim na stavenisté.

Zhotovitel zajisti, aby :

- pfi provozu a pouzivani strojl a technickych zafizeni, naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly kromé
pozadavkul zvlastnich predpist (tj. nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény
provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a nafadi) dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na
bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k NV €. 591/2006 Sb.

- byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze ¢. 3 NV &. 591/2006 Sb.,
jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji.

Zhotovitel je povinen osoby pracujici na stavbé prokazatelné proskolit z BOZP. Na stavbé musi byt zajiSténa v
nutném rozsahu prvni pomoc. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrzet bezpe€nostni predpisy ve vystavbé,

které uréuje vyhlaska CUBP.
m) havarijni opatreni:

Zhotovitel provede opatfeni, kterd umozni okamzité pfivolani pracovnik(l mimo pravidelnou pracovni dobu

pro pfipad potfeby jakychkoliv praci feSicich nouzové nebo havarijni stavy v souvislosti s dilem. Zhotovitel seznami
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své zaméstnance s jakymikoliv dulezitymi mistnimi opatfenimi, které jsou nutné v pfipadé havarie.
Veskeré elektrické instalace v rdmci staveni$tnich zafizeni musi odpovidat ustanovenim pfislusnych CSN, zvlasté
pak CSN 33 2000-4.

n) zaver:

Vzhledem k rozsahu stavby je upusténo od grafickych situa€nich priloh, nebot’ vSe podstatné je zfejmé
ze situace stavby.

Hlinsko, leden 2016 Vypracoval: Jan Zvara, DiS.
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