Příloha č. 2 
Prostory plánované k vymalování v roce 2019
ARO (anestezio-resuscitační oddělení) – celé oddělení a část řídících složek 

Plánovaný termín malování: květen 2019 

Dosanka (oddělení domácí péče) – kancelář domácí péče 


Plánovaný termín malování: jaro 2019 

Dětské oddělení – dětská JIP + oddělení kojenců a batolat, odborná ambulance + sono 


      ambulance  


Plánovaný termín malování: leden 2019 (eventuelně únor 2019), max. 5 dní 
Rehabilitace – lůžkové oddělení 

Plánovaný termín malování: 27. 7. – 11. 8. 2019 bude zavřené oddělení, tzn. malování 
v tomto termínu, cca 1 týden 

ODN (oddělení dlouhodobě nemocných) – oddělení 1 a 2 


Plánovaný termín malování: 2. 1. – 4. 1. 2019 ODN 2






8. 1. – 10. 1. 2019 ODN 1 – 1. polovina  






14. 1. – 16. 1. 2019 ODN 1 – 2. polovina 

Ortopedie – ortopedické ambulance (společně s chirurgickými ambulancemi) 

Plánovaný termín malování: květen 2019 

Neurologie – neurologické oddělení  


Plánovaný termín malování: květen 2019 

RDO (radiodiagnostické oddělení) – celé oddělení kromě vyšetřovny CT 


Plánovaný termín malování: libovolný, po dohodě s malíři 

Chirurgie – chirurgická JIP (společně s oddělení ARO v jednom týdnu) – květen 2019 

       Chirurgické ambulance, septická ambulance, příjem pacientů, jednodenní


       chirurgie (společně s ortopedickými ambulancemi) – květen 2019 

       Chirurgické oddělení I., II – 15. 4. – 18. 4. 2019 
Stravovací provoz – prostory pro přípravu pokrmů (varny) + skládky ve spodní části budovy 


Plánovaný termín malování: únor nebo březen 2019 

OKB (oddělení klinické biochemie) – celé oddělení 


Plánovaný termín malování: květen nebo červen 2019 

Interna – interní JIP – termín po dohodě s malíři 

   Akutní příjem – termín po dohodě s malíři 


   Infuzní terapie a odběrové místo – termín společně s rehabilitací, tzn. léto 2019 


   Gastro a kolono ambulance – termín po dohodě s malíři 


   Interní oddělení I., II., III. – podzim 2019 

RTO (radioterapeutické oddělení) 


Plánovaný termín malování: duben – květen 2019 (čtvrtek a pátek) 






říjen 2019 (čtvrtek odpoledně a pátek)  


2. patro budovy – z důvodu dočasného přestěhování ředitelství  - termín po dohodě s 



      malíři (ideálně leden 2019) 
Lékárna (ředění cytostatik)  


Plánovaný termín malování: po dohodě s malíři 

ONM (oddělení nukleární medicíny) 


Plánovaný termín malování: září 2019 

