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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 10 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  358,290 ____________ ____________

nevhodná zemina z výkopů a podkladní vrstvy vozovky

       - dle pol. 11332: 185.22=185,220 [A]

       - dle pol. 131838: 173.07=173,070 [B]

Celkem: A+B=358,290 [C]

 11 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL  1,000 ____________ ____________

 čerpání se souhlasem investora, vypracování KZP

 16 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000 ____________ ____________

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

geodetické sledování během stavby, veškeré geodetické práce před a v průběhu 

výstavby, vč. vytýčení obvodu staveniště, trvalého a dočasného záboru

 20 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  2,000 ____________ ____________

Havarijní a povodňový plán, vypracování, projednání, schválení příslušným 

správním orgánem

 6 02940 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování RDS, v souladu s podmínkami uvedenými v SOD

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování DSPS, v souladu s podmínkami uvedenými v SOD

 15 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM  1,000 ____________ ____________
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vypracování GP po stavbě dle SOD

 17 02946 a OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Pasportizace sousedních objektů před a po stavbě

 18 02946 b OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

pasportizace objízdných tras před a po stavbě

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

vypracování plánu kontrol a údržby

 19 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Optaření BOZP - (pásky, sloupky, cedulky, prkna na zábrany, mobilní akustické 

zástěny apod), čerpání na základě požadavku, se souhlasem investora

 14 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

zajištění geotechnika po dobu výstavby

 13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

veškeré náklady na zřízení, provoz, demontáž (vč. oplocení, osvětlení dle potřeb 

zhotovitele, zajištění přístupu, atd) vč. označení stavby dle st. zákona

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 12 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Položka zahrnuje zajištění a projednání dopravně inženýrských opatření v průběhu 

celé stavby – dle POV, schváleného plánu DIO a vyjádření DI PČR, Součástí 

položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. 

Součástí položky je případná aktualizace DIO, vyřízení změny DIO včetně jeho 

projednání vč. zajištění vydání rozhodnutí o uzavírce a stanovení přechodné 

úpravy

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  12,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení - vč. demontáže, vč. nájmu po dobu stavby

       - B1: 2=2,000 [A]

       - E13: 2=2,000 [B]

       - IP22: 3=3,000 [C]

       - IS11c: 5=5,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=12,000 [E]

 6 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,000 ____________ ____________

přechodové dopravní značení S7, včetně přestavení značek při převedení změně 

etap, vč. nájmu po dobu stavby

 7 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

přechodové dopravní značení S7
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 9 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  24,000 ____________ ____________

pro přechodné dopravní značení - pod značkou 2 ks, vč. přestavení, vč.- nájmu po 

dobu stavby

       - dle pol. 914132: 2*12=24,000 [A]

 10 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS  24,000 ____________ ____________

       - dle pol. 914132: 2*12=24,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  185,220 ____________ ____________

Podkladní vrstvy vozovky tl. 0,35 m. Včetně odvozu na skládku.

5.4*0.35*98=185,220 [A]

 2 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  79,380 ____________ ____________

cca v tl. 150 mm, včetně odvozu na skládku investora KSUSV Pelhřimov

5.4*0.15*98=79,380 [A]

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  58,080 ____________ ____________

Sejmutí humózní vrstvy tl. 200 mm, odvoz na meziskládku

       - na začátku úpravy komunikace: 6*0.2*25=30,000 [A]

       - podél budov: 3.2*0.2*27=17,280 [B]

       - konec úpravy komunikace: 1.8*0.2*30=10,800 [C]

Celkem: A+B+C=58,080 [D]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  197,549 ____________ ____________

výkopy z deponie nakupované zeminy

       - dle pol. 12110: 58.08=58,080 [A]

       - dle pol. 17180: 9=9,000 [B]

       - dle pol. 17380: 8.325=8,325 [C]

       - dle pol. 17481: 122.144=122,144 [D]

Celkem: A+B+C+D=197,549 [E]

 5 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  173,070 ____________ ____________

Výkopy pro vybudování ŽB převázky
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Stavba:
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17190
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POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

       - výkopy pro vybudování ŽB převázky: 2.4*1.4*31.6=106,176 [A]

       - odkopání násypu v místě 1. části zdi: 4.2*0.5*17.5=36,750 [B]

       - výkop rýhy pro odvodnění děšťové vody: 1.2*0.4*62.8=30,144 [C]

Celkem: A+B+C=173,070 [D]

 46 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  358,290 ____________ ____________

uložení zeminy a podkladních vrstev komunikace na skládku

       - dle pol. 14101: 358.290=358,290 [A]

 6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,000 ____________ ____________

Dosypání svahů stávajícího tělesa náspu na konci úpravy komunikace.

1.5*0.2*30=9,000 [A]

 7 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,325 ____________ ____________

Zemní krajnice z nenamrzavých materiálů se zhutněním

0.75*0.15*74=8,325 [A]

 8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  122,144 ____________ ____________

Zásyp z vhodného materiálu.

       - první část zdi: 1*1.2*24=28,800 [A]

       - druhá část zdi: 2*1*31.6=63,200 [B]

       - zásyp rýhy pro odvodnění děšťové vody: 1.2*0.4*62.8=30,144 [C]

Celkem: A+B+C=122,144 [D]

 9 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  290,400 ____________ ____________

urovnání ploch po stavbě - v místech ohumusování.

       - dle pol. 18223: 290.4=290,400 [A]
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 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  627,200 ____________ ____________

6.4*98=627,200 [A]

 11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  290,400 ____________ ____________

Ohumusování tl. 200 mm, vč. dovozu z meziskládky

       - dle pol. 12110: 290.4=290,400 [A]

 12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  290,400 ____________ ____________

Položka zahrnuje zalévání a první pokosení

       - dle pol. 18223: 290.4=290,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 14 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3  51,876 ____________ ____________

Piloty průměru 630 mm, délky 4,5 m po vzdálenosti 1,5 m.

37*4.5*((3.14*0.630^2)/4)=51,876 [A]

 15 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T  4,152 ____________ ____________

Parametrická spotřeba 80 kg/m3

       - dle pol. 224324: 80*51.902/1000=4,152 [A]

 16 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  110,500 ____________ ____________

Vrty pro zemní kotvy, délky 8,5 m po vzdálenosti 4,5 m.

13*8.5=110,500 [A]
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SO 201

SO 201
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 17 264739 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM M  222,000 ____________ ____________

Vrty pro piloty průměru 630 mm, vykázáno včetně hluchého vrtání délky cca. 1,5 

m.

37*6=222,000 [A]

 18 282612 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3  3,189 ____________ ____________

"zainjektování zemních kotev vč. materiálu, vč. dopravy dle přílohy č. 2 

"

       - injektáž kořene: 13*5*((3.14*0.25^2)/4)=3,189 [A]

 19 286575 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 9M ÚNOS PŘES 

200KN

KUS  13,000 ____________ ____________

zemní kotvy šikmé délky 8,5 m.

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 20 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  168,000 ____________ ____________

kotevní přípravky říms (7,0 kg/ks) pravá římsa á 1,0 m

       - pravá římsa: 7*24=168,000 [A]

 21 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  8,664 ____________ ____________

Beton C30/37, včetně bednění, pracovních a dilatačních spár

       - pravá římsa: 0.95*0.38*24=8,664 [A]

 22 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,040 ____________ ____________

parametrická spotřeba 120 kg/m3

 - dle pol. 317325: 0.120*8.664=1,040 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 41 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  2,250 ____________ ____________

oprava kamenné zdi v korytě výtoku z rybníka po provedení prostupu trubky 

odvodnění dešťové vody, včetně provedení prostupu

1*1.5*1.5=2,250 [A]

 23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  42,280 ____________ ____________

ŽB převázka z beton C30/37, včetně bednění

       - první část zdi: 0.7*1.2*24=20,160 [A]

       - druhá část zdi: 0.7*1*31.6=22,120 [B]

Celkem: A+B=42,280 [C]

 24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,342 ____________ ____________

parametrická spotřeba 150 kg/m3

 - dle pol. 317325: 0.150*42.280=6,342 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 25 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,711 ____________ ____________

zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm, vč. spárování s odolností proti 

CHRL

       - přechodový klín na začátku zdi: 0.35*0.7*1=0,245 [A]

       - přechodový klín na konci zdi: 0.35*0.7*1.9=0,466 [B]

Celkem: A+B=0,711 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________



Aspe Firma: KRU Strana: 7

Čas: 13:33:2324.9.2019Datum:3.6.1.10

III/11244 Radňov, statické zajištění silnice - rozpočet PDPS

Zajištění tělesa silnice

Zajištění tělesa silnice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

17190

SO 201

SO 201

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  227,150 ____________ ____________

podkladní vrstvy vozovky ze sťerkodrti  tl. 200 a 150 mm a podkladní vrstva pod 

sjezdy

   - vozovka: 6.3*0.35*98=216,090 [A]

   - sjezdy plocha dle pol. 582622: 0.2*55.3=11,060 [B]

Celkem: A+B=227,150 [C]

 27 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  607,600 ____________ ____________

infiltrační postřik 1,0 kg/m2 mezi podkladní vrstvou a sťerkodrtí

6.2*98=607,600 [A]

 28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 097,600 ____________ ____________

spojovací postřik 0,35 kg/m2 mezi vrstvami vozovky

2*5.6*98=1 097,600 [A]

 29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  529,200 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm

5.4*98=529,200 [A]

 30 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  548,800 ____________ ____________

ložní vrstva ACL 16+ tl. 60 mm

5.6*98=548,800 [A]

 31 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  568,400 ____________ ____________
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podkladní vrstva ACP 22+ tl. 90 mm

5.8*98=568,400 [A]

 33 582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z MC

M2  55,300 ____________ ____________

Sjezd k budovám ze zámkové dlažby tl. 80 mm do betonového lože tl. 40 mm

   - přední vjezd: 3.5*3.8=13,300 [A]

   - zadní vjezd (plocha odečtena graficky): 42=42,000 [B]

Celkem: A+B=55,300 [C]

 32 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  57,500 ____________ ____________

výplň spáry vozovka-římsa s předtěsněním, napojení nové vozovky na stávající 

stav

   - podél římsy: 2*24=48,000 [A]

   - na začátku úpravy: 4.9=4,900 [B]

   - na konci úpravy: 4.6=4,600 [C]

Celkem: A+B+C=57,500 [D]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 35 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  184,000 ____________ ____________

vykázáno bez přesahů rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2

       - první část zdi (rub): 2*1.2*24=57,600 [A]

       - druhá část zdi (rub + líc): 4*1*31.6=126,400 [B]

Celkem: A+B=184,000 [C]

 36 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  25,800 ____________ ____________
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odrazný obrubník a horní povrch římsy dle VL 4 401.01a

1.075*24=25,800 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 44 87433 b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  5,000 ____________ ____________

zaustění odvoďovací žlabů z plastových trub DN 150 do podélného svodu DN 200

 49 87433 a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  20,000 ____________ ____________

dešťové svody domů zaústené do žlabů

 43 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  62,800 ____________ ____________

Potrubí z plastu DN 200 pro svedení dešťové vody

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  21,500 ____________ ____________

ocelové zábradlí v. 1.10 m z uzavřených profilů, se svislou výplní,

   - zábradlí začíná 2,5 m od začátku římsy

 4 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  62,500 ____________ ____________

nové vodorovné dopravní značení
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       - V2a: 0.125*100=12,500 [A]

       - V4: 2*0.25*100=50,000 [B]

Celkem: A+B=62,500 [C]

 38 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  27,700 ____________ ____________

obrubníky kolem zpevnění z lomového kamene a podél sjezdů, vč. lože

   - přechodový klín na začátku zdi: 2=2,000 [A]

   - přechodový klín na konci zdi: 2=2,000 [B]

   - podél sjezdů: 23.7=23,700 [C]

Celkem: A+B+C=27,700 [D]

 39 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  34,000 ____________ ____________

silniční obrubníky podél přechodových klínů a v místě budov na levé straně, vč. 

lože

   - přechodový klín na začátku zdi: 1=1,000 [A]

   - přechodový klín na konci zdi: 2=2,000 [B]

   - podél budov: 31=31,000 [C]

Celkem: A+B+C=34,000 [D]

 40 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  57,500 ____________ ____________

příčné naříznutí na začátku a na konci úpravy

   - podél římsy: 2*24=48,000 [A]

   - na začátku úpravy: 4.9=4,900 [B]

   - na konci úpravy: 4.6=4,600 [C]

Celkem: A+B+C=57,500 [D]

 47 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2  2,560 ____________ ____________
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extrudovaný polystyren tl. 20 mm v místě dilatačních spár

1.2*0.7+0.4*0.8+2*(1*0.7)=2,560 [A]

 48 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M  3,200 ____________ ____________

 45 935A32 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z PLASTOVÝCH TVAROVEK ŠÍŘ DO 1200MM DO 

BETONU TL.100MM

M  28,000 ____________ ____________

Plastové žlaby podél budov pro odvedení dešťové vody

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


